Bogotá, D.C. 25 de enero de 2023

Señores
CORPROGRESO
Atn: Luz Angela Garzón Santos
Representante Legal
La Ciudad.

Referencia. Seguimiento cronograma Otro Sí Modificatorio Contrato 926 de 2022

Estimados señores.

ITECO CONSULTORES SAS BIC, con base en el Contrato 933 de 2022, el cual tiene como objeto, el de prestar el servicio de interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato 926 de 2022 suscrito entre **CORPROGRESO** y la **Secretaria Distrital de Desarrollo Económico** (SDDE), se permite informar a ustedes que una vez realizado el seguimiento al cronograma propuesto por CORPROGRESO y que hace parte del Otro Sí Modificatorio al Contrato 926 de 2022, se encuentra con retrasos significativos en las actividades identificadas a corte del 24 de enero de 2023, lo cual puede interferir en el inicio de las actividades con las empresas que vinculen laboralmente población vulnerable en el marco del programa empleo incluyente, y a su vez, va a poner en riesgo el buen término la ejecución del contrato, como se detalla a continuación.

Id	Descripción	Fecha Fianlización	Estado	Observaciones
1	Registro de persona simple para generar usuario	10/01/2023	No se cumplió en la fecha	En proceso
2	Selección de los roles para que aparezcan como opciones	11/01/2023	No se cumplió en la fecha	En proceso
3	Registro Básico	10/01/2023	No se cumplió en la fecha	En proceso
4	Envío correo electrónico	10/01/2023	No se cumplió en la fecha	En proceso
5	Registro empresa con los datos faltantes de la misma	16/01/2023	No se cumplió en la fecha	En proceso
6	Asignar usuario como rol de validador 1,2,3 y 4	11/01/2023	No se cumplió en la fecha	En proceso
7	Asignar empresas de forma dinámica	16/01/2023	No se cumplió en la fecha	En proceso
8	Requiere subir documentos específicos empresa	17/01/2023	No se cumplió en la fecha	En proceso
9	Recolectar verificaciones por texto para cada tipo de validador	16/01/2023	No se cumplió en la fecha	En proceso
10	Creación módulo interventoría y proceso aprobación	13/01/2023	No se cumplió en la fecha	En proceso
11	**Pruebas de implementación interventoría**	**18/01/2023**	**Las pruebas no se adelantaron por no tener los módulos en operación y terminados**	**Pendiente confirmación por parte del contratista módulos listos para entrar en operación**
12	Subir documentos especificos empleados	18/01/2023	No se cumplió en la fecha	En proceso
13	Creación módulo de envío de notificaciones y correo	16/01/2023	No se cumplió en la fecha	En proceso
14	Mostrar preguntas para la carga de información empleados	17/01/2023	No se cumplió en la fecha	En proceso
15	Asignar usuario como rol de validador 1,2,3 y 4	17/01/2023	No se cumplió en la fecha	En proceso
16	Registro máximo doscientos empleados y pueden ser 500	20/01/2023	No se cumplió en la fecha	En proceso
17	Recolectar verificaciones por texto para cada tipo de validador	20/01/2023	No se cumplió en la fecha	En proceso
18	Creación módulo interventoría y proceso aprobación	24/01/2023	No se cumplió en la fecha	En proceso

Por lo cual, está Interventoría se permite solicitar a ustedes presentar un plan de mitigación para dar cumplimiento con el cronograma propuesto y tener las actividades listadas en su cronograma en la fecha final definida por CORPROGRESO del 14 de febrero de 2023, pero cumpliendo mínimo con los módulos de registro de empresas y empleados antes del 1 de febrero de 2023. Plan que debe ser entregado en el transcurso del día 26 de enero de 2023.

Agradezco la atención a la presente.

Cordial Saludo,



Pablo Emilio Benavidez G.
Director Interventoría