Número de factura | Código de autorización | Fecha de expedición | Fecha de recepción

ıue cumplan con los criterios de búsqueda especific

ución del contrato

2022.pdf

Cargado por

Proveedor

s del Contrato

trato

dificación | Tipo de modific

71 | Modificar el contra

Versión

2

os

contrato

Fecha de emisión

Esta

ıue cumplan con los criterios de búsqueda especific

Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación

Teniendo en cuenta la solicitud de la interventoría y la justificación establecida, se modifica la cláusula séptima OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, numeral 7.7 OBLIGACIONES DE SERVICIOS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CONTRATISTA, la obligación 3, la cual quedará así: Garantizar en la plataforma tecnológica del contratista el acceso y la prestación de las funcionalidades señaladas por la SDDE en el anexo técnico, de acuerdo con el cronograma presentado por el contratista y aprobado por el interventor, sin exceder el catorce (14) de febrero de 2023.

Documentos de la modificación

Documento	Nombre del documento	Detalle
Solicitud de Modificacio´n de Contrato 926 del 2022.pdf	Solicitud de Modificacio´n de Contrato 926 del 2022.pdf	(detalle)
carta_03_bn_1 (1).pdf	carta_03_bn_1 (1).pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En Ejecución.

El documento Solicitud de Modificacio´n de Contrato 926 del 2022.pdf fue cambiado.

Reconocido por el proveedor *Luz Angela Garzón Santos 19-01-2023 09:23 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *JULIA PIÑA 18-01-2023 15:28 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*