	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEADA - DICOP

FECHA INFORME: Día: 07 Mes: Marzo Año: 2023

CONTRATO N°. 013-00-B-COFAC-BACOF- 2023

CONTRATISTA: Yaritza Fernanda Lucio Almeida

VALOR DEL CONTRATO: $ 42.750.000

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC pagará al Contratista el valor del contrato por cuarenta y dos millones, setecientos cincuenta mil pesos ($42.750.000) M/CTE así:

LOTE 1 YARITZA FERNANDA LUCIO MEDINA						
PAGOS	CORTE DE EJECUCIÓN			PAC	VALOR MENSUAL	VALOR A PAGAR	% DE EJECUCIÓN
1	22/02/2023	Hasta	20/03/2023	ABRIL	$ 4.500.000	$ 4.350.000	10,18%
2	21/03/2023	Hasta	20/04/2023	MAYO	$ 4.500.000	$ 4.500.000	10,53%
3	21/04/2023	Hasta	20/05/2023	JUNIO	$ 4.500.000	$ 4.500.000	10,53%
4	21/05/2023	Hasta	20/06/2023	JULIO	$ 4.500.000	$ 4.500.000	10,53%
5	21/06/2023	Hasta	20/07/2023	AGOSTO	$ 4.500.000	$ 4.500.000	10,53%
6	21/07/2023	Hasta	20/08/2023	SEPTIEMBRE	$ 4.500.000	$ 4.500.000	10,53%
7	21/08/2023	Hasta	20/09/2023	OCTUBRE	$ 4.500.000	$ 4.500.000	10,53%
8	21/09/2023	Hasta	20/10/2023	NOVIEMBRE	$ 4.500.000	$ 4.500.000	10,53%
9	21/10/2023	Hasta	20/11/2023	DICIEMBRE	$ 4.500.000	$ 4.500.000	10,53%
10	21/11/2023	Hasta	7/12/2023	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023	$ 4.500.000	$ 2.400.000	5,61%
					VALOR TOTAL	$ 42.750.000	100%

FECHA FIRMA: Día 21 Mes 02 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios jurídicos y contables para la gestión contractual de la dirección de compras públicas de la Fuerza Aérea Colombiana

CONTRATO MODIFICATORIO: No Aplica

FECHA DE FIRMA: Día 21 Mes 02 Año 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: Ninguno

VALOR DEL CONTRATO: $ 42.750.000

FORMA DE PAGO: No aplica

PLAZO DE EJECUCIÓN: 07 – 12 – 2023

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: Desde el 22 de febrero de 2023 hasta el 07 de diciembre de 2023.

Porcentaje Avance en tiempo: 5,2%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 5,2%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Yaritza Fernanda Lucio Almeida	Contratista	295517

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

A la fecha ha realizado lo siguiente:

- Asistencia a reunión con el Comité Económico del proceso que tiene como objeto "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE A TODO COSTO MANO DE OBRA, INSUMOS Y REPUESTOS) Y REVISIÓN TECNICOMECANICA PARA LOS TRACTO CAMIONES, PLATAFORMAS Y CAMA BAJAS PROPIEDAD DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL".

- Envío de observaciones del proceso que tiene como objeto "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE A TODO COSTO MANO DE OBRA, INSUMOS Y REPUESTOS) Y REVISIÓN TECNICOMECANICA PARA LOS TRACTO CAMIONES, PLATAFORMAS Y CAMA BAJAS PROPIEDAD DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL".

- Envío de observaciones del proceso que tiene como objeto "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ARMAMENTO Y SUS ACCESORIOS ".

- Asistencia a reunión con los tres comités de proceso que tiene como objeto "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE A TODO COSTO MANO DE OBRA, INSUMOS Y REPUESTOS) Y REVISIÓN TECNICOMECANICA PARA LOS TRACTO CAMIONES, PLATAFORMAS Y CAMA BAJAS PROPIEDAD DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL".

- Aprobación SECOP II de la liquidación del contrato No. 112-00-A-COFAC-DILOS-2022.

- Asistencia a reunión con los comités del proceso que tiene como objeto "SUSCRIPCIÓN DEL SOFTWARE PARA ANÁLISIS, DISEÑO Y SIMULACIÓN - ANSYS FLUENT PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA".

- Envío de observaciones del proceso que tiene como objeto "SUSCRIPCIÓN DEL SOFTWARE PARA ANÁLISIS, DISEÑO Y SIMULACIÓN - ANSYS FLUENT PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA".

- Asistencia a reunión con el Comité Económico del proceso que tiene como objeto "servicios en línea para la validación de identidad y verificación de información y antecedentes en los estudios de seguridad personal (ESP) que se realizan al personal orgánico de la FAC así como los aspirantes y contratistas que ingresan a la Institución y sus instalaciones".

- Envío de observaciones del proceso que tiene como objeto "servicios en línea para la validación de identidad y verificación de información y antecedentes en los estudios de seguridad personal (ESP) que se realizan al personal orgánico de la FAC así como los aspirantes y contratistas que ingresan a la Institución y sus instalaciones".

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No se han efectuado pagos a la fecha.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Pendiente el cumplimiento de las tareas asignadas en los meses siguientes.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ___**X**_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	Mayor **JOSE LUIS RUDA CLEVES**
FIRMA:	
C.C. No.	14.637.137 de Cali
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN MEDIOS ELECTRÓNICOS - DICOP

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.