
emduce Empresa de Desarrollo Urbano La Ceja	**ACTA DE INICIO**	**FORMATO:**	**EMD-JUR-001**
		VERSION:	**1.0**
		FECHA:	**01-07-2022**

CONTRATO	2023.070
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA- E.I.C.E.
NIT	901.105.143-5
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**VICTOR ANDRÉS REINOSO**
CEDULA SUPERVISOR	15.448.278
CONTRATISTA	**INGENIERÍA MULTIMODAL S.A.S.**
NIT	901.313.949-6
REPRESENTANTE LEGAL	**OVER RAFAEL RUIZ PEREZ**
CC	15.674.375
OBJETO	**MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA POCITOS DEL CORREGIMIENTO DE AQUITANIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA**
VALOR	MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($1.677.379.480) INCLUIDO AU Y DEMÁS IMPUESTOS APLICABLES
PLAZO	CINCO (5) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CDP 156 DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 CDP 923 Y 1023 DEL 21 DE FEBRERO DE 2023 SGR RP 2123 DEL 15 DE MARZO DE 2023 RP 2223 DEL 15 DE MARZO DE 2023 RP 229 DEL 15 DE MARZO DE 2023
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA
FECHA DE INICIO	15 DE MARZO DE 2023

El día 15 de marzo del 2023 se reunieron en las instalaciones de la Empresa Industrial y Comercial del Estado "EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA" el señor **VICTOR ANDRÉS REINOSO** identificado con cédula de ciudadanía Nº 15.448.278 en calidad de SUPERVISOR del contrato No 2023.070 y el señor **OVER RAFAEL RUIZ PEREZ** identificado con cédula de ciudadanía Nº 15.674.375 en representación legal de INGENIERÍA MULTIMODAL S.A.S. con NIT 901.313.949-6 obrando en calidad de CONTRATISTA quienes han convenido elaborar la presente acta con el fin de dar inicio a las actividades inherentes al contrato No. 2023.070

Para constancia se firma,

 Cargo: Director Técnico VICTOR ANDRÉS REINOSO	 OVER RAFAEL RUIZ PEREZ Representante Legal
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**