INFORME FINAL DE EJECUCIÓN MODIFICATORIO No. 01
CONTRATO DE SUMINISTRO No. GN2798-2022 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO E IDEARK SERVICIOS SAS.

El presente documento resume las actividades y logros alcanzados en la ejecución del proyecto de acuerdo al modificatorio No. 01 con objeto "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, AL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ELEMENTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA ADECUADA DOTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES AGROPECUARIAS A PRODUCTORES DE 21 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA SU FOMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO". El contrato de Suministro No. GN2798-2022 suscrito entre el Departamento de Nariño e Ideark Servicios SAS, las cuales se llevaron a cabo en los municipios de Ancuya, Consaca, Contadero, Cumbal, Funes, Guachucal, Guaitarilla, Gualmatan, Iles y Imues del departamento de Nariño, bajo el acompañamiento y supervisión del comité técnico conformado por el supervisor CAMILO ANDRES ORTEGA LOPEZ, en calidad de Profesional Universitario Código 219 Grado 04 adscrito al Despacho del señor Gobernador, encargado de coordinar el Programa de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de Nariño SSAN.

Objeto del Contrato: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, AL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ELEMENTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA ADECUADA DOTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES AGROPECUARIAS A PRODUCTORES DE 21 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA SU FOMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO".

VALOR: $ 577.413.848,33
VALOR ADICION: 287.565.380,85
VALOR TOTAL CONTRATO: 864.979.229, 18
PLAZO DE EJECUCIÓN: Tres (3) meses
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN: 16 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN DE EJECUCIÓN: 16 de marzo de 2022

MUNICIPIO DE ANCUYA

La jornada de entrega en el municipio de Ancuya se desarrolló el día jueves 09 de marzo del año 2023, bajo la supervisión de Camilo Andrés Ortega López, donde se entregaron elementos, insumos y herramientas necesarias para la adecuada dotación e implementación de unidades agropecuarias a productores de 10 municipios del departamento de Nariño, conforme al modificatorio No. 01, para su fomento de la seguridad alimentaria y el fortalecimiento productivo.

ACTORES INVOLUCRADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
• Gobernación de Nariño • Ideark Servicios SAS	19	• Registro fotográfico (ANEXO N° 1) • Actas de entrega	100%





MUNICIPIO DE CONSACA

La jornada de entrega en el municipio de Consaca se desarrolló el día jueves 09 de marzo del año 2023, bajo la supervisión de Camilo Andrés Ortega López, donde se entregaron elementos, insumos y herramientas necesarias para la adecuada dotación e implementación de unidades agropecuarias a productores de 10 municipios del departamento de Nariño, conforme al modificatorio No. 01, para su fomento de la seguridad alimentaria y el fortalecimiento productivo.

ACTORES INVOLUCRADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
• Gobernación de Nariño • Ideark Servicios SAS	19	• Registro fotográfico (ANEXO N° 1) • Actas de entrega	100%





MUNICIPIO EL CONTADERO

La jornada de entrega en el municipio el Contadero se desarrolló el día viernes 10 de marzo del año 2023, bajo la supervisión de Camilo Andrés Ortega López, donde se entregaron elementos, insumos y herramientas necesarias para la adecuada dotación e implementación de unidades agropecuarias a productores de 10 municipios del departamento de Nariño, conforme al modificatorio No. 01, para su fomento de la seguridad alimentaria y el fortalecimiento productivo.

ACTORES INVOLUCRADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
• Gobernación de Nariño • Ideark Servicios SAS	19	• Registro fotográfico (ANEXO N° 1) • Actas de entrega	100%



MUNICIPIO DE CUMBAL

La jornada de entrega en el municipio de Cumbal se desarrolló el día sábado 11 de marzo del año 2023, bajo la supervisión de Camilo Andrés Ortega López, donde se entregaron elementos, insumos y herramientas necesarias para la adecuada dotación e implementación de unidades agropecuarias a productores de 10 municipios del departamento de Nariño, conforme al modificatorio No. 01, para su fomento de la seguridad alimentaria y el fortalecimiento productivo.

ACTORES INVOLUCRADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
• Gobernación de Nariño • Ideark Servicios SAS	19	• Registro fotográfico (ANEXO N° 1) • Actas de entrega	100%





MUNICIPIO DE FUNES

La jornada de entrega en el municipio de Funes se desarrolló el día sábado 11 de marzo del año 2023, bajo la supervisión de Camilo Andrés Ortega López, donde se entregaron elementos, insumos y herramientas necesarias para la adecuada dotación e implementación de unidades agropecuarias a productores de 10 municipios del departamento de Nariño, conforme al modificatorio No. 01, para su fomento de la seguridad alimentaria y el fortalecimiento productivo.

ACTORES INVOLUCRADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
• Gobernación de Nariño • Ideark Servicios SAS	19	• Registro fotográfico (ANEXO N° 1) • Actas de entrega	100%



MUNICIPIO DE GUACHUCAL

La jornada de entrega en el municipio de Guachucal se desarrolló el día lunes 13 de marzo del año 2023, bajo la supervisión de Camilo Andrés Ortega López, donde se entregaron elementos, insumos y herramientas necesarias para la adecuada dotación e implementación de unidades agropecuarias a productores de 10 municipios del departamento de Nariño, conforme al modificatorio No. 01, para su fomento de la seguridad alimentaria y el fortalecimiento productivo.

ACTORES INVOLUCRADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
• Gobernación de Nariño • Ideark Servicios SAS	19	• Registro fotográfico (ANEXO N° 1) • Actas de entrega	100%





MUNICIPIO DE GUATARILLA

La jornada de entrega en el municipio de Guaitarilla se desarrolló el día lunes 13 de marzo del año 2023, bajo la supervisión de Camilo Andrés Ortega López, donde se entregaron elementos, insumos y herramientas necesarias para la adecuada dotación e implementación de unidades agropecuarias a productores de 10 municipios del departamento de Nariño, conforme al modificatorio No. 01, para su fomento de la seguridad alimentaria y el fortalecimiento productivo.

ACTORES INVOLUCRADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
• Gobernación de Nariño • Ideark Servicios SAS	19	• Registro fotográfico (ANEXO N° 1) • Actas de entrega	100%



MUNICIPIO DE GUALMATAN

La jornada de entrega en el municipio de Gualmatan se desarrolló el día lunes 13 de marzo del año 2023, bajo la supervisión de Camilo Andrés Ortega López, donde se entregaron elementos, insumos y herramientas necesarias para la adecuada dotación e implementación de unidades agropecuarias a productores de 10 municipios del departamento de Nariño, conforme al modificatorio No. 01, para su fomento de la seguridad alimentaria y el fortalecimiento productivo.

ACTORES INVOLUCRADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
• Gobernación de Nariño • Ideark Servicios SAS	19	• Registro fotográfico (ANEXO N° 1) • Actas de entrega	100%





MUNICIPIO DE ILES

La jornada de entrega en el municipio de Iles se desarrolló el día martes 14 de marzo del año 2023, bajo la supervisión de Camilo Andrés Ortega López, donde se entregaron elementos, insumos y herramientas necesarias para la adecuada dotación e implementación de unidades agropecuarias a productores de 10 municipios del departamento de Nariño, conforme al modificatorio No. 01, para su fomento de la seguridad alimentaria y el fortalecimiento productivo.

ACTORES INVOLUCRADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
• Gobernación de Nariño • Ideark Servicios SAS	19	• Registro fotográfico (ANEXO N° 1) • Actas de entrega	100%





MUNICIPIO DE IMUES

La jornada de entrega en el municipio de Imues se desarrolló el día martes 14 de marzo del año 2023, bajo la supervisión de Camilo Andrés Ortega López, donde se entregaron elementos, insumos y herramientas necesarias para la adecuada dotación e implementación de unidades agropecuarias a productores de 10 municipios del departamento de Nariño, conforme al modificatorio No. 01, para su fomento de la seguridad alimentaria y el fortalecimiento productivo.

ACTORES INVOLUCRADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
• Gobernación de Nariño • Ideark Servicios SAS	19	• Registro fotográfico (ANEXO N° 1) • Actas de entrega	100%





MARY ESTELA BRAVO PORTILLA
Representante Legal Suplente Ideark Servicios SAS