


REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 83 DEL DÍA 222 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S)	Solicitar prórroga del contrato CO1.PCCNTR.4333705, cuyo objeto "Contratar la adquisición de equipos tecnológicos en el marco de los proyectos de las líneas programáticas I+D+i de la convocatoria SENNOVA 2022 del Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima del SENA Regional Putumayo LOTE 2 PELETIZADORA."

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Álvaro Enrique Rojas Claros	18.189.780.			X	Agro Inversiones Rojas	Agroinversionesrojas@hotmail.com	3507239077	SI	
2	Adrian Rolando Riascos Vallejos	79.627.595	X			Instructor/supervisor contrato	ariascos@sena.edu.co	3223715554	SI	
3	Emel John Burbano Ijaji	18187569		X		SENA/SENNOVA	ejburbanoi@sena.edu.co	3118630042	SI	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No. 83		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Prórroga contrato CO1.PCCNTR.4333705		
CIUDAD Y FECHA: Puerto Asís, 22 de marzo de 2023	**HORA INICIO:** 8:00 AM	**HORA FIN:** 9:00 AM
LUGAR Y/O ENLACE: Plataforma Microsoft Teams	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL /CENTRO** Regional Putumayo/Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Modificatorio del contrato CO1.PCCNTR.4333705.
2. Conclusiones.
3. Compromisos.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Solicitar prórroga del contrato CO1.PCCNTR.4333705, cuyo objeto "Contratar la adquisición de equipos tecnológicos en el marco de los proyectos de las líneas programáticas I+D+i de la convocatoria SENNOVA 2022 del Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima del SENA Regional Putumayo LOTE 2 PELETIZADORA."

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El supervisor del contrato CO1.PCCNTR.4333705, Instructor/investigador Adrian Rolando Riascos Vallejos saluda a los asistentes, y agradece por asistir y participar de la reunión, que tiene como propósito "Solicitar modificatorio del contrato CO1.PCCNTR.4333705, cuyo objeto "prórroga del contrato CO1.PCCNTR.4333705, cuyo objeto "Contratar la adquisición de equipos tecnológicos en el marco de los proyectos de las líneas programáticas I+D+i de la convocatoria SENNOVA 2022 del Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima del SENA Regional Putumayo LOTE 2 PELETIZADORA".

1. Prorroga contrato del CO1.PCCNTR.4333705.

El señor Álvaro Enrique Rojas Claros, representante legal de la empresa Agro Inversiones Rojas, empresa que celebra el contrato CO1.PCCNTR.4333705 con el SENA Regional Putumayo manifiesta que, con el propósito de hacer ajustes técnicos a la peletizadora para aumentar la consistencia del pelets y rendimiento de la máquina, es necesario hacer prorrogar el contrato por un tiempo de 30 días, sin que se afecte el presupuesto pactado.

CONCLUSIONES

El supervisor del contrato CO1.PCCNTR.4333705, Instructor/investigador Adrian Rolando Riascos Vallejos, el representante legal de la empresa Agro Inversiones Rojas, Álvaro Enrique Rojas Claros, y el Dinamizador SENNOVA del SENA Regional Putumayo, ingeniero Emel John Burbano Ijaji recomiendan prorrogar el contrato por 30 días, para que el contratista haga ajustes técnicos a la peletizadora para aumentar la consistencia del pelets y rendimiento de la máquina, sin que se afecte el presupuesto pactado.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Realizar la solicitud de modificatorio del contrato a la oficina de contratación	Supervisor del contrato	22 de marzo de 2023

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)
Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.