P&P INGENIEROS

ACTA N º 4

LUGAR: Virtual	**FECHA:** 25 enero 2023

NOMBRE DE ASISTENTES	**CARGOS**
Freddy Diaz	Gerente de Proyectos
Jairo Remolina	Ingeniero de Sistemas – Supervisor del Contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.9766751
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4359227
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE DESCONEXIÓN, DESMONTAJE, TRASLADO, MONTAJE DE LOS ELEMENTOS DEL DATACENTER EN LA NUEVA SEDE DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

TEMAS A TRATAR:

- Relación de personal que asistirá a la sesión del traslado el día 27 enero 2023
- Información sobre la póliza para respaldar en caso de pérdida de datos
- Entregables del proyecto
- Actas – check list para control del paso a paso del proceso
- Esquema de marquillado
- Lista de materiales y herramienta a utilizar en el proceso del traslado

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

A continuación, el desarrollo de los puntos tratados y su conclusión:

1. Datos de las personas intervinientes en el proceso:
Desinstalación, Embalaje, Traslado, y Escolta.

Personal de Transporte: Tener en cuenta que solo hará presencia 3 personas de este listado.

Sabogal Cruz Luis Hernando C.C 1001064347 EPS: Sura ARL: Sura
Guayabo Herrera Holman C.C 1010021131 EPS: Famisanar ARL: Sura
Vargas Sanchez Stiven Leonardo C.C 1019141096 EPS: Salud Total ARL: Sura
Sierra Sierra Gilberto C.C 13927213 EPS: Sanitas ARL: Sura
Guayabo Herrera Miller C.C 80192712 EPS: Compensar ARL: Sura
Robayo Suarez John Nicolas C.C 1032356422 EPS: Compensar ARL: Sura
Edinson Guayabo Herrera C.C 79220951 EPS: Compensar ARL: Sura

Lameda Pérez Lorenzo Fernando C.C 5068002 EPS: Salud Total ARL: Sura
Ortiz Bernal Neider C.C 1126425786 EPS: Compensar ARL: Sura

Placas de los carros:

WCT 158
LLP 575

Personal de seguridad:

Oskar Eduardo Medina Mahecha C.C 3137449 EPS: Sanitas ARL: Colpatria

Personal de Infraestructura - Networking:

Diego Edisson Valencia Rodríguez C.C 80388644 EPS: Compensar ARL: Sura
Cristian Alexander Galeano Caro C.C 1026278730 EPS: Compensar ARL: Sura
Robinson Alexander Gaitán Vásquez C.C 80151195 EPS: Famisanar ARL: Sura

Gerencia de Proyecto
Freddy Diaz C.C. 79882711 EPS: Famisanar ARL: Sura

2. Póliza:

Con base a la solicitud recibida, está escalado un caso con nuestra aseguradora para garantizar que esto opere al interior y dar alcance al requerimiento en cuanto a la responsabilidad civil derivada de los aspectos a cubrir

3. Entregables:

Inventario de Equipos a trasladar
Adjunto inventario final (Adjunto) con valores de los equipos.

Levantamiento de Información
Archivo Adjunto

4. Actas para controlar el proceso:

Enviamos Actas modelo para controlar el paso a paso del proceso.

5. Esquema de Marquillado:

Requerimos que la entidad nos suministre los patch Cords necesarios para conectar los equipos del data center, con marquillas con numeración consecutiva en ambos extremos del Cable desde el 001 al 500, esto tanto para el data center como para los centros de cableados, los cuales serán cableados 1 a 1 (puerto de Sw a Puerto del mismo número del patch panel)

6. Listado de Materiales y herramientas a utilizar para embalaje:

- Plástico Burbuja
- Cajas de Cartón
- Cinta de enmascarar
- Bisturí
- Guantes
- Cinta Transparente ancha
- 100 Stickers de Colores para identificación dentro del proceso

COMPROMISOS:

1. Envío de información vía correo de los temas tratados
2. Tramitar los temas con respecto a la póliza de seguridad de datos

CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN:

HORA INICIO: 2PM **HORA TERMINACIÓN:** 3PM

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES:

Freddy Diaz Gerente de Proyectos – P&P	**Jairo Remolina** Ingeniero de Sistemas – Supervisor del Contrato IPES