PYP INGENIEROS

**Gerente de proyecto <gerenciaproyecto1@pypingenieros.com.co>**

# Re: IPES - Solicitud Información Traslado Datacenter

1 mensaje

**JOHANN MILLER ARCE RUBIO** <jmarcer@ipes.gov.co> 10 de enero de 2023, 11:58
Para: Gerente de proyecto <gerenciaproyecto1@pypingenieros.com.co>
Cc: Cristian Felipe de Jesús Casallas Prieto <cfcasallasp@ipes.gov.co>, Wildher Wilches <wildherwilches@gmail.com>, Daniel Ernesto Fragoso Amariz <defragosoa@ipes.gov.co>

Buenos días

¿Cuál es la fecha formal para el traslado del datacenter?
del 26 al 31 de enero de 2023

¿Quien es el responsable del apagado de los equipos por parte del IPES?
Cristian Casallas

Cual es la dirección de destino del traslado del datacenter?
Calle 19 No 10 - 44 Piso 5

¿Quién es el administrador del data center?
Cristian Casallas y Johann Arce

El mismo día del traslado van a trasladar los demás elementos del IPES?, que turno se tendrá para ingresar a la nueva sede? cuanto tiempo para descargar?
Inicialmente el traslado se realizará el viernes 26 de enero de 2023

En qué momento se hará el apagado del datacenter?
Jueves 26 de enero de 2023 después de las 5:00 pm

¿Cuanto tiempo programara el IPES para prender el nuevo data center?
Se espera que el sábado 28 de enero de 2023 ya se pueda probar todas las aplicaciones. Igualmente se espera que el primer equipo a conectar sea el firewall para poder hacer las configuraciones que tengan lugar con el proveedor de firewall.

¿Existe algún orden para la desconexión de los equipos tecnológicos?
existe un orden para el apagado de los sistemas. la desconexión de acuerdo con la expertis de Pyp. Lo único que sugerimos es no desmontar la planta telefónica del RACK actual.

¿Cuál es el valor de cada uno de los activos del inventario?
se adjunta inventario con valor en activos

¿nos pueden entregar la distribución física de las extensiones en el NUEVO edificio y con quien se coordinará esta actividad?
Es posible coordinar la visita a los data center el día martes 10 de enero de 2023?
enviamos la lista de extensiones actual, la lista destino debemos coordinar con el nuevo proveedor del edificio destino

Quedo atento a los comentarios.

Cordialmente,

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

BOGOTÁ

JOHANN MILLER ARCE RUBIO
ADMINISTRACIÓN - BASE DE DATOS
SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Instituto para la Economía Social – IPES
Tel: (571) 297 6030
Calle 73 No. 11-66
www.ipes.gov.co

El vie, 6 ene 2023 a las 16:03, Gerente de proyecto (<gerenciaproyecto1@pypingenieros.com.co>) escribió:

> Buenas tardes
>
> Para dar inicio al proyecto  solicitamos su apoyo con los siguientes puntos:
>
> ¿Cuál es la fecha formal para el traslado del datacenter?
> ¿Quien es el responsable del apagado de los equipos por parte del IPES?
> Cual es la dirección de destino del traslado del datacenter?
> ¿Quién es el administrador del data center?
> El mismo día del traslado van a trasladar los demás elementos del IPES?, que turno se tendrá para ingresar a la nueva sede? cuanto tiempo para descargar?
> En qué momento se hará el apagado del datacenter?
> ¿Cuanto tiempo programara el IPES para prender el nuevo data center?
> ¿Existe algún orden para la desconexión de los equipos tecnológicos?
> ¿Cuál es el valor de cada uno de los activos del inventario?
> ¿nos pueden entregar la distribución física de las extensiones en el NUEVO edificio y con quien se coordinará esta actividad?
> Es posible coordinar la visita a los data center el día martes 10 de enero de 2023?
>
> Cordialmente,
>
> Daniel Valencia
> Gerente de Proyectos

**2 adjuntos**

**Lista Extensiones.pdf**
176K

**inventario.pdf**
483K