Republica de Colombia
Departamento del Cesar

Municipio de Aguachica

Gerencia de Planeación y Obras

# ACTA MODIFICATORIA AL CONTRATO DE OBRA No. MC-01-2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA | No. | MC-01-2023 | |
| PLAZO INICIAL | DIEZ (10) DIAS | | |
| PLAZO ADICIONAL | N/A | | |
| FECHA DE INICIO | 14-mar.-2023 | | |
| FECHA DE SUSPENSION 1 | N/A | | |
| FECHA DE REINICIO 1 | N/A | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 23-mar.-2023 | | |

CONTRATISTA: AMC GESTION INTEGRAL Nit de Persona Jurídica No. 901.054.602-4

OBJETO:

ADECUACIÓN DE LOTE MEDIANTE LA DELIMITACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA LA FUTURA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA CESAR

| | |
|---|---|
| VR. INICIAL DEL CONTRATO | $ 32.818.093 |
| VR. ADICIONAL AL CONTRATO | $ 0,00 |
| VR. ACTUAL DEL CONTRATO | $ 32.818.093 |
| VR. ANTICIPO | $ 0,00 |
| AMORTIZACIÓN AL ANTICIPO | |
| VR FINAL DEL CONTRATO | $ 32.818.093 |

CONTROL DE POLIZAS

| VALOR FINAL DEL CONTRATO | VR. ASEGURADO | COMPAÑÍA : | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | |
|---|---|---|---|---|
| $ 32.818.093 | | POLIZA No.: | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA |
| Cumplimiento del contrato | $ 6.563.618,60 | 400-47-994000090902 | 9-mar.-2023 | 19-sep.-2023 |
| Pago de salario, prestaciones sociales e ind | $ 1.640.904,65 | 400-47-994000090902 | 9-mar.-2023 | 19-mar.-2026 |
| Calidad del servicio | $ 3.281.809,30 | 400-47-994000090902 | 9-mar.-2023 | 19-sep.-2023 |
| Calidad del bien | $ 3.281.809,30 | 400-47-994000090902 | 9-mar.-2023 | 19-sep.-2023 |

En el Municipio de Aguachica, Cesar, el diecisiete (17) día del mes de marzo del año dos mil veinti tres (2023), se reunieron en las oficinas del GERENTE DE PLANEACIÓN Y OBRAS MUNICIPAL, el ing. MARIO ALBERTO LONDOÑO VERJEL, como Gerente de Planeación y Obras Municipal en calidad de Supervisor del contrato de obra y CARLOS ANDRES SANCHEZ ARIAS identificado con cédula de ciudadanía número 88.033.686 como Representante Legal de AMC GESTION INTEGRAL (Nit de Persona Jurídica No. 901.054.602-4) en calidad de Contratista, con el objeto de suscribir la presente ACTA MODIFICATORIA DE OBRA No. 001 DEL CONTRATO Nº MC-01-2023.

| CANTIDADES INICIALMENTE CONTRATADAS | | | | | | MODIFICACIONES AL CONTRATO | | | | | | CONDICIONES FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MAYORES (+) | | MENORES (-) | | ITEMS NUEVOS | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL |
| | ACTIVIDADES CONTRATADAS | | | | $ 25.244.687,40 | | $ - | | $ 11.941.487,40 | | $ - | | $ 13.303.220,00 |
| 1,01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO | M2 | 1624 | $ 3.860,00 | $ 6.268.640,00 | | $ - | 189,00 | $ 729.540,00 | - | $ - | 1435,00 | $ 5.539.100,00 |
| 2,10 | BORDILLOS DE .15X.60, CONCRETO 3,000 PSI-INCL. 0.875 KG DE REFUERZO EN ACERO-INCL. EXCAVACION DE .15X.15 | ML | 157,87 | $ 71.020,00 | $ 11.211.927,40 | | $ - | 157,87 | $ 11.211.927,40 | - | $ - | 0,00 | $ - |
| 3,10 | RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION | M3 | 70 | $ 110.916,00 | $ 7.764.120,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | 70,00 | $ 7.764.120,00 |
| | ITEMS NO PREVISTOS | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ 11.941.468,04 | | $ 11.941.468,04 |
| 4,01 | BORDILLOS PREFABRICADO EN SARDINEL ACHAFLANADO A10 .20 X .80 X .50H TIPO IDU O SIMILAR-INCL. EXCAVACIÓN DE .20X.20. | ML | 0,00 | $ 75.641,15 | $ - | - | $ - | - | $ - | 157,87 | $ 11.941.468,04 | 157,87 | $ 11.941.468,04 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL COSTOS DIRECTOS | | 25.244.687,40 | 0,00 | $ 11.941.487,40 | 11.941.468,04 | 25.244.888,04 |
| COSTOS INDIRECTOS | 30,0% | 7.573.406 | 0,00 | $ 3.582.440,22 | 3.582.440,41 | 7.573.406,41 |
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS | | 7.573.406,22 | 0,00 | $ 3.582.440,22 | 3.582.440,41 | 7.573.406,41 |
| COSTO TOTAL | | 32.818.094 | 0,00 | $ 15.523.908,00 | 15.523.908,45 | 32.818.094 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ | 32.818.094 |
| VALOR ADICIONAL LA CONTRATO | $ | - |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 32.818.094 |
| VALOR ANTICIPO | $ | - |

MARIO ALBERTO LONDOÑO VERJEL
Gerente de Planeación y obras
Supervisor

CARLOS ANDRES SANCHEZ ARIAS
AMC GESTION INTEGRAL
Contratista

Proyecto Jaira Reyes Obregón - Profesional Universitario GPO

Powered by CamScanner