GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
Dirección de Infraestructura

el Tolima nos une

Ibagué, MARZO 21 DE 2023

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Fecha: 21 MAR 2023
Hora: 10:50 am
No Rdo: 1481
Folios:

Doctora
KATERYNE LEON MIRANDA
Directora Oficina de Contratación
Gobernación

Ref: ACTA DE TERMINACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 4707 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2022 .

Respetada Doctora:

Me permito remitir el acta de terminación del **CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 4707 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2022 PARA PUBLICAR EN EL SECOP 2 ,** suscrito con WILLINTON DIAZ MONTIEL , cuyo objeto es "**CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO EN EL CORREDOR VIAL AMBALEMA PALOBAYO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.**

CORDIAL SALUDO,

NEIL HAROLD LEAL PAVA
SUPERVISOR

Fecha:	20	de	marzo	de	2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato y número:	4707 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2022
Objeto del Contrato:	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA CONSULTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO-AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Supervisor:	NEIL HAROLD LEAL PAVA
Contratista:	WILLINGTON DIAZ MONTIEL
Valor total del contrato	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($14.923.742,40) M/CTE IVA INCLUIDO
Duración total del contrato	El plazo de ejecución del contrato es de DOS (2) meses contados a partir del Acta de Iniciación.
Fecha de Inicio	20 DE ENERO DE 2023
Fecha de Terminación	20 DE MARZO DE 2023

CONSIDERANDO:

- Que entre el Departamento del Tolima y el WILLINGTON DIAZ MONTIEL se celebró el Contrato No. 4707 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2022, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA CONSULTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBIADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO-AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", por un valor de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON

CUARENTA CENTAVOS ($14.923.742,40) M/CTE IVA INCLUIDO. Y un plazo de DOS (2) MESES contados a partir del acta de inicio previa legalización del contrato.

- Que los Registros Presupuestales No. SIAF 18608 expedido el 28/12/2022. SGR 15522 expedido el 28/12/2022, el contrato fue suscrito por las partes el 14 DE DICIEMBRE DEL 2022, cumpliéndose los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato

- Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato de consultoría fue el día 20 de enero de 2023, quedando como fecha de terminación el 20 de marzo de 2023.

- Que mediante Resolución No. 036 del 17 de febrero de 2023, se reasigna como supervisor del contrato de Interventoría a el ingeniero NEIL HAROLD LEAL PAVA – profesional universitario de Infraestructura y Hábitat de la Gobernación del Tolima, supervisor, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.

- El objeto de la presente reunión es suscribir el acta de terminación de actividades concernientes dentro de las obligaciones del contrato de interventoría No. 4707 del 14 de diciembre de 2022.

- Que a la fecha no se han realizado pagos por parte de la entidad, los cuales se realizaran de acuerdo a lo pactado en la cláusula 3ra forma de pago del contrato en mención, por tal razón queda pendiente por presentar cuenta de cobro por un porcentaje equivalente a un 90% de las actividades ejecutadas y posteriormente un 10 % restante a la espera de que la consultoría cumpla con el lleno de los requisitos de los documentos técnicos requeridos en la lista de chequeo del banco de proyectos del departamento del Tolima y la suscripción del acta de liquidación del contrato.

El alcance de la interventoría es realizar el seguimiento a la Consultoría corresponde a la Realización de estudios y diseños para las condiciones actuales de construcción del puente vehicular sobre el rio Venadillo ubicado en el corredor vial Palobayo Ambalema en el departamento del Tolima; en donde se generó la necesidad de realizar la interventoría a la consultoría para el estudio y diseño para construcción del puente vehicular, dentro de la cual se realizaron los seguimientos a los siguientes volúmenes que se presentan a continuación:

Volumen I. Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio.
Volumen II. Levantamiento Topográfico, Batimétrico, Diseño Geométrico e Información General.
Volumen III. Estudio de Suelos y Diseño de Estructuras de Cimentación y Estabilización de Terraplenes
Volumen IV. Estudio Hidrológico, Hidráulico y de Socavación
Volumen V. Diseño Estructural de Puentes y obras complementarias (acceso y otros)
Volumen VI. Gestión Predial
Volumen VII. Gestión Ambiental y Social del Proyecto

Volumen VIII. Estudio de Análisis de Riesgo y Sostenibilidad

Volumen IX. Cantidades de Obra, Análisis de Precios Unitarios, Especificaciones Técnicas de Construcción, proceso constructivo, proceso de Programación.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	*$ 14.923.742,40*
Valor adiciones	*$ 0,00*
Valor total del contrato	*$ 14.923.742,40*
Valor pagado	*$ 0,00*
Valor causado que no se ha pagado	*$ 14.923.742,40*
Valor saldo sin ejecutar	$ 0,00
Valor total ejecutado	*$ 14.923.742,40*

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)	COMPROMISO DE PAGO	FECHA	VALOR

Teniendo en cuenta que el contratista WILLINGTON DIAZ MONTIE ha cumplido con los tiempos establecidos en el contrato de la referencia; quedando pendiente la comprobación del cumplimiento de los documentos técnicos requeridos en la lista de chequeo del banco de proyectos del Departamento y la suscripción de acta de liquidación del contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintiún (21) días del mes de marzo de 2023.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintiún (21) días del mes de marzo de 2023.

XIMENA ALEXANDRA GARCIA CASTILLO
Directora de Infraestructura

NEIL HAROLD LEAL PAVA
Supervisor

WILLINGTON DIAZ MONTIEL Contratista