ALCALDIA DE TIBU

FORMATO PARA INFORME DE SUPERVISIÓN

SECRETARIA DE PLANEACIÓN
CONVENIO DE ASOCIACION N°188 DE 2023
DE FECHA DE : 10 de marzo del 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA 1° PAGO

GENERALIDADES DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:		CONTRATO No.	188 del 10 de marzo de 2022
CORPORACIÓN MIXTA AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL NORTE DE SANTANDER "A.D.E.L CATATUMBO CON ENFOQUE DE FRONTERA"		VALOR INICIAL:	$ 21.428.571
R. LEGAL:	YENIS NAVARRO GUERRERO	PLAZO DE EJECUCIÓN:	veite (20) dias
IDENTIFICACION - CEDULA:	88.278.335	VALOR TOTAL:	$ 21.428.571,00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	23-0246	01 DE MARZO DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	23-0307	01 DE MARZO DE 2023

FORMA DE PAGO:

EL MUNICIPIO a través de la Secretaría de Planeación, cancelara el valor del convenio resultante del presente proceso, de la siguiente manera:
Un primer pago, correspondiente al 50% del valor del aporte de EL MUNICIPIO, una vez legalizado el convenio, previa presentación de ajuste del cronograma de inicio de las actividades planteadas. Un segundo pago, correspondiente al 50% restante finalizado el convenio y previo cumplimiento a la entrega del informe final de ejecución del 100% de las actividades convenidas y de la Certificación de cumplimiento del objeto del convenio, certificación de Contratación del Recurso Humano para la ejecución del proyecto que contenga los documentos que evidencien la vinculación de la totalidad del Recurso Humano. (Contratos y/o Certificación Laboral), acompañado de la acreditación del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones y recibo a satisfacción de los productos y actividades señaladas, por parte del supervisor del convenio designado por EL MUNICIPIO DE TIBÚ.

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA PARTICIPACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LA REALIZACION DE MERCADO CAMPESINO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "SOMOS EL CAMBIO EN EL QUE PODEMOS CREER" EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER
FECHA DEL CONTRATO:	10 DE MARZO DE 2023
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	13 DE MARZO DE 2023
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA:	11 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE ABRIL DE 2023

1. RESUMEN

1.1 Información sobre estado y avance del contrato de obra.

En virtud del objeto contratado mediante verificación y supervisión de las actividades asi como la revisión del informe de cumplimiento del contrato prestación de servicio N°188 DEL 10 DE MARZO DEL 2023, el contratista desarrollo las actividades que se derivan de dicho contrato, del cual soy supervisor y me permito presentar el siguiete informe el cual presenta cumplimiento de actividades correspondientes al primer parcial del 50% del valor del contrato.

El contratista CORPORACIÓN MIXTA AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL NORTE DE SANTANDER "A.D.E.L CATATUMBO CON ENFOQUE DE FRONTERA" , como representante legalmente por YENIS NAVARRO GUERRERO, ha realizado las actividades del contrato de prestación de servicio N° 188 DEL 10 DE MARZO DEL 2023, cuyo objeto es:AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA PARTICIPACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LA REALIZACION DE MERCADO CAMPESINO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "SOMOS EL CAMBIO EN EL QUE PODEMOS CREER" EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER .

1.2 Presenta la siguiente información con respecto a la obra:

Registro fotografico de l cumplimiento de objeto contratual


cronograma de actividades

REGISTRO FOTOGRÁFICO









1.4 Relación de Entidades que Intervienen.			
NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	RELACIÓN CON LA OBRA
Ing. Joel Enrique Pabón Hernández	Alcaldía Municipal de Tibú	Secretario de Planeación	Supervisión
William Leonardo Cruz Buitrago	Alcaldía Municipal de	Apoyo Agroforestal	Apoyo de Supervision
YENIS NAVARRO GUERRERO	ADEL CATATUMBO	Representante Legal	Contratista

1.5. Recomendaciones y Conclusiones

Cumplio con las actividades expuestas en el informe de ejecucción contractractual allegado por el contratista con una avance total del **30,0% del convenio de asociacion.**

2. INFORME BASICO

2.1. Estado Financiero del Contrato.

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
PRIMER PAGO	EN TRAMITE	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00
VALOR CONTRATO	**VALOR ADICIONAL**	**VALOR TOTAL CONTRATADO**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR NO EJECUTADO**
$ 21.428.571,00	0	$ 21.428.571,00	$ 15.000.000,00	$ 7.500.000,00

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3,1. Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (y parafiscales si el contrato lo exige).

En cumplimiento de la garantía del contrato, se verifica la existencia de la garantía única de cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del contratista, la cual se encuentra constituida por la Poliza de cumplimiento N° 56-44-101004871 .

Amparo.	Vigencia (Desde - Hasta)		Aseguradora
Cumplimiento	10/03/2023	10/03/2023	SEGUROS DEL ESTADO
Pago de salarios, prestaciones sociales sociales e indemnizaciones laborales	10/03/2023	10/03/2023	SEGUROS DEL ESTADO

Buen manejo y correcta inversion del anticipo	10/03/2023	10/03/2023	SEGUROS DEL ESTADO
Calidad del Servicio	10/03/2023	10/03/2023	SEGUROS DEL ESTADO

4. CONCLUSIONES

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del convenio de asociacion No 188 DEL 10 DE MARZO DEL 2023 , certifica que el contrato en mención se ha cumplido con un avance parcial 30,0% según como dice el objeto del mismo, durante el periodo en Mencion, por lo tanto se recibe a satisfacción y se autoriza el siguiente pago:

CDP	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR A CANCELAR
23-0246	23-0307	$ 7.500.000,00

Valor a Pagar.	**$ 7.500.000,00**

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el pago parcial uno (1) correspondiente a un 50% del anticipo del valor del convenio de asociacion N°188 DEL 10 DE MARZO DEL 2023

Informe presentado en Tibú, el diecisiete (17) de marzo de 2023

ING. JOEL ENRIQUE PABÓN HERNÁNDEZ
SUPERVISIÓN.

proyecto: william cruz-apoyo agroforestal.