Subcontrato: CDLO – FPS – 350
PROYECTO POSICIONANDO CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACION

Ocaña – Norte de Santander, 17 de marzo de 2023.

Ingeniero
JOEL ENRIQUE PABON HERNANDEZ
Secretario de Planeación Municipal
Alcaldía de Tibú
Tibú, Norte de Santander

Referencia: Primer informe convenio de Asociación CO1.PCCNTR.4727836.

Reciba un cordial y caluroso saludo de parte del equipo de trabajo de la ADEL CATATUMBO, en el marco de la ejecución del proceso mencionado en el asunto me permito allegar a su despacho los soportes requeridos en los documentos de la etapa precontractual para tramitar el primer desembolso equivalente a siete millones quinientos mil pesos (7.500.000 M/CTE) que corresponden al 50% del valor de los recursos aportados por la alcaldía.

Como Agencia de Desarrollo Económico Local es muy importante para nosotros aunar esfuerzos en pro del posicionamiento de los circuitos cortos de comercialización, por lo que quedamos atentos a cualquier requerimiento asociado con la ejecución del convenio referenciado en el asunto, en caso de requerir más información puede contactarse al 318 4717503 o al correo electrónico adelcatatumbo@gmail.com.

Agradezco de antemano su gestión, espero que la información sea oportuna.

Anexo: (__) Folios.

Atentamente,

YENIS NAVARRO GUERRERO
Director Ejecutivo
ADEL CATATUMBO

Territorios de OPORTUNIDAD

ADEL CATATUMBO

Subcontrato: CDLO – FPS – 350

PROYECTO POSICIONANDO CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACION

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRATO CO1.PCCNTR.4727836		
FECHA	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCION**
10 de marzo de 2023	Suscripción del convenio	Está actividad corresponde a la firma del convenio por ambas entidades a través de la plataforma SECOP II.
	Reunión de articulación con la Administración Municipal	Se realizará una reunión de articulación inicial para definir la matriz de requerimientos logísticos, las piezas publicitarias, las entidades aportantes potenciales, entre otros.
	Creación del grupo de coordinación del mercado campesino	Se creará un grupo de WhatsApp en desde donde se realizará el seguimiento de los compromisos que se vayan estableciendo para el desarrollo del mercado campesino, en este grupo se incluirán a los representantes de las diferentes entidades aportantes.
13 de marzo de 2023	Reunión de articulación con las entidades aportantes	Se desarrollará de manera virtual la primera reunión de articulación con las entidades aportantes, en este espacio se socializarán los alcances del convenio, la matriz de requerimientos, el enlace para la inscripción de los productores y se delegarán responsabilidades para el desarrollo del mercado campesino.
	Inicio de divulgación de la publicidad del mercado campesino	Se iniciará la divulgación del evento a través de las redes sociales institucionales y demás canales de comunicación como emisoras locales, perifoneo, grupos de divulgación, entre otros.
	Inicio del registro de productores	Se iniciará la inscripción de los productores a través de un enlace de registro creado por la Administración Municipal.
15 de marzo de 2023	Reunión de articulación con la Administración Municipal	Se adelantará la segunda reunión de articulación para el seguimiento de compromisos con la Administración Municipal.
17 de marzo de 2023	Cierre del registro de productores	Se cerrará el enlace para el registro de productores con lo cual se finaliza el proceso de inscripción, dando paso al alistamiento logístico final.
	Reunión de articulación con las entidades aportantes	Se desarrollará de manera virtual la segunda reunión de articulación con las entidades aportantes, en este espacio se realizará el seguimiento a los compromisos, se compartirá la matriz final de requerimientos y se socializará el total de productores inscritos.


	Solicitud de permisos institucionales	Se adelantarán en conjunto con la administración municipal los trámites de los permisos institucionales requeridos para el desarrollo del mercado campesino.
18 de marzo de 2023	Instalación de la logística del evento	Se realizará la instalación de las carpas, estantería, conexiones eléctricas y demás, requeridas para el desarrollo de la actividad.
19 de marzo de 2023	Desarrollo del mercado campesino	Se desarrollará desde las 6:00 am en el parque principal Tomás María Vergara el mercado campesino con la participación de los productores, la Alcaldía Municipal y las entidades aportantes.
	Desmonte de la logística del evento	Se realizará la desinstalación de la logística utilizada durante el evento.
20 de marzo de 2023	Realización del informe del mercado campesino	Se elaborará el respectivo informe del mercado campesino incluyendo el resumen de las ventas, el número de participantes, los productos ofertados, las instituciones participantes, entre otras variables.
22 de marzo de 2023	Presentación del informe del mercado campesino a la administración municipal y entrega del informe final	Se realizará en conjunto con la Administración Municipal la evaluación del mercado campesino y se presentará el informe final de actividades.

Territorios de OPORTUNIDAD

ADEL CATATUMBO

Subcontrato: CDLO – FPS – 350

PROYECTO POSICIONANDO CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACION

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Socialización con los productores	**Reunión de articulación con instituciones aportantes**
	
Reunión de articulación con la administración municipal	**Reunión de articulación con la administración municipal**