MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Acta No						No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	9:00 a.m	**Hora de finalización**	11:00 a.m
	06	03	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Gala Cáceres Espitia	Representante legal de Software, Innovation and Services S.A.S. – SOFINSER HECAA
Luz Myriam García Peláez	Supervisora MEN
Omar Orlando García Bogotá	Supervisor MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Realizar la reunión para dar inicio al Contrato CO1.PCCNTR.4714378 de 2023 suscrito para la actualización de la suscripción de la licencia de uso de la herramienta HECAA del SNIES incluyendo el mantenimiento del soporte básico del sistema, servicio de asistencia funcional y mantenimiento evolutivo.


TEMAS TRATADOS	
1	Suscribir el acta de inicio con fecha de marzo 06 de 2023.
2	Definir el cronograma de seguimiento a la ejecución del contrato.
3	Definir el cronograma de pagos de acuerdo con el plan de pagos determinado en el contrato.
4	Definir el acuerdo de niveles de servicios (ANS), establecer los medios de comunicación, tiempos de respuesta y responsabilidades.


CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Se verificaron las obligaciones contractuales y se elaboró y firmó el acta de inicio.
2	Se concertó el cronograma de reuniones de supervisión para seguimiento a la ejecución del contrato, así: 1. Mayo 4 2. Julio 6 3. Septiembre 8 4. Noviembre 7 5. Diciembre 6 Se definió que en las reuniones bimestrales el proveedor presente el avance de la ejecución contractual del periodo y entregue los informes y soportes respectivos para gestionar los pagos establecidos en el plan de pagos del contrato.
3	Se elaboró y aprobó el documento con los acuerdos de nivel de servicios (ANS), el cual hace parte de la presente acta.

4	El proveedor debe entregará, radicados en el SGDEA, los productos pactados para gestionar el primer pago.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
El proveedor entregará el original de la licencia de HECAA, con la factura y aportes parafiscales para tramitar el primer pago, junto con el documento de acuerdos niveles de servicios acordados en la presente reunión.	Marzo 8 de 2023	Sofinser HECAA
Tramitar el ingreso de la licencia de HECAA al inventario de intangibles del MEN.	Marzo 9 de 2023	Luz Myriam García
Tramitar la modificación del PAC de marzo de 2023 de manera extemporánea	Marzo 9 de 2023	Omar Orlando García

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
URL de listado de asistentes virtual: No aplica
Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: No aplica

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
			
Servidor	**Luz Myriam García Peláez**	**Servidor**	**Omar Orlando García Bogotá**
Dependencia/ Entidad	Supervisor MEN	Dependencia/Entidad	Supervisor MEN

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
			
Contratista	**Gala Cáceres Peláez**		
Dependencia/ Entidad	SOFINSER HECAA		