ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATO No.	MC-25-2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	MINIMA CUANTIA
PROCESO DE CONTRATACIÓN No.	CO1.PCCNTR.4318512
OBJETO:	"LIMPIEZA, ROCERÍA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ MANZANA DIECIOCHO (18) LOTE NO. 10".
VALOR TOTAL:	SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($66.438.334) M/CTE.
PLAZO INICIAL :	Doce (12) días.
PRORROGA 1:	Siete (7) días
PLAZO TOTAL:	Diecisiete (19) días
FECHA DE INICIO:	Veinte (20) de diciembre 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	Siete (07) de enero de 2023
CONTRATISTA:	RH-ARQUITECTURA & C. SAS – R.L JOSE FELIPE RHENALS ALMANZA.
SUPERVISOR:	Arq. MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA
DESEMPEÑO:	EXCELENTE

El Arquitecto **JOSE FELIPE RHENALS ALMANZA** identificado con CC 78.032.227, representante legal de **RH-ARQUITECTURA & C. SAS**, NIT: 901.158.622-9, en calidad de **CONTRATISTA** y **MARÍA CLAUDIA MEDINA TABOADA, Directora** Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo - Sucre**,** en calidad de **SUPERVISOR,** acordaron suscribir la presente acta final del Contrato MC-25-2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los SIETE (7) días del mes de ENERO del 2023 por los que en ella intervinieron.

JOSE FELIPE RHENALS ALMANZA
Representante legal
RH-ARQUITECTURA & C. SAS

MARÌA CLAUDIA MEDINA TABOADA
Directora
Dirección Seccional de Administración Judicial
Sincelejo - Sucre