Bogotá D.C., febrero 1 de 2023

Señores:
**NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**
**DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE**
Arquitecta María Victoria Peralta Novoa
Supervisora contrato
Toluviejo

**Oficio: 001**

**Ref.: CONTRATO No. SAMC 04 de 2022** "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO REFORZAMIENTO Y REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE TOLUVIEJO".

**ASUNTO:** ENTREGA CORTE DE OBRA

Respetado Arquitecto.

Por medio de la presente entregamos los siguientes documentos del corte de obra de la ejecución del contrato No. **SAMC 04 de 2022**, que tiene por objeto "contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo reforzamiento y rehabilitación estructural del Palacio de Justicia de Toluviejo"

1. Factura correspondiente al corte de obra
2. Resolución de facturación
3. Balance de Obra
4. Memorias de obra
5. Informe de obra
6. RUT
7. Certificación bancaria
8. Certificación de pago de aportes parafiscales
9. Documentos del Contador Público
10. Planillas de pago de seguridad social

Agradezco su atención prestada y quedamos atentos a cualquier comentario para proceder

Cordialmente,

**CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ**
**C.C. 79.277.369 de Bogotá D.C.**
**Contratista**

Diagonal 48 # 19-50 - 266 46 64 - 3142959945
Email. crdrarquitectura@gmail.com

**ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**

| | | |
|---|---|---|
| **Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764039786615 que habilita desde CRDR 90 hasta CRDR 500. Vence 2023-05-18**<br>**Actividad Económica ICA 4112 6.90 X 1000** | **PERSONA NATURAL**<br>**REGIMEN COMÚN**<br>**NIT: 79.277.369-9** | **Factura Electrónica De Venta No** **CRDR** **98** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA FACTURA:** | 28 de febrero de 2023 | **FECHA VENCIMIENTO:** | 28 de marzo de 2023 |

**SEÑORES:**
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SUCRE

**NIT:** 800165944 8

**DIRECCIÓN:** CL 22 16 40 P 1
**CORREO ELECTRÓNICO** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
**TELÉFONO:** 2754780
**CIUDAD:** Sincelejo
**FORMA DE PAGO:** Crédito

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | CONTRATO DE OBRA<br>VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CORTE DE OBRA<br>CONTRATO DE OBRA No . SAMC 04 de 2022<br>CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN<br>JUDICIAL DE SINCELEJO<br>REFORZAMIENTO Y REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE TOLUVIEJO<br><br>AIU | 1 | Und. | 133.756.365 | 0% | 0 | 133.756.365 |
| 2 | 002 | Administracion<br>25% | 1 | Und. | 33.439.091 | 0% | 0 | 33.439.091 |
| 3 | 003 | Imprevistos<br>1% | 1 | Und. | 1.337.564 | 0% | 0 | 1.337.564 |
| 4 | 004 | Utilidad<br>5%<br>Iva sobre Utilidad 19% | 1 | Und. | 6.687.818 | 19% | 1.270.685 | 6.687.818 |

Total líneas o ítems: 4

**Valor en Letras**

CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL BRUTO** | **175.220.838** |
| **IVA** | **1.270.685** |
| **TOTAL FACTURA** | **176.491.523** |

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772 A 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA CAUSARA LOS INTERESES MORATORIOS A LA MAXIMA TASA PERMITIDA POR LA LEY.

**OBSERVACIONES** #$27-01-02-025;SAMC042022;mperaltn@cendoj.ramajudicial.go.co#$

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 28/02/2023 12:14:28

**DIAGONAL 48 19-50 Teléfono 2664664 Cel.: 314 295 9945 Bogotá, D.C. Bogota D.C.**
**fact.carlosdaza@gmail.com**



Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ca5d1f09337d53081a7093f3764cbe5d2cc1fd45a7854780c81f40cfd62a63396c2c8adfbb293a6504d798624b6f7607 --Fecha y Hora de Expedición : 28/02/2023 12:22:56 p. m.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764039786615

(415)7707212489984(8020) 001876403978661 5

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 9 2 7 7 3 6 9 | 9 | DAZA | RAMIREZ | CARLOS | RODOLFO |

11. Razón social

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
DG 48 19 50

| 25. País | 26.Departamento | 27. Municipio |
|---|---|---|
| Colombia | Bogotá D.C. | Bogotá, D.C. |

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2022-11-18 / 11:06:51 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79277369 1004. DV 9
1005. Cod. Representación
1006. Organización DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO

997. Fecha formalización 2022-11-18/11:06:51

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764039786615

(415)7707212489984(8020) 001876403978661 5

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 9 2 7 7 3 6 9 | 9 | DAZA | RAMIREZ | CARLOS | RODOLFO |

11. Razón social

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO DG 48 19 50 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | CRDR | 90 | 500 | 6 | HABILITACIÓN | 2 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |

AUTORIZADO

**CONTRATO No. SAMC 04 de 2022**

OBJETO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO REFORZAMIENTO Y REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE TOLUVIEJO

| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | | DIFERENCIA CANTIDADES DE OBRA | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | CORTE DE OBRA | | EJECUTADO | | | POR EJECUTAR (PRESUPUESTADO) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | (+) (-) | MAYORES MENORES | MODIFICADAS CANT. | MODIFICADAS VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | % EJEC | CANT. | VALOR TOTAL |
| 1 | **ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,0 | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMPACTADO, INCLUYE EL RETIRO A SITIO AUTORIZADO | M3 | 81,9 | $ 83.399,00 | $ 6.830.378,00 | (-) | -40,40 | 41,50 | $ 3.461.059,00 | 48,35 | $ 4.032.590,00 | 48,35 | $ 4.032.590,00 | 116,51% | 0,00 | $ 0,00 |
| 1,2 | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 51,1 | $ 100.799,00 | $ 5.150.829,00 | (-) | -9,60 | 41,50 | $ 4.183.159,00 | 48,35 | $ 4.873.546,00 | 48,35 | $ 4.873.546,00 | 116,50% | 0,00 | $ 0,00 |
| 1,3 | NÚCLEOS DE CAL HIDRATADA DE DIAMETRO DE 15 CENTIMETROS | M3 | 4,2 | $ 1.366.119,00 | $ 5.737.700,00 | (+) | 0,80 | 5,00 | $ 6.830.595,00 | 2,67 | $ 3.648.021,00 | 2,67 | $ 3.648.021,00 | 53,41% | 0,00 | $ 0,00 |
| | | | | **Sub Total** | **$ 17.718.907,00** | | | | | | | | | | | |
| 2,0 | **DEMOLICIONES Y DESMONTE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | DEMOLICION DE PLACA DE PISO E=10 CM, INCLUYE RETIRO A SITIO AUTORIZADO | M2 | 133 | $ 14.654,00 | $ 1.948.982,00 | (-) | -28,00 | 105,00 | $ 1.538.670,00 | 123,08 | $ 1.803.567,00 | 123,08 | $ 1.803.567,00 | 117,22% | 0,00 | $ 0,00 |
| 2,2 | DEMOLICION DE RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS, INCLUYE RETIRO A SITIO AUTORIZADO | M3 | 3,6 | $ 215.523,00 | $ 775.883,00 | (+) | 1,40 | 5,00 | $ 1.077.615,00 | 1,39 | $ 298.521,00 | 1,39 | $ 298.521,00 | 27,70% | 0,00 | $ 0,00 |
| 2,3 | DEMOLICION DE CERAMICA DE PISO, INCLUYE RETIRO A SITIO AUTORIZADO | M2 | 133 | $ 17.418,00 | $ 2.316.594,00 | (-) | -16,00 | 117,00 | $ 2.037.906,00 | 120,43 | $ 2.097.571,00 | 120,43 | $ 2.097.571,00 | 102,93% | 0,00 | $ 0,00 |
| | | | | **Sub Total** | **$ 5.041.459,00** | | | | | | | | | | | |
| 3,0 | **CONCRETO, MORTEROS Y ACERO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI | M3 | 2,7 | $ 887.480,00 | $ 2.396.196,00 | (+) | 0,00 | 2,70 | $ 2.396.196,00 | 2,70 | $ 2.396.216,00 | 2,70 | $ 2.396.216,00 | 100,00% | 0,00 | $ 0,00 |
| 3,2 | CONCRETO PARA COLUMNA 3000 PSI | M3 | 6 | $ 848.751,00 | $ 5.092.506,00 | (+) | 0,00 | 6,00 | $ 5.092.506,00 | 2,25 | $ 1.909.690,00 | 2,25 | $ 1.909.690,00 | 37,50% | 0,00 | $ 0,00 |
| 3,3 | CONCRETO PARA COLUMNA DE CONFINAMIENTO 3000 PSI (0,15m x 0,20m) | ML | 12 | $ 75.937,00 | $ 911.244,00 | (+) | 0,00 | 12,00 | $ 911.244,00 | 35,50 | $ 2.695.764,00 | 35,50 | $ 2.695.764,00 | 295,83% | 0,00 | $ 0,00 |
| 3,4 | CONCRETO PARA PLACA DE CONTRAPISO | M3 | 13,3 | $ 705.590,00 | $ 9.384.347,00 | (-) | -4,30 | 9,00 | $ 6.350.310,00 | 9,38 | $ 6.616.529,00 | 9,38 | $ 6.616.529,00 | 104,19% | 0,00 | $ 0,00 |
| 3,5 | ANCLAJE DE BARRA 1/2" MEDIANTE EPOXICO SIKADUR ANCHORFIX O SIMILAR | CM | 2400 | $ 2.436,00 | $ 5.846.400,00 | (+) | 400,00 | 2.800,00 | $ 6.820.800,00 | 2800,00 | $ 6.820.800,00 | 2800 | $ 6.820.800,00 | 100,00% | 0,00 | $ 0,00 |
| 3,6 | ACERO 40.000 PSI | KG | 73 | $ 8.595,00 | $ 627.435,00 | (+) | 0,00 | 73,00 | $ 627.435,00 | 124,10 | $ 1.066.622,00 | 124,10 | $ 1.066.622,00 | 170,00% | 0,00 | $ 0,00 |
| 3,7 | ACERO 60.000 PSI | KG | 1101 | $ 8.184,00 | $ 9.010.584,00 | (+) | 0,00 | 1.101,00 | $ 9.010.584,00 | 446,65 | $ 3.655.400,00 | 446,65 | $ 3.655.400,00 | 40,57% | 0,00 | $ 0,00 |
| 3,8 | MORTERO DE RELLENO 1:3 | M3 | ,7 | $ 433.917,00 | $ 303.742,00 | (+) | 2,80 | 3,50 | $ 1.518.710,00 | 1,33 | $ 577.977,00 | 1,33 | $ 577.977,00 | 38,06% | 0,00 | $ 0,00 |
| 3,9 | MALLA ELECTROSOLDADA 6mm (15cm x 15cm) | KG | 399 | $ 8.941,00 | $ 3.567.459,00 | (-) | -219,00 | 180,00 | $ 1.609.380,00 | 510,38 | $ 4.563.290,00 | 510,38 | $ 4.563.290,00 | 283,54% | 0,00 | $ 0,00 |
| | | | | **Sub Total** | **$ 37.139.913,00** | | | | | | | | | | | |
| 4,0 | **ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,1 | CORTE Y DEMOLICION DE MUROS DE MAMPOSTERIA | ML | 200 | $ 31.081,00 | $ 6.216.200,00 | (+) | 0,00 | 200,00 | $ 6.216.200,00 | 200,00 | $ 6.216.200,00 | 200,00 | $ 6.216.200,00 | 100,00% | 0,00 | $ 0,00 |
| 4,2 | APLICACIÓN DE SIKABOOM M O SIMILAR | ML | 16,4 | $ 16.713,00 | $ 274.093,00 | (+) | 0,00 | 16,40 | $ 274.093,00 | 16,40 | $ 274.093,00 | 16,40 | $ 274.093,00 | 100,00% | 0,00 | $ 0,00 |
| 4,3 | LEVANTE EN MAMPOSTERÍA EN BLOQUE VIBRADO E=0,15m | M2 | 20,3 | $ 77.502,00 | $ 1.573.291,00 | (+) | 0,00 | 20,30 | $ 1.573.291,00 | 20,30 | $ 1.573.244,00 | 20,30 | $ 1.573.244,00 | 100,00% | 0,00 | $ 0,00 |
| 4,4 | PISO EN GRANITO RUSTICO | M2 | 4,5 | $ 184.898,00 | $ 832.041,00 | (+) | 10,50 | 15,00 | $ 2.773.470,00 | 20,48 | $ 3.785.787,00 | 20,48 | $ 3.785.787,00 | 136,50% | 0,00 | $ 0,00 |
| | | | | **Sub Total** | **$ 8.895.625,00** | | | | | | | | | | | |
| 5,0 | **PINTURAS Y ACABADOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | PAÑETE 1:4 E=1,5 CM | M2 | 33,6 | $ 43.579,00 | $ 1.464.254,00 | (+) | 11,90 | 45,50 | $ 1.982.845,00 | 10,17 | $ 442.981,00 | 10,17 | $ 442.981,00 | 22,34% | 0,00 | $ 0,00 |
| 5,2 | ESTUCO PLASTICO | M2 | 4,6 | $ 25.982,00 | $ 119.517,00 | (+) | 35,43 | 40,03 | $ 1.040.048,00 | 317,25 | $ 8.242.790,00 | 317,25 | $ 8.242.790,00 | 792,54% | 0,00 | $ 0,00 |
| 5,3 | PINTURA VINILO TIPO 1 A DOS MANOS | M2 | 225,7 | $ 15.842,00 | $ 3.575.539,00 | (+) | 0,00 | 225,70 | $ 3.575.539,00 | 480,00 | $ 7.604.160,00 | 480,00 | $ 7.604.160,00 | 212,67% | 0,00 | $ 0,00 |
| 5,4 | PINTURA EXTERIORES TIPO CORAZA | M2 | 165,7 | $ 13.629,00 | $ 2.258.325,00 | (+) | 0,00 | 165,70 | $ 2.258.325,00 | 201,45 | $ 2.745.562,00 | 201,45 | $ 2.745.562,00 | 121,58% | 0,00 | $ 0,00 |
| 5,5 | PISO PORCELANATO | M2 | 133 | $ 147.533,00 | $ 19.621.889,00 | (+) | 2,00 | 135,00 | $ 19.916.955,00 | 120,43 | $ 17.766.735,00 | 120,43 | $ 17.766.735,00 | 89,20% | 0,00 | $ 0,00 |
| 5,6 | CIELO RASO EN DRYWALL INCLUYE ACABADOS. NO INCLUYE ESTRUCTURA | M2 | 5,9 | $ 98.167,00 | $ 579.185,00 | (+) | 28,10 | 34,00 | $ 3.337.678,00 | 39,94 | $ 3.920.382,00 | 39,94 | $ 3.920.382,00 | 117,46% | 0,00 | $ 0,00 |
| | | | | **Sub Total** | **$ 27.618.709,00** | | | | | | | | | | | |
| 6,0 | **CUBIERTA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6,1 | DESMONTE Y RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE CON MANTO REAL | M2 | 160 | $ 12.057,00 | $ 1.929.120,00 | (+) | 4,00 | 164,00 | $ 1.977.348,00 | 164,00 | $ 1.977.330,00 | 164,00 | $ 1.977.330,00 | 100,00% | 0,00 | $ 0,00 |
| 6,2 | MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (E=0,03 CM) | M2 | 148,5 | $ 20.307,00 | $ 3.015.590,00 | (+) | 0,00 | 148,50 | $ 3.015.590,00 | 164,00 | $ 3.330.318,00 | 164,00 | $ 3.330.318,00 | 110,44% | 0,00 | $ 0,00 |
| 6,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO REAL | M2 | 160 | $ 38.258,00 | $ 6.121.280,00 | (+) | 0,00 | 160,00 | $ 6.121.280,00 | 164,00 | $ 6.274.255,00 | 164,00 | $ 6.274.255,00 | 102,50% | 0,00 | $ 0,00 |
| | | | | **Sub Total** | **$ 11.065.990,00** | | | | | | | | | | | |

**CONTRATO No. SAMC 04 de 2022**

OBJETO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO REFORZAMIENTO Y REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE TOLUVIEJO

| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | | DIFERENCIA CANTIDADES DE OBRA | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | CORTE DE OBRA | | EJECUTADO | | | POR EJECUTAR (PRESUPUESTADO) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | (+) MAYORES | | MODIFICADAS | | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | % EJEC | CANT. | VALOR TOTAL |
| | | | | | | (-) | MENORES | CANT. | VALOR TOTAL | | | | | | | |
| NP | ITEM NO PREVISTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| NP-1 | Adecuación de puntos electricos en placa de contra piso | ML | | $ 32.541,44 | | (+) | 210,00 | 210,00 | $ 6.833.702,00 | 210,00 | $ 6.833.702,00 | 210,00 | $ 6.833.702,00 | 100,00% | 0,00 | $ 0,00 |
| NP-2 | Adecuación de tuberia sanitaria en placa de contra piso | ML | | $ 31.224,36 | | (+) | 12,00 | 12,00 | $ 374.692,00 | 12,00 | $ 374.692,00 | 12,00 | $ 374.692,00 | 100,00% | 0,00 | $ 0,00 |
| NP-3 | Adecuación de tuberia de presion en placa de contra piso | ML | | $ 22.041,03 | | (+) | 18,00 | 18,00 | $ 396.738,00 | 18,00 | $ 396.738,00 | 18,00 | $ 396.738,00 | 100,00% | 0,00 | $ 0,00 |
| NP-4 | Grapas de reparacion de fisuras en muro (Incluye apertura de grieta y perforaciones con taladro según especificaciones técnicas) | ML | | $ 117.684,46 | | (+) | 90,00 | 90,00 | $ 10.591.601,00 | 90,00 | $ 10.591.601,00 | 90,00 | $ 10.591.601,00 | 100,00% | 0,00 | $ 0,00 |
| NP-5 | Desmonte y montaje de vidrio templado de 10mm de fachada | M2 | | $ 96.583,06 | | (+) | 15,84 | 15,84 | $ 1.529.876,00 | 17,20 | $ 1.661.229,00 | 17,20 | $ 1.661.229,00 | 108,59% | 0,00 | $ 0,00 |
| NP-6 | Suministro e instalación de vidrio templado de 10mm de fachada | M2 | | $ 942.163,06 | | (+) | 6,90 | 6,90 | $ 6.500.925,00 | 2,85 | $ 2.688.462,00 | 2,85 | $ 2.688.462,00 | 41,36% | 0,00 | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL COSTO DIRECTO:** | | | | **$ 107.480.603,00** | | | | **$ 133.756.365,00** | | **$ 133.756.365,00** | | **$ 133.756.365,00** | | | **$ 0,00** |
| | **ADMINISTRACIÓN (25%)** | | **25%** | | **$ 26.870.151,00** | | | | **$ 33.439.091,00** | | **$ 33.439.091,00** | | **$ 33.439.091,00** | | | **$ 0,00** |
| | **IMPREVISTOS (1%)** | | **1%** | | **$ 1.074.806,00** | | | | **$ 1.337.564,00** | | **$ 1.337.564,00** | | **$ 1.337.564,00** | | | **$ 0,00** |
| | **UTILIDAD (5%)** | | **5%** | | **$ 5.374.030,00** | | | | **$ 6.687.818,00** | | **$ 6.687.818,00** | | **$ 6.687.818,00** | | | **$ 0,00** |
| | **IVA (19%)** | | **19%** | | **$ 1.021.066,00** | | | | **$ 1.270.685,00** | | **$ 1.270.685,00** | | **$ 1.270.685,00** | | | **$ 0,00** |
| | **TOTAL OBRA** | | | | **$ 141.820.656,00** | | | | **$ 176.491.523,00** | | **$ 176.491.523,00** | | **$ 176.491.523,00** | **100,00%** | | **$ 0,00** |

**CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ**
**C.C. 79.277.369 de Bogotá D.C.**
**Contratista**

**MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA**
**Supervisora Delegada**
**Vo Bo**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia | **MEMORIA DE CALCULO** | | | C D R arquitectura |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2022 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO REFORZAMIENTO Y REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE TOLUVIEJO | **PISO 1** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | **CORTE Nº:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **(a) ITEM Nº:** | 1,1 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMPACTADO, INCLUYE EL RETIRO A SITIO AUTORIZADO | **(c) UND:** | M3 |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**




| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES (f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura | (i) MEDIDA PARCIAL | (j) N° DE ELEMENTOS | (k) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| zona 1 | 2,15 | 5,50 | 0,50 | | | 5,91 |
| zona 2 | 4,40 | 6,15 | 0,50 | | | 13,53 |
| zona 3 | 3,07 | 5,1 | 0,53 | | | 8,33 |
| zona 4 | 3,16 | 8,7 | 0,50 | | | 13,72 |
| placa delantera | 1,80 | 2,10 | 0,30 | | | 1,13 |
| cuneta | 0,55 | 26 | 0,40 | | | 5,72 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **(l)TOTAL** | | | | | | **48,35** |

Elaboró:
**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**


**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

**MEMORIA DE CALCULO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2022 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO REFORZAMIENTO Y REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE TOLUVIEJO | | | | **PISO 1** |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE Nº:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM Nº:** | 1,2 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO | | | **(c) UND:** | M3 |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**




| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES (f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura | (i) MEDIDA PARCIAL | (j) N° DE ELEMENTOS | (k) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zona 1 | 2,15 | 5,50 | 0,5 | | | 5,91 |
| zona 2 | 4,40 | 6,15 | 0,50 | | | 13,53 |
| zona 3 | 3,07 | 5,1 | 0,53 | | | 8,30 |
| zona 4 | 3,16 | 8,7 | 0,50 | | | 13,75 |
| placa delantera | 1,80 | 2,10 | 0,30 | | | 1,13 |
| cuneta | 0,55 | 26 | 0,40 | | | 5,72 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **(l)TOTAL** | | | | | | **48,35** |

Elaboró:

**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**


**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

| | | |
|---|---|---|
| Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia | **MEMORIA DE CALCULO** | C D R<br>a.r.q.u.i.t.e.c.t.u.r.a |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2022 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO REFORZAMIENTO Y | | | **PISO 1** | |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE Nº:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM Nº:** | 1,3 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | NÚCLEOS DE CAL HIDRATADA DE DIAMETRO DE 15 CENTIMETROS | | | **(c) UND:** | M3 |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**






| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | (i) MEDIDA PARCIAL | (j) N° DE ELEMENTOS | (k) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (f) Diametro | (g) Longitud | (h) Altura | | | |
| zona 1 | 0,15 | | 2,5 | | 4 | 0,47 |
| zona 2 | 0,15 | | 2,5 | | 3 | 0,35 |
| zona 3 | 0,15 | | 2,5 | | 4 | 0,47 |
| zona 4 | 0,15 | | 2,5 | | 4 | 0,47 |
| jardinera | 0,20 | | 1,65 | | 5 | 0,79 |
| placa delantera | 0,15 | | 2,50 | | 1 | 0,12 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **(l)TOTAL** | | | | | | **2,67** |

Elaboró:
**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**


**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

**MEMORIA DE CALCULO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO Nº:** | SAMC 04 de 2022 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO REFORZAMIENTO Y | **PISO 1** | |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | **CORTE Nº:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM Nº:** | 2,1 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | DEMOLICION DE PLACA DE PISO E=10 CM, INCLUYE RETIRO A SITIO AUTORIZADO | **(c) UND:** | M2 |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**






| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES (f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura | (i) MEDIDA PARCIAL | (j) N° DE ELEMENTOS | (k) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zona 1 + guarda escoba | 2,75 | 6,00 | | | | 16,50 |
| zona 2 + guarda escoba | 5,00 | 6,7 | | | | 33,50 |
| zona 3 + guarda escoba | 3,67 | 5,6 | | | | 20,55 |
| zona 4 + guarda escoba | 3,74 | 9,2 | | | | 34,44 |
| placa delantera | 1,80 | 2,10 | | | | 3,78 |
| cuneta | 0,55 | 26 | | | | 14,30 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **(l)TOTAL** | | | | | | **123,08** |

Elaboró:
**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**


**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

**MEMORIA DE CALCULO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2022 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – | | | | **PISO 1** |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE Nº:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM Nº:** | 2,2 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | DEMOLICION DE RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS, INCLUYE RETIRO A SITIO AUTORIZADO | | | **(c) UND:** | M3 |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**








| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES (f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura | (i) MEDIDA PARCIAL | (j) N° DE ELEMENTOS | (k) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| COLUMNAS 1 TIPO 1 | 1,12 | 0,09 | 3,00 | | | 0,30 |
| COLUMNAS 2 TIPO 1 | 1,11 | 0,09 | 3,00 | | | 0,30 |
| COLUMNA 3 TIPO 1 | 1,10 | 0,09 | 3,00 | | | 0,30 |
| COLUMNAS 1 TIPO 1 | 1,12 | 0,09 | 3,00 | | | 0,30 |
| COLUMNAS 1 TIPO 1 | 0,68 | 0,09 | 3,00 | | | 0,18 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | **(l)TOTAL** | | | **1,39** |

Elaboró:
**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**


**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

**MEMORIA DE CALCULO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2022 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | | | **PISO 1** | |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE N°:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM N°:** | 2,3 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | DEMOLICION DE CERAMICA DE PISO, INCLUYE RETIRO A SITIO AUTORIZADO | | | **(c) UND:** | M2 |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**






| (e) LOCALIZACIO | DIMENSIONES (f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura | (i) MEDIDA PARCIAL | (j) N° DE ELEMENTOS | (k) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zona 1 | 2,75 | 6,10 | | | | 16,78 |
| zona 2 | 5,00 | 6,75 | | | | 33,75 |
| zona 3 | 3,67 | 5,7 | | | | 20,92 |
| zona 4 | 3,76 | 9,3 | | | | 34,92 |
| zona 5 | 3,80 | 2,80 | | | | 10,64 |
| pasillo | 1,20 | 2,85 | | | | 3,42 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **(l)TOTAL** | | | | | | **120,43** |

Elaboró:
**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**

**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

**MEMORIA DE CALCULO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2022 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – | | | **PISO 1** | |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE Nº:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM Nº:** | 3,1 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI | | | **(c) UND:** | M3 |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**



| (e) LOCALIZACIO | DIMENSIONES (f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura | (i) MEDIDA PARCIAL | (j) N° DE ELEMENTOS | (k) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDINERA 1 | 0,33 | 19,50 | 0,35 | | | 2,221538 |
| JARDINERA 2 | 0,33 | 4,20 | 0,35 | | | 0,4784850 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **(l)TOTAL** | | | | | | **2,70** |

Elaboró:

**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**


**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

**MEMORIA DE CALCULO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2022 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – | | | | **PISO 1** |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE N°:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM N°:** | 3,2 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | CONCRETO PARA COLUMNA 3000 PSI | | | **(c) UND:** | M3 |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**








| **(e) LOCALIZACION** | **DIMENSIONES** | | | **(i) MEDIDA PARCIAL** | **(j) N° DE ELEMENTOS** | **(k) MEDIDA TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **(f) Ancho** | **(g) Longitud** | **(h) Altura** | | | |
| COLUMNA 1 TIPO 1 | 1,00 | 0,25 | 3,00 | | | 0,75 |
| columna 2 TIPO 1 | 1,00 | 0,25 | 3,00 | | | 0,75 |
| columna 3 TIPO 1 | 1,00 | 0,25 | 3,00 | | | 0,75 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **(l)TOTAL** | | | | | | **2,25** |

Elaboró:
**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**

**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**


Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

**MEMORIA DE CALCULO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2022 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – | | | | **PISO 1** |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE Nº:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM Nº:** | 3,2 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | CONCRETO PARA COLUMNA DE CONFINAMIENTO 3000 PSI | | | **(c) UND:** | ML |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**





| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | (i) MEDIDA PARCIAL | (j) N° DE ELEMENTOS | (k) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura | | | |
| jardinera | | 12,00 | | | | 12,00 |
| alfajias | | 23,50 | | | | 23,50 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **(l)TOTAL** | | | | | | **35,50** |

Elaboró:
**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**

**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA


Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

# MEMORIA DE CALCULO

CDR a.r.q.u.i.t.e.c.t.u.r.a

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2022 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | | | **PISO 1** | |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE Nº:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM Nº:** | 3,4 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | CONCRETO PARA PLACA DE CONTRAPISOO | | | **(c) UND:** | M3 |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**




NOTA: FUE NECESARIO NIVELAR LA PLACA PISO POR LO QUE HAY DIFERENTE ESPESOR EN ALGUNAS ZONAS



| (e) LOCALIZACIO | DIMENSIONES (f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura | (i) MEDIDA PARCIAL | (j) N° DE ELEMENTOS | (k) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zona 1 | 2,15 | 5,50 | 0,10 | | | 1,18 |
| zona 2 | 4,40 | 6,15 | 0,10 | | | 2,80 |
| zona 3 | 3,07 | 5,1 | 0,11 | | | 1,72 |
| zona 4 | 3,16 | 8,7 | 0,12 | | | 3,29 |
| placa delantera | 1,80 | 2,10 | 0,10 | | | 0,38 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **(l)TOTAL** | | | | | | **9,38** |

Elaboró:
**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**

**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

# MEMORIA DE CALCULO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2022 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – | | | | **PISO 1** |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE Nº:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM Nº:** | 3,5 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | ANCLAJE DE BARRA 1/2 MEDIANTE EPOXICO SIKADUR | | | **(c) UND:** | CM |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**



| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | (i) MEDIDA PARCIAL | (j) N° DE ELEMENTOS | (k) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | cm de anclaje | unidad de anclaje | (h) Altura | | | |
| COLUMNAS 1 | 15,00 | 40,00 | | | 1,00 | 600,00 |
| columna 2 | 15,00 | 40,00 | | | 1,00 | 600,00 |
| columna 3 | 15,00 | 40,00 | | | 1,00 | 600,00 |
| JARDINERA | 50,00 | 20,00 | | | 1,00 | 1000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **(l)TOTAL** | | | | | | **2800,00** |

Elaboró:

**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**


**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

**MEMORIA DE CALCULO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2022 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – | | | | **PISO 1** |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE Nº:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM Nº:** | 3,6 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | ACERO 4000 PSI | | | **(c) UND:** | KG |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**






| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES | | | masa | (j) N° DE ELEMENTOS | (k) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (f) Ancho | ml | (h) Altura | | | |
| COLUMNAS 1 TIPO 1 | | 6,00 | | 0,56 | 4,00 | 13,42 |
| columna 2 TIPO 1 | | 6,00 | | 0,56 | 4,00 | 13,42 |
| columna 3 TIPO 1 | | 6,00 | | 0,56 | 4,00 | 13,42 |
| JARDINERA | | 150,00 | | 0,56 | 1,00 | 83,85 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **(l)TOTAL** | | | | | | **124,10** |

Elaboró:
**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**


**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

**MEMORIA DE CALCULO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2023 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA | | | | **PISO 1** |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE Nº:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM Nº:** | 3,4 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | ACERO 60000 | | | **(c) UND:** | KG |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**




NOTA: NUMERO DE ELEMENTO ES EL N° DE VARILLAS POR COLUMNA



| (e) LOCALIZACIO | DIMENSIONES (f) Ancho | ML | (h) Altura | (i) MEDIDA PARCIAL | (j) N° DE VARILLAS | (k) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLUMNAS 1 | | 6,00 | | 0,99 | 6,00 | 35,75 |
| columna 2 | | 6,00 | | 0,99 | 6,00 | 35,75 |
| columna 3 | | 6,00 | | 0,99 | 6,00 | 35,75 |
| JARDINERA CONFINAMIENTO | | 6,00 | | 0,99 | 16,00 | 95,33 |
| LONGITUD JARDINERA (ML) | | 6,00 | | 0,99 | 30,00 | 178,74 |
| alfajias | | 6,00 | | 0,99 | 11,00 | 65,34 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **(l)TOTAL** | | | | | | **446,65** |

Elaboró:
**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**

**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

**MEMORIA DE CALCULO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2022 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO REFORZAMIENTO | | | | **PISO 1** |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE Nº:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM Nº:** | 6,1 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | MORTERO RELLENO 1:3 | | | **(c) UND:** | M3 |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**



| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES (f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura | (i) MEDIDA PARCIAL | (j) N° DE ELEMENTOS | (k) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cubierta | 7,40 | 6,00 | 0,03 | | | 1,33 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **(l)TOTAL** | | | | | | **1,33** |

Elaboró:
**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**


**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

**MEMORIA DE CALCULO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2022 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE | | | | **PISO 1** |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE N°:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM N°:** | 3,9 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | MALLA ELECTROSOLDADA 6mm (15cm x 15cm) | | | **(c) UND:** | KG |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**






| (e) LOCALIZACIO | DIMENSIONES (f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura | (i) PESO | (j) N° DE ELEMENTOS | (k) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zona 1 | | | | 42,18 | 2,00 | 84,36 |
| zona 2 | | | | 42,18 | 2,50 | 105,45 |
| zona 3 | | | | 42,18 | 2,50 | 105,45 |
| zona 4 | | | | 42,18 | 4,30 | 181,37 |
| placa delantera | | | | 42,18 | 0,80 | 33,74 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **(l)TOTAL** | | | | | | **510,38** |

Elaboró:

**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**

**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

**MEMORIA DE CALCULO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2023 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – | | | **PISO 1** | |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE N°:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM N°:** | 4,1 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | CORTE Y DEMOLICION DE MUROS DE MAMPOSTERIA | | | **(c) UND:** | ML |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**



| (e) LOCALIZACIO | DIMENSIONES (f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura | (i) MEDIDA PARCIAL | (j) N° DE ELEMENTOS | (k) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDINERA | | 23,50 | | | | 23,50 |
| PAREDES EXTERIOR | | 120,00 | | | | 120,00 |
| PAREDES INTERIOR | | 56,50 | | | | 56,50 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **(l)TOTAL** | | | | | | **200,00** |

Elaboró:
**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**

**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

# MEMORIA DE CALCULO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2022 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – | | | | **PISO 1** |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE N°:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM N°:** | 4,1 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | APLICACIÓN DE SIKABOOM | | | **(c) UND:** | ML |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**



| (e) LOCALIZACIO | DIMENSIONES (f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura | (i) MEDIDA PARCIAL | (j) N° DE ELEMENTOS | (k) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| PAREDES EXTERIOR | | 10,30 | | | | 10,30 |
| PAREDES INTERIOR | | 6,10 | | | | 6,10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **(l)TOTAL** | | | | | | **16,40** |

Elaboró:
**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**

**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

# MEMORIA DE CALCULO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2022 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – | | | **PISO 1** | |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE Nº:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM Nº:** | 4,1 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | LEVANTE EN MAMPOSTERIA EN BLOQUE VIBRADO E=0,15 | | | **(c) UND:** | M2 |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**



| (e) LOCALIZACIO | DIMENSIONES (f) Ancho | (g)Longitud | (h) Altura | (i) MEDIDA PARCIAL | (j) N° DE ELEMENTOS | (k) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDINERA | 0,80 | 23,50 | | | | 18,80 |
| PAREDES | 0,21 | 7,14 | | | | 1,50 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **(l)TOTAL** | | | | | | **20,30** |

Elaboró:

**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**

**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

**MEMORIA DE CALCULO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2022 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – | | | **PISO 1** | |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE Nº:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM Nº:** | 4,1 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | PISO EN GRANITO RUSTICO | | | **(c) UND:** | M2 |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**





| (e) LOCALIZACIO | DIMENSIONES (f) Ancho | (g)Longitud | (h) Altura | (i) MEDIDA PARCIAL | (j) N° DE ELEMENTOS | (k) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| entrada | 1,95 | 10,50 | | | | 20,48 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **(l)TOTAL** | | | | | | **20,48** |

Elaboró:

**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**

**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

# MEMORIA DE CALCULO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2022 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – | | | **PISO 1** | |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE Nº:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM Nº:** | 4,1 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | PAÑETE 1:4 | | | **(c) UND:** | M2 |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**



| (e) LOCALIZACIO | DIMENSIONES (f) Ancho | (g)Longitud | (h) Altura | (i) MEDIDA PARCIAL | (j) N° DE ELEMENTOS | (k) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Jardinera | 0,70 | 2,35 | | | | 1,65 |
| jardinera interior | 0,30 | 23,50 | | | | 7,05 |
| paredes interios | 0,21 | 7,00 | | | | 1,47 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **(l)TOTAL** | | | | | | **10,17** |

Elaboró:

**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**

**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

**MEMORIA DE CALCULO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2022 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – | | | | **PISO 1** |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE Nº:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM Nº:** | 4,1 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | ESTUCO PLASTICO | | | **(c) UND:** | M2 |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**





| (e) LOCALIZACIO | DIMENSIONES (f) Ancho | (g)Longitud | (h) Altura | (i) MEDIDA PARCIAL | (j) N° DE ELEMENTOS | (k) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| paredes interior | 2,00 | 66,00 | | | | 132,00 |
| paredes exterior | 2,00 | 55,00 | | | | 110,00 |
| cielo razo | 8,40 | 7,00 | | | | 58,80 |
| jardinera | 0,70 | 23,50 | | | | 16,45 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **(l)TOTAL** | | | | | | **317,25** |

Elaboró:

**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**

**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

# MEMORIA DE CALCULO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2022 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – | | | **PISO 1** | |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE Nº:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM Nº:** | 4,1 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | PINTURA VINILOO TIPO 1 A DOS MANOS | | | **(c) UND:** | M2 |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**



| (e) LOCALIZACIO | DIMENSIONES (f) Ancho | (g)Longitud | (h) Altura | (i) MEDIDA PARCIAL | (j) N° DE ELEMENTOS | (k) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| paredes interior | | | | 322,00 | | 322,00 |
| cielo razo | | | | 158,00 | | 158,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **(l)TOTAL** | | | | | | **480,00** |

Elaboró:

**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**

**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

**MEMORIA DE CALCULO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2022 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – | | | **PISO 1** | |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE Nº:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM Nº:** | 4,1 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | PINTURA EXTERIORES TIPO CORAZA | | | **(c) UND:** | M2 |

| (d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | (e) LOCALIZACIO | DIMENSIONES | | | (i) MEDIDA PARCIAL | (j) N° DE ELEMENTOS | (k) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (f) Ancho | (g)Longitud | (h) Altura | | | |
|  | | | | | | | |
| | paredes exterior | | | | 185,00 | | 185,00 |
| | jardinera | 0,70 | 23,50 | | | | 16,45 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **(l)TOTAL** | | | | | | **201,45** |

Elaboró:

**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**


**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

**MEMORIA DE CALCULO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2023 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | | | | **PISO 1** |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE N°:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM N°:** | 2,3 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | PISO PORCELANATO | | | **(c) UND:** | M2 |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**






| (e) LOCALIZACIO | DIMENSIONES (f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura | (i) MEDIDA PARCIAL | (j) N° DE ELEMENTOS | (k) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zona 1 | 2,75 | 6,10 | | | | 16,78 |
| zona 2 | 5,00 | 6,75 | | | | 33,75 |
| zona 3 | 3,67 | 5,7 | | | | 20,92 |
| zona 4 | 3,76 | 9,3 | | | | 34,92 |
| zona 5 | 3,80 | 2,80 | | | | 10,64 |
| pasillo | 1,20 | 2,85 | | | | 3,42 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | **(l)TOTAL** | | | **120,43** |

Elaboró:
**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**


**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

**MEMORIA DE CALCULO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2022 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA | | | | **PISO 1** |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE N°:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM N°:** | 2,3 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | CIELO RAZO EN DRYWALL INCLUYE ACABADOS, NO INCLUYE ESTRUCTURA | | | **(c) UND:** | M2 |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**








| (e) LOCALIZACIO | DIMENSIONES (f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura | (i) MEDIDA PARCIAL | (j) N° DE ELEMENTOS | (k) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zona 2 | 0,50 | 0,50 | | | | 0,25 |
| zona 3 | 0,50 | 0,5 | | | | 0,25 |
| zona 4 | 3,74 | 9,3 | | | | 34,78 |
| zona 6 | 1,10 | 1,15 | | | | 1,27 |
| pasillo | 1,20 | 2,82 | | | | 3,39 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **(l)TOTAL** | | | | | | **39,94** |

Elaboró:

**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**


**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

**MEMORIA DE CALCULO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2022 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO REFORZAMIENTO | | | | **PISO 1** |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE Nº:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM Nº:** | 6,1 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | DESMONTE Y RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE CON MANTO REAL | | | **(c) UND:** | M2 |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**



| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES (f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura | (i) MEDIDA PARCIAL | (j) N° DE ELEMENTOS | (k) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBIERTA | 7,63 | 21,51 | | | | 164,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **(l)TOTAL** | | | | | | **164,00** |

Elaboró:


**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**

**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia | | **MEMORIA DE CALCULO** | | | | | | CDR arquitectura | |
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2022 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO REFORZAMIENTO | | | | | **PISO 1** | |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE Nº:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 | | |
| **(a) ITEM Nº:** | 6,1 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | | | | | **(c) UND:** | M2 |

| **(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA** | **(e) LOCALIZACION** | **DIMENSIONES** | | | **(i) MEDIDA PARCIAL** | **(j) N° DE ELEMENTOS** | **(k) MEDIDA TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **(f) Ancho** | **(g) Longitud** | **(h) Altura** | | | |
|   | CUBIERTA | 7,63 | 21,51 | | | | 164,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **(l)TOTAL** | | | | | | **164,00** |

Elaboró:
**DIRECTOR DE OBRA**



Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**

**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

**MEMORIA DE CALCULO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2022 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO REFORZAMIENTO | | | | **PISO 1** |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE Nº:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM Nº:** | 6,1 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | SUMINISTRO E INSTALACION MANTO REAL | | | **(c) UND:** | M2 |

| (d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | (e) | DIMENSIONES | | | (i) MEDIDA | (j) N° DE | (k) MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALIZACION | (f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura | PARCIAL | ELEMENTOS | TOTAL |
|  | CUBIERTA | 7,63 | 21,51 | | | | 164,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **(l)TOTAL** | | | | | | **164,00** |

Elaboró:
**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**


**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

# MEMORIA DE CALCULO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2022 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO | | | | **PISO 1** |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE Nº:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM Nº:** | NP1 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | ADECUACION DE PUNTOS ELECTRICOS EN PLACA CONTRA PISO | | | **(c) UND:** | ML |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**






| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES (f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura | (i) MEDIDA PARCIAL | (j) N° DE ELEMENTOS | (k) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONA 1 | | 8,00 | | | | 8,00 |
| ZONA 3 | | 26,00 | | | | 26,00 |
| ZONA 4 | | 176,00 | | | | 176,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **(l)TOTAL** | | | | | | **210,00** |

Elaboró:

**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**

**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

**MEMORIA DE CALCULO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2022 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO REFORZAMIENTO | | | | **PISO 1** |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE Nº:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM Nº:** | NP2 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | ADECUACION DE TUBERIA SANITARIA EN PLACA CONTRA PISO | | | **(c) UND:** | ML |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**



| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES (f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura | (i) MEDIDA PARCIAL | (j) N° DE ELEMENTOS | (k) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONA 2 | | 4,00 | | | | 4,00 |
| ZONA 3 | | 4,00 | | | | 4,00 |
| ZONA 4 | | 4,00 | | | | 4,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **(l)TOTAL** | | | | | | **12,00** |

Elaboró:
**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**


**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

**MEMORIA DE CALCULO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2022 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO | | | | **PISO 1** |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE Nº:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM Nº:** | NP3 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | ADECUACION DE TUBERIA DE PRESION EN PLACA CONTRA PISO | | | **(c) UND:** | ML |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**



| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES (f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura | (i) MEDIDA PARCIAL | (j) N° DE ELEMENTOS | (k) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| ZONA 3 | | 12,00 | | | | 12,00 |
| ZONA 4 | | 6,00 | | | | 6,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **(l)TOTAL** | | | | | | **18,00** |

Elaboró:

**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**

**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

**MEMORIA DE CALCULO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2022 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO REFORZAMIENTO Y | | | | **PISO 1** |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE Nº:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM Nº:** | NP4 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | GRAPAS DE REPARACION DE FISURAS | | | **(c) UND:** | ML |

**(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**



| (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES (f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura | (i) MEDIDA PARCIAL | (j) N° DE ELEMENTOS | (k) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAREDES EXTERIOR | | 62,00 | | | | 62,00 |
| PAREDES INTERIOR | | 28,00 | | | | 28,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **(l)TOTAL** | | | | | | **90,00** |

Elaboró:

**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**

**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

**MEMORIA DE CALCULO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2022 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO REFORZAMIENTO Y | | | | **PISO 1** |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE Nº:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM Nº:** | NP4 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | DESMONTE Y MONTAJE DE VIDRIOS TEMPLADO 10 MM DE FACHADA | | | **(c) UND:** | M2 |

| **(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA** | **(e) LOCALIZACION** | **DIMENSIONES** | | | **(i) MEDIDA PARCIAL** | **(j) N° DE ELEMENTOS** | **(k) MEDIDA TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **(f) Ancho** | **(g) Longitud** | **(h) Altura** | | | |
|  | FACHADA | 2,50 | 6,88 | | | | 17,20 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **(l)TOTAL** | | | | | | **17,20** |

Elaboró:

**DIRECTOR DE OBRA**



Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**

**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

**MEMORIA DE CALCULO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | SAMC 04 de 2022 | **OBJETO:** | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO REFORZAMIENTO Y | | | | **PISO 1** |
| **CONTRATISTA:** | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ | | | **CORTE Nº:** | 1 | **FECHA :** | 13-ene.-2023 |
| **(a) ITEM Nº:** | NP4 | **(b) DESCRIPCION ITEM:** | Suministro e instalación de vidrio templado de 10mm de fachada | | | **(c) UND:** | M2 |

| (d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | (e) LOCALIZACION | DIMENSIONES (f) Ancho | (g) Longitud | (h) Altura | (i) MEDIDA PARCIAL | (j) N° DE ELEMENTOS | (k) MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FACHADA | 1,30 | 2,20 | | | | 2,85 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **(l)TOTAL** | | | | | | **2,85** |

Elaboró:
**DIRECTOR DE OBRA**

Firma y posfirma: **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**

**SUPERVISOR RAMA SINCELEJO**

Firma y posfirma: ARQUICTECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA

# NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO

## CONTRATO No SAMC 04 de 2022

## CUYO OBJETO ES:

## “CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO REFORZAMIENTO Y REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE TOLUVIEJO”

## INFORME AVANCE DE OBRA No. 1

## Enero de 2023

## TABLA DE CONTENIDO

## CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
2. REGISTRO FOTOGRÁFICO
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA
4. METODOLOGÍA DE LA EJECUCIÓN
5. PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO
6. PRESUPUESTO
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

# 1. INTRODUCCIÓN

En la ciudad de Sincelejo, se celebró el contrato No. **SAMC 04 de 2022** con fecha 17 de noviembre de 2022, entre la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, y la firma **CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ**, cuyo objeto es; "**CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO REFORZAMIENTO Y REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE TOLUVIEJO**", con el cual el contratista se compromete a realizar las obras allí pactadas y cumplir los compromisos incluidos en el contrato y sus respectivos anexos y documentos.

El presente informe, tiene como propósito dar a conocer las diferentes actividades de orden técnico, administrativo y financiero, desarrolladas por el Contratista e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control de las actividades en obra en cuanto a las especificaciones técnicas de cada una de las fases que compone el contrato de mantenimiento.

El informe contiene temas de orden general, actividades ejecutadas por parte del Contratista a partir de la iniciación del contrato, de tal manera que permite conocer y evaluar de una forma rápida los temas e indicadores de gestión sobre el estado técnico, administrativo, operativo y financiero del contrato de obra.

## 2. REGISTRO FOTOGRAFICO

El proyecto consiste en el reforzamiento, adecuación y mantenimiento del Juzgado Promiscuo de Toluviejo perteneciente a la RAMA de Sincelejo.

Excavaciones





Fundida de placa





Núcleos de cal hidratada de diámetro de 15 centímetros para absorber la humedad.



Concretos para vigas y colomnas









| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|---|---|---|
| **CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ**<br>Dpto. Contratos | **CAROLINA LÓPEZ** | **ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA**<br>Director General |

Muro en bloque (ladrillo) vibrado E=0,15m





Demolición Enchape piso cerámico



Anclaje de barra 1/2 mediante epoxico sikadur



Desmonte y retiro de impermeabilizante con manto real



Adecuación de puntos eléctricos en placa contra piso







| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|---|---|---|
| **CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ**<br>Dpto. Contratos | **CAROLINA LÓPEZ** | **ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA**<br>Director General |

Adecuación de tubería sanitaria en placa contra piso



Grapas de reparación de fisuras






9 dic. 2022 1:46:04 p. m.
2-23 Carrera 6a
Tolú Viejo
Sucre
#rama judicial tolu viejo #cambio grifo gerfor





| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|---|---|---|
| **CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ**<br>Dpto. Contratos | **CAROLINA LÓPEZ** | **ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA**<br>Director General |





| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|---|---|---|
| **CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ**<br>Dpto. Contratos | **CAROLINA LÓPEZ** | **ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA**<br>Director General |



| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|---|---|---|
| CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ<br>Dpto. Contratos | CAROLINA LÓPEZ | ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA<br>Director General |

Impermeabilización de cubierta



PINTURAS Y ACABADOS













| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|---|---|---|
| **CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ**<br>Dpto. Contratos | **CAROLINA LÓPEZ** | **ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA**<br>Director General |





| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|---|---|---|
| CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ<br>Dpto. Contratos | CAROLINA LÓPEZ | ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA<br>Director General |





| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|---|---|---|
| **CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ**<br>Dpto. Contratos | **CAROLINA LÓPEZ** | **ARQ. CARLOS RODOLFO DAZA**<br>Director General |

## 3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

| CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|
| **Contratista:** | **CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ** |
| Contrato No.: | SAMC 04 de 2022 |
| Nit: | 79.277.369-9 |
| Objeto: | REFORZAMIENTO Y REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE TOLUVIEJ. |
| Valor Inicial: | $141.820.656 Incluido IVA sobre utilidad |
| Valor Adicional: | $34.670.867 Incluido IVA sobre utilidad |
| Valor Actualizado | $176.491.523 |
| Plazo Inicial: | 31 de diciembre de 2022 |
| Prorroga 1: | 20 de enero de 2023 |
| Plazo Actualizado: | 20 de enero de 2023 |
| Fecha de Iniciación: | 17 de noviembre de 2022 |
| Interventoría: | N/A |
| Supervisor RAMA: | MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA |
| Representante Legal Contratista: | Arq. Carlos Rodolfo Daza Ramírez |

## 4. METODOLOGÍA DE LA EJECUCIÓN

La estrategia de intervención irá acorde a la programación, la cual presenta un manejo óptimo de todos los recursos dispuestos para el REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL JUZGADO DE TOLUVIEJO Contrato de obra No. SAMC 04 de 2022.

**1. Recursos Humanos:** para la realización de las obras se atenderá cada frente de trabajo con personal técnico profesional apoyado por los profesionales de cada área. El grupo estará conformado por un ingeniero residente, un maestro general y operarios, quienes estarán supervisando y controlando cada actividad desarrollada por el resto de personal.

El personal propuesto para el proyecto, los profesionales y técnicos profesionales serán de la Ciudad de Bogotá, y se tendrá en cuenta personal de la zona tales como son oficiales, ayudantes y transportadores.

Los grupos de trabajos se organizarán por cuadrillas lideradas por el oficial técnico calificado en la actividad a ejecutar y uno o dos ayudantes según se requieran. Este personal estará supervisado por el maestro general y el residente quienes se regirán bajo los estándares de calidad HSEQ.

El personal contará con sus elementos de seguridad y las herramientas requeridas para cada actividad.

**Grupos de Trabajo**

Con el objetivo de ejecutar el proyecto de la mejor manera y en los tiempos acordados con la RAMA hemos definido los siguientes grupos de trabajo.

**Grupo Civil**

1 maestro de obra civil
1 oficiales para obra civil
2 ayudantes para obra civil

Este grupo se encargará de las tareas de desmonte, demoliciones, instalación de cubiertas y cielos rasos, estucos, pinturas, enchapes, muros en súper board, aires acondicionados, acabados generales y limpieza.

El personal que labore en los diferentes frentes de obra residirá durante su periodo de ejecución en el municipio de Toluviejo, aunque parte de este personal será procedente de Bogotá, se tratará de dar prioridad a la contratación de residentes locales.

**2. Recursos Económicos:** Estos serán administrados de acuerdo al flujo de inversión programada para las actividades a ejecutar y estarán supervisados por área administrativa de parte del contratista y residente de obra. Lo cual garantizará una eficaz inversión en la consecución y compra de los materiales, insumos, equipos, herramientas, transportes y pagos de nóminas etc, y lograr cumplir con los tiempos programados.

**3. Plan de suministro:** Los materiales serán adquiridos en la ciudad de Sincelejo. Garantizando la seguridad de su transporte y la calidad de los mismos a través de los diferentes instrumentos documentales diseñados para tal fin.

Cabe resaltar que Los insumos para la obra civil (cielos rasos, enchapes, pintura, tuberías, carpintería metálica), serán provistos por reconocidas empresas nacionales e internacionales tales como Home Center, Alfagres, Decorceramica, Multiobras, Hunter Douglas.

# 5. PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO

## 5.1. Intervención del Juzgado Promiscuo de Toluviejo.

De acuerdo a nuestra experiencia en la adecuación y remodelación de edificaciones en operación tanto en el sector privado como en el sector público planteamos la intervención de la sede del Juzgado Promiscuo de Toluviejo por zonas aislándolas totalmente con cerramientos acorde a las actividades desarrolladas en ellas para no entorpecer la operación. Igualmente, los cortes de energía se harán en horas no laborales como también las actividades de demoliciones para minimizar substancialmente los impactos negativos causados por los escombros denominados residuos de construcción, demolición polvo, olores contaminantes y ruidos excesivos. Se Resalta que una gran cantidad de actividades se manejarán los fines de semana para mitigar factores que generen incomodidad al personal perteneciente a la entidad.

En la jornada de laboral se realizarán los trabajos de menor impacto tales como señalizaciones, cielos rasos. Se harán los trabajos que generan mayor afectación, tales como demoliciones, pisos y enchapes, carpintería metálica, y en general todas aquellas actividades que puedan generan inconvenientes al normal desempeño de las sedes. Las áreas de trabajo estarán aisladas con plásticos y polisombra para garantizar la mayor seguridad y limpieza posible. Los trabajos se harán en el horario de 7 a.m. a 5 p.m. de lunes a sábado, y se trabajará el domingo dependiendo de los requerimientos del avance de la obra.

Para esto solicitaremos con anterioridad los pertinentes permisos para realizar estas actividades.

Se estará supervisando la calidad de los trabajos y los tiempos de ejecución mediante comités internos al inicio de la semana y al finalizar la semana para priorizar las actividades que se vean atrasadas y no entorpezcan otras actividades con el fin de ponernos al día de acuerdo a la programación establecida.

**1. Señalizaciones**

La señalización de seguridad y salud es un medio preventivo complementario a las medidas de tipo organizativo, técnico, formativo e informativo, que se debe emplear cuando mediante éstas no ha sido posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente. La citada señalización nunca deberá entenderse como sustitutiva de dichas medidas y se utilizará siempre que el análisis de los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles, y de las medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de:

- Llamar la atención sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones.

- Alertar cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación.
- Facilitar la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.
- Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.

**El objetivo primordial de la señalización de obra** es mantener informado tanto a los trabajadores de la misma, como al personal que labora en la entidad de las actividades, riesgos y zonificaciones dispuestas dentro de la misma.

**Propuesta:** Se propone realizar la respectiva señalización de obra tanto preventiva, como informativa por cada sede intervenida, según sea requerido.

Aquí tenemos un ejemplo claro de las diferentes señalizaciones de obra a implementar




**2. Manejo de residuos**

El manejo de los residuos y materiales resultado de la demolición se hará teniendo en cuenta la menor afectación posible tanto para los empleados de la RAMA como para el vecindario. Se clasificarán y se procederá a su almacenamiento en lonas sintéticas de 100 Kg. en un lugar apropiado para su posterior traslado en un plazo no mayor de 24 horas. Los camiones de transporte de este material irán cubiertos con lonas y su carga no sobrepasará el nivel de los platones estos residuos y escombros se dispondrán en un botadero certificado por autoridad competente. El personal encargado de estas labores recibirá una capacitación para que siga rigurosamente las reglas en estos aspectos.

**3. Garantía de estabilidad de la Edificación:** Cada actividad que ponga en riesgo la estructura y las instalaciones de la edificación se evaluará con los profesionales a cargo de la obra, quienes harán las recomendaciones pertinentes dejando nota de dichas recomendaciones y de las decisiones tomadas con base en ellas siempre en la bitácora de obra.

Cuando las demoliciones a ejecutar sean para una estructura que deba ser asegurada (vigas, columnas, techos) se procederá a reforzar estructuralmente la misma con gatos hidráulicos,

cerchas de protección y cualquier otro elemento de reforzamiento que garantice la seguridad y el buen estado de las mismas y la estabilidad estructural de la edificación.

Se tendrá especial cuidado en proteger los muebles y enseres de la RAMA cubriendo con plásticos y poli sombra para que no sufran daños. En caso tal, nuestra empresa se compromete a responder por cualquier daño ocasionado por nuestro personal.

Para garantizar tanto el avance de la obra, como la seguridad del mobiliario y el uso contralado de los insumos se llevará un registro fotográfico diario de todo el proceso.


## 6. PRESUPUESTO

### Avance Físico y Financiero a 22 de diciembre de 2022

Durante el primer mes del inicio de los trabajos, se presentaron atrasos en la ejecución del contrato, por lo tanto este aspecto fue del 45,34%, reflejado de la siguiente manera:

**AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL CONTRATO DE OBRA INCLUIDO AIU + IVA SOBRE UTILIDAD DICIEMBRE DE 2022**

| | | |
|---|---|---|
| **Programado** | 100% | $176.491.523 |
| **Ejecutado** | 100% | $ 176.491.523 |
| **Atraso (-) Adelanto (+)** | 0% | -$ 0 |
| **Plazo transcurrido** | 100% | 57 Días |



## 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se verifican las cantidades y el buen funcionamiento de las obras, las actividades la respectiva justificación y la calidad de los trabajos según las especificaciones del presupuesto y se recibe a satisfacción.

- El contratista realizó todas las correcciones e indicaciones exigidas por la Entidad para garantizar la calidad de la obra.

- El contratista terminó las actividades de la obra en el tiempo establecido.

- Se cumplió con el objeto contractual del contrato de obra, las actividades desarrolladas por el contratista durante la ejecución del contrato se desarrollaron según los parámetros establecidos por el mismo.

Cordialmente,



**CARLOS RODOLFO DAZA**
CONTRATISTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14863148094

(415)7707212489984(8020) 000001486314809 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 7 9 2 7 7 3 6 9 | 9 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 79277369 | 1 9 8 1 0 9 3 0 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| DAZA | RAMIREZ | CARLOS | RODOLFO |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal: DG 48 19 50

42. Correo electrónico: fact.carlosdaza@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 1 1 0 1 1 1 | 3 1 4 2 9 5 9 9 4 5 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 |
| 4 1 1 2 | 1 9 9 5 1 0 2 7 | 4 3 3 0 | 2 0 1 3 0 1 0 4 | | 4 3 9 0 | 4 3 2 1 |

### Ocupación

| 51. Código | 52. Número establecimientos |
|---|---|
| | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 4 2 2 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

### Obligados aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | |
| | | 58. CPC | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 13 / 11 : 06: 09

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14863148094

(415)7707212489984(8020) **000001486314809 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 7 9 2 7 7 3 6 9 | 9 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 9 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 1 6 0 8 3 1 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 6 0 8 3 1 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 2 7 2 7 6 5 7 | |
| 78. Departamento | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 4 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | | |
| 81. Hasta | | |

## Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 6 0 1 0 1 | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14863148094

(415)7707212489984(8020) **000001486314809 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 7 9 2 7 7 3 6 9 | | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 9 4 5 3 7 2 4 | | 3 8 3 2 4 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CALLEJAS | CHAPETON | HELBER | ORLANDO |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 2 0 5 1 0 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

# Certificado Bancario

Lunes, 16 de enero de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ identificado(a) con CC 79277369, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 20312313627 | 2013/08/27 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

## CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES

## CERTIFICACIÓN

"LEY 1150 DE 2007, ARTÍCULO 23 INCISO 2"
"LEY 789 DE 2002, ARTÍCULO 50"

YO **CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ**, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 79.277.369 DE BOGOTÁ D.C., MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, QUE HE CUMPLIDO DURANTE LOS SEIS (6) MESES ANTERIORES A LA FECHA DE LA FIRMA DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, CON LOS PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES Y CON LOS APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR. LOS PAGOS DE PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA ESTOY EXENTO DE PAGARLOS ESTO AMPARADO POR LA REFORMA TRIBUTARIA 1819 DE 2016, POR SER PERSONA NATURAL Y TENER MÁS DE TRES (3) EMPLEADOS BAJO MI CARGO. POR LO QUE DECLARO QUE ME ENCUENTRO A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO Y DEMAS OBLIGACIONES LABORALES.

LA ANTERIOR CERTIFICACIÓN SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 202 Y 204 DE LA LEY 100 DE 1993, EL ARTÍCULO 7° DE LA LEY 21 DE 1982, LOS ARTÍCULOS 2° Y 3° DE LA LEY 27 DE 1974 Y EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY 89 DE 1988.

CERTIFICACIÓN EXPEDIDA EN MARZO DE 2023

ATENTAMENTE,



**CARLOS RODOLDO DAZA RAMIREZ**
**C.C. 79.277.369**
**REPRESENTANTE LEGAL**
DIRECCIÓN: **Diagonal 48 No. 19 – 50**
TELÉFONO: **266 46 64**
FAX: **266 46 64**
CELULAR: **314 295 99 45**
E-MAIL: **carlos.dazaram@gmail.com**



**HELBER ORLANDO CALLEJAS C.**
**C.C. 19.453.724**
**CONTADOR**
**T.P. 38324 - T**



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.453.724

CALLEJAS CHAPETON

APELLIDOS

HELBER ORLANDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-NOV-1958

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

07-DIC-1979 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00266173-M-0019453724-20101118 0024850684A 2 1461003456




República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

38324-T

HELBER ORLANDO
CALLEJAS CHAPETON
C.C. 19.453.724
RESOLUCION INSCRIPCION 011 FECHA 14-IV-94
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Presidente

00046601



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C293B5E9FA51A3B0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HELBER ORLANDO CALLEJAS CHAPETON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19453724 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 38324-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 79277369 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CARRERA 62 # 97 - 35 | TELÉFONO: | 7537114 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Terminación y acabado de edificios y obras de ing |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | **7863926779** | | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES diciembre | AÑO 2022 | | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES diciembre AÑO 2022 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2022/12/21 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1825545453 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 320.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 320.000 | $ 0 | $ 320.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 320.000** | **$ 0** | **$ 320.000** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 250.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 250.000 | $ 0 | $ 0 | $ 250.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 250.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 250.000** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 139.200 | $ 139.200 | $ 0 | $ 0 | $ 139.200 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 139.200** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 139.200** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 79277369 | DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO | INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES | | $ 2.000.000 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 30 | $ 2.000.000 | $ 320.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 320.000 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 2.000.000 | $ 250.000 | $ 0 | $ 250.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 2.000.000 | 79277369 | $ 139.200 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL** **$ 709.200**

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 79277369 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CARRERA 62 # 97 - 35 | TELÉFONO: | 7537114 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Terminación y acabado de edificios y obras de ing |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | **7866685918** | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES enero | AÑO 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES enero | AÑO 2023 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2023/02/03 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1898860053 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 320.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 320.000 | $ 0 | $ 320.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 320.000** | **$ 0** | **$ 320.000** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 250.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 250.000 | $ 0 | $ 0 | $ 250.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 250.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 250.000** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 139.200 | $ 139.200 | $ 0 | $ 0 | $ 139.200 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 139.200** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 139.200** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 79277369 | DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO | INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES | | $ 2.000.000 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 30 | $ 2.000.000 | $ 320.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 320.000 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 2.000.000 | $ 250.000 | $ 0 | $ 250.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 2.000.000 | 79277369 | $ 139.200 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 709.200** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 79277369 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CARRERA 62 # 97 - 35 | TELÉFONO: | 7537114 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Terminación y acabado de edificios y obras de ing |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7869158978** | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES febrero AÑO 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES febrero AÑO 2023 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2023/02/16 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1922134272 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 480.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 480.000 | $ 0 | $ 480.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 480.000** | **$ 0** | **$ 480.000** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 375.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 375.000 | $ 0 | $ 0 | $ 375.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 375.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 375.000** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 208.800 | $ 208.800 | $ 0 | $ 0 | $ 208.800 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 208.800** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 208.800** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 79277369 | DAZA RAMIREZ CARLOS RODOLFO | INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES | | $ 2.000.000 | | | | NO | | | | | | | | 01-30 | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 30 | $ 3.000.000 | $ 480.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 480.000 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 3.000.000 | $ 375.000 | $ 0 | $ 375.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 3.000.000 | 79277369 | $ 208.800 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 1.063.800** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 79277369 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | DG 48 19 50 P2 | TELÉFONO: | 2664664 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Otros trabajos de edición. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | **7865549204** | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | noviembre | AÑO 2022 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | diciembre | AÑO 2022 |
| DÍAS DE MORA: | | 20 | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2023/01/05 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1850346433 | |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 85.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.900 | $ 0 | $ 85.400 | $ 1.900 | $ 87.300 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 85.400** | **$ 1.900** | **$ 87.300** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 21.400 | $ 0 | $ 500 | $ 0 | $ 21.400 | $ 500 | $ 0 | $ 21.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 21.400** | **$ 500** | **$ 0** | **$ 21.900** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 37.200 | $ 37.200 | $ 900 | $ 0 | $ 38.100 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 37.200** | **$ 900** | **$ 0** | **$ 38.100** |

**TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF24 | CCF24-COMPENSAR | 1 | $ 21.400 | $ 500 | $ 21.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 21.400** | **$ 500** | **$ 21.900** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 79277369 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | DG 48 19 50 P2 | TELÉFONO: | 2664664 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Otros trabajos de edición. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | **7861393269** | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | octubre | AÑO 2022 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | noviembre | AÑO 2022 |
| DÍAS DE MORA: | | | 18 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2022/12/05 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 1791997168 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 16 | $ 2.064.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 38.100 | $ 0 | $ 2.064.300 | $ 38.100 | $ 2.102.400 |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 7 | $ 704.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13.000 | $ 0 | $ 704.100 | $ 13.000 | $ 717.100 |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 2 | $ 266.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5.000 | $ 0 | $ 266.700 | $ 5.000 | $ 271.700 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 4 | $ 304.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5.700 | $ 0 | $ 304.200 | $ 5.700 | $ 309.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 3.339.300** | **$ 61.800** | **$ 3.401.100** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| CCFC55 | CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 24.000 | $ 0 | $ 500 | $ 0 | $ 24.000 | $ 500 | $ 0 | $ 24.500 |
| EPSC34 | EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 40.000 | $ 0 | $ 800 | $ 0 | $ 40.000 | $ 800 | $ 0 | $ 40.800 |
| EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 5 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 97.500 | $ 0 | $ 1.800 | $ 0 | $ 97.500 | $ 1.800 | $ 0 | $ 99.300 |
| EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 40.000 | $ 0 | $ 800 | $ 0 | $ 40.000 | $ 800 | $ 0 | $ 40.800 |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 10 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 241.700 | $ 0 | $ 4.500 | $ 0 | $ 241.700 | $ 4.500 | $ 0 | $ 246.200 |
| EPS040 | EPS040 - SAVIA SALUD EPS | 4 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 108.100 | $ 0 | $ 2.000 | $ 0 | $ 108.100 | $ 2.000 | $ 0 | $ 110.100 |
| EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 5 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 208.000 | $ 0 | $ 3.900 | $ 0 | $ 208.000 | $ 3.900 | $ 0 | $ 211.900 |
| ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 76.000 | $ 0 | $ 1.400 | $ 0 | $ 76.000 | $ 1.400 | $ 0 | $ 77.400 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 835.300** | **$ 15.700** | **$ 0** | **$ 851.000** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 29 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 1.453.700 | $ 1.453.700 | $ 26.800 | $ 0 | $ 1.480.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 1.453.700** | **$ 26.800** | **$ 0** | **$ 1.480.500** |

**TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF24 | CCF24-COMPENSAR | 29 | $ 835.300 | $ 15.400 | $ 850.700 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 835.300** | **$ 15.400** | **$ 850.700** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1002048014 | MEJIA PEREZ FERNEY DE JESUS | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | | SI | | 27 | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 27 | $ 900.000 | $ 144.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 144.000 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 27 | $ 900.000 | $ 36.000 | $ 0 | $ 36.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 27 | $ 900.000 | | $ 62.700 | 27 | $ 900.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 36.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1003970017 | CHALA MENA GILBERTO | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | | SI | 07 | 08 | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 2 | $ 66.667 | $ 10.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 10.700 | EPS037-NUEVA EPS | 2 | $ 66.667 | $ 2.700 | $ 0 | $ 2.700 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 2 | $ 66.667 | | $ 4.700 | 2 | $ 66.667 | CCF24-COMPENSAR | $ 2.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 1007827188 | CASTRO BELTRAN OSVAIRO LUIS | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.000.000 | $ 160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 160.000 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 1.000.000 | $ 40.000 | $ 0 | $ 40.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.000.000 | | $ 69.600 | 30 | $ 1.000.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 1015066041 | GUZMAN LOAIZA MATEO | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.000.000 | $ 160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 160.000 | EPS040 - SAVIA SALUD EPS | 30 | $ 1.000.000 | $ 40.000 | $ 0 | $ 40.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.000.000 | | $ 69.600 | 30 | $ 1.000.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 1017190960 | LOPEZ HOLGUIN MILLER ALEXANDER | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | | SI | 11 | 24 | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 14 | $ 466.667 | $ 74.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 74.700 | EPS040 - SAVIA SALUD EPS | 14 | $ 466.667 | $ 18.700 | $ 0 | $ 18.700 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 14 | $ 466.667 | | $ 32.500 | 14 | $ 466.667 | CCF24-COMPENSAR | $ 18.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

Planilla Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 79277369 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | DG 48 19 50 P2 | TELÉFONO: | 2664664 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Otros trabajos de edición. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | SI | | |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7861393269** | | | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES octubre | AÑO | 2022 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES noviembre AÑO 2022 |
| DÍAS DE MORA: | 18 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2022/12/05 | | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1791997168 |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | CCF | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 6 | CC 1020494517 | SANTAMARIA GUTIERREZ DANILO | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 1.000.000 | $ 160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 160.000 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 1.000.000 | $ 40.000 | $ 0 | $ 40.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.000.000 | | $ 69.600 | 30 | $ 1.000.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 7 | CC 1036336358 | MORA ALVAREZ EDY ORLEY | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | | SI | 11 | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 20 | $ 666.667 | $ 106.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 106.700 | EPS037-NUEVA EPS | 20 | $ 666.667 | $ 26.700 | $ 0 | $ 26.700 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 20 | $ 666.667 | | $ 46.500 | 20 | $ 666.667 | CCF24-COMPENSAR | $ 26.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 8 | CC 1036654661 | RUIZ CORREA DEYRON | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.000.000 | $ 160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 160.000 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.000.000 | $ 40.000 | $ 0 | $ 40.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.000.000 | | $ 69.600 | 30 | $ 1.000.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 9 | CC 1037606016 | FERNANDEZ MORALES GERMAN ALONSO | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | | SI | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 11 | $ 366.667 | $ 58.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 58.700 | EPS037-NUEVA EPS | 11 | $ 366.667 | $ 14.700 | $ 0 | $ 14.700 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 11 | $ 366.667 | | $ 25.600 | 11 | $ 366.667 | CCF24-COMPENSAR | $ 14.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 10 | CC 1063726467 | GOMEZ BABILONIA JOSE ALFREDO | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | | SI | | 24 | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 24 | $ 800.000 | $ 128.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 128.000 | EPS017-FAMISANAR | 24 | $ 800.000 | $ 32.000 | $ 0 | $ 32.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 24 | $ 800.000 | | $ 55.700 | 24 | $ 800.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 32.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 11 | CC 1069752782 | LEGUIZAMO GUERRERO JHON JUBER | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | | SI | 24 | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 7 | $ 233.334 | $ 37.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 37.400 | EPS037-NUEVA EPS | 7 | $ 233.334 | $ 9.400 | $ 0 | $ 9.400 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 7 | $ 233.334 | | $ 16.300 | 7 | $ 233.334 | CCF24-COMPENSAR | $ 9.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 12 | CC 1070816211 | NAVALES THERAN HENRRY MANUEL | DEPEND | | $ 1.200.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.200.000 | $ 192.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 192.000 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.200.000 | $ 48.000 | $ 0 | $ 48.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.200.000 | | $ 83.600 | 30 | $ 1.200.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 48.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 13 | CC 10944203 | NAVALES CORTES FELIX ENRIQUE | DEPEND | | $ 1.200.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | 231001-COLFONDOS | 30 | $ 1.200.000 | $ 192.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 192.000 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.200.000 | $ 48.000 | $ 0 | $ 48.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.200.000 | | $ 83.600 | 30 | $ 1.200.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 48.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 14 | CC 1104424032 | REYES ROMERO YOEINER JAVIER | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.000.000 | $ 160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 160.000 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.000.000 | $ 40.000 | $ 0 | $ 40.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.000.000 | | $ 69.600 | 30 | $ 1.000.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 15 | CC 11165242 | ALTAMIRANDA NUÑEZ FIDEL ANTONIO | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.000.000 | $ 160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 160.000 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 30 | $ 1.000.000 | $ 40.000 | $ 0 | $ 40.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.000.000 | | $ 69.600 | 30 | $ 1.000.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 16 | CC 1121339038 | RIOS BELENO JENNY JOHANNA | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | | SI | 24 | 25 | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 2 | $ 66.667 | $ 10.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 10.700 | EPS037-NUEVA EPS | 2 | $ 66.667 | $ 2.700 | $ 0 | $ 2.700 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 2 | $ 66.667 | | $ 4.700 | 2 | $ 66.667 | CCF24-COMPENSAR | $ 2.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 17 | CC 11811949 | SALAZAR JULIO JOSE ISAAC | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.000.000 | $ 160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 160.000 | EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS | 30 | $ 1.000.000 | $ 40.000 | $ 0 | $ 40.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.000.000 | | $ 69.600 | 30 | $ 1.000.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 18 | CC 1235338675 | LOBATO GUERRERO ANDRES JOSE | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | | SI | 13 | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 18 | $ 600.000 | $ 96.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 96.000 | CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S | 18 | $ 600.000 | $ 24.000 | $ 0 | $ 24.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 18 | $ 600.000 | | $ 41.800 | 18 | $ 600.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 24.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 19 | CC 43639837 | FERNANDEZ MORALES MARY LUZ | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | | SI | 06 | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 25 | $ 833.334 | $ 133.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 133.400 | EPS037-NUEVA EPS | 25 | $ 833.334 | $ 33.400 | $ 0 | $ 33.400 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 25 | $ 833.334 | | $ 58.100 | 25 | $ 833.334 | CCF24-COMPENSAR | $ 33.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

Planilla Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 79277369 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | DG 48 19 50 P2 | TELÉFONO: | 2664664 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Otros trabajos de edición. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7861393269** | | | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES octubre | AÑO | 2022 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES noviembre AÑO 2022 |
| DÍAS DE MORA: | 18 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2022/12/05 | | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1791997168 |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| 20 | CC 45480415 | CUADRO HEREDIA NEYDA | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | | SI | 07 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 16 | $ 533.334 | $ 85.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 85.400 | EPS040 - SAVIA SALUD EPS | 16 | $ 533.334 | $ 21.400 | $ 0 | $ 21.400 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 16 | $ 533.334 | | $ 37.200 | 16 | $ 533.334 | CCF24-COMPENSAR | $ 21.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 21 | CC 6565794 | PUENTES VARGAS LUIS HERNANDO | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.000.000 | $ 160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 160.000 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.000.000 | $ 40.000 | $ 0 | $ 40.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.000.000 | | $ 69.600 | 30 | $ 1.000.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 22 | CC 6706186 | TORRES GRACIANO WILSON | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | | SI | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 11 | $ 366.667 | $ 58.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 58.700 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 11 | $ 366.667 | $ 14.700 | $ 0 | $ 14.700 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 11 | $ 366.667 | | $ 25.600 | 11 | $ 366.667 | CCF24-COMPENSAR | $ 14.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 23 | CC 71375673 | VILLEGAS VELASQUEZ MARLON DARIO | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | | SI | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 24 | $ 800.000 | $ 128.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 128.000 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 24 | $ 800.000 | $ 32.000 | $ 0 | $ 32.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 24 | $ 800.000 | | $ 55.700 | 24 | $ 800.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 32.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 24 | CC 71720747 | ORJUELA GARCIA CARLOS MAURICIO | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | | SI | | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 1 | $ 33.334 | $ 5.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 5.400 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | $ 33.334 | $ 1.400 | $ 0 | $ 1.400 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | $ 33.334 | | $ 2.400 | 1 | $ 33.334 | CCF24-COMPENSAR | $ 1.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 25 | CC 73149640 | RAMIREZ TORDECILLAS JERRY LINDON | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | | SI | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 7 | $ 233.334 | $ 37.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 37.400 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 7 | $ 233.334 | $ 9.400 | $ 0 | $ 9.400 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 7 | $ 233.334 | | $ 16.300 | 7 | $ 233.334 | CCF24-COMPENSAR | $ 9.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 26 | CC 81741139 | RIVERA ROJAS CAMILO | DEPEND | | $ 1.200.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.200.000 | $ 192.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 192.000 | EPS017-FAMISANAR | 30 | $ 1.200.000 | $ 48.000 | $ 0 | $ 48.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.200.000 | | $ 83.600 | 30 | $ 1.200.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 48.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 27 | CC 94519328 | CARDENAS IBARGUEN WILLIAN | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | | SI | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 28 | $ 933.334 | $ 149.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 149.400 | EPS037-NUEVA EPS | 28 | $ 933.334 | $ 37.400 | $ 0 | $ 37.400 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 28 | $ 933.334 | | $ 65.000 | 28 | $ 933.334 | CCF24-COMPENSAR | $ 37.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 28 | CC 98657810 | CADAVID BERMUDEZ JOHN JAIRO | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | | SI | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 21 | $ 700.000 | $ 112.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 112.000 | EPS040 - SAVIA SALUD EPS | 21 | $ 700.000 | $ 28.000 | $ 0 | $ 28.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 21 | $ 700.000 | | $ 48.800 | 21 | $ 700.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 28.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 29 | CC 98687940 | BOLAÑOS CASTRO CARLOS ANDRES | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | | SI | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 20 | $ 666.667 | $ 106.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 106.700 | EPS037-NUEVA EPS | 20 | $ 666.667 | $ 26.700 | $ 0 | $ 26.700 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 20 | $ 666.667 | | $ 46.500 | 20 | $ 666.667 | CCF24-COMPENSAR | $ 26.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 6.583.300** |

Planilla Pagada

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del**

**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

# CERTIFICA QUE:

**ANDRE ALEJANDRO MENDEZ ACOSTA,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.108.759.520**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 2 de Diciembre del 2022.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Medellín, 02 de diciembre de 2022

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de PUNTO EN LINEA.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: 0000000005 OBREROS | | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: 6,96 % | | |
| C1108759520 | MENDEZ ACOSTA ANDRE ALEJANDRO | 03/12/2022 | | 14183p13 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/12/2022 11:25:18 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.252.155.107, 192.230.104.9, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Colpensiones 10 años

GOBIERNO DE COLOMBIA

**LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**

**CERTIFICA QUE**

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **BENJAMIN SEGUNDO GONZALEZ MARTINEZ** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **92275660,** se encuentra afiliado/a desde **17/02/1998** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 02 de diciembre de 2022.



**Rosa Mercedes Nino Amaya**
**Dirección de Afiliaciones**

**Nota:** Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 01 de diciembre de 2022

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de PUNTO EN LINEA.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: 0000101010 OBREROS | | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: 6,96 % | | |
| C92275660 | GONZALEZ MARTINEZ BENJAMIN | 02/12/2022 | | u254A144 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/12/2022 17:12:49 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.252.155.107, 192.230.104.9, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# CERTIFICA QUE:

El (La) Señor(a) **GONZALEZ MARTINEZ BENJAMIN SEGUNDO** identificado con **Cédula de ciudadanía** número **92275660** registra en nuestra Base de Datos en condición de: **Cotizante.**


| | |
|---|---|
| Estado de la Afiliación: | **Activo** |
| IPS de atención: | **CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE TOLUVIEJO ESE** |
| Nivel de Sisben: | **1** |
| Fecha de afiliación: | **01/12/2022** |

La presente certificación se expide a solicitud del (de la) interesado(a) **A QUIEN INTERESE** el 02 de diciembre del 2022. Esta es el reflejo de la información registrada en nuestro sistema de información hoy.

## Observaciones:

• NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS
• No válido para prestación de servicios que se realiza entre IPS y EPS
• Puede consultar más detalle en nuestra página web www.mutualser.com opción Ser Afiliado
• Línea permanente 24 Horas 018000116882

Cordialmente,



**EMIRO SERRANO**
**Director de Operaciones - Subsidiado**
**afiliacion@mutualser.org**
**MUTUAL SER EPS**

Medellín, 02 de diciembre de 2022

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de PUNTO EN LINEA.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: | 0000101010 OBREROS | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: | 6,96 % | |
| C1100332876 | ESCOBAR OSORIO ELKIN EDUARDO | 03/12/2022 | | 21244379 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/12/2022 11:42:35 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.252.155.107, 192.230.104.9, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del**

**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

# CERTIFICA QUE:

**EVER LUIS CANCHILA NAVAL,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.003.563.455**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 2 de Diciembre del 2022.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Medellín, 01 de diciembre de 2022

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de PUNTO EN LINEA.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: 0000101010 OBREROS | | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: 6,96 % | | |
| C1003563455 | CANCHILA NAVAL EVER LUIS | 02/12/2022 | | 14129o23 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/12/2022 16:56:48 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.252.155.107, 192.230.104.9, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 02/12/2022, el empleador PUNTO EN LINEA SAS identificado con NIT número 901009594 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

| NÚMERO DE RADICACIÓN | FECHA DE RADICACIÓN | TIPO DE SOLICITUD |
|---|---|---|
| 5112032 | 02/12/2022 | Reingresos |

DETALLE

| TIPO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COTIZANTE | IBC | CARGO | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1003563455 | EVERLUIS CANCHILA NAVAL | 1000000 | OBRERO DE CONSTRUCCION | 2022-12-01 |

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 2 días del mes de Diciembre del año 2022.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del**

**FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**

NIT 800.144.331-3

# CERTIFICA QUE:

**IVAN ANDRES VELASQUEZ HOYOS,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.003.068.561**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 2 de Diciembre del 2022.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Medellín, 02 de diciembre de 2022

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de PUNTO EN LINEA.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: | 0000000005 OBREROS | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: | 6,96 % | |
| C1003068561 | VELASQUEZ HOYOS IVAN ANDRES | 03/12/2022 | | 33247175 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/12/2022 11:21:29 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.252.155.107, 192.230.104.9, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 02/12/2022, el empleador PUNTO EN LINEA SAS identificado con NIT número 901009594 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

| NÚMERO DE RADICACIÓN | FECHA DE RADICACIÓN | TIPO DE SOLICITUD |
|---|---|---|
| 5112714 | 02/12/2022 | Reingresos |

DETALLE

| TIPO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COTIZANTE | IBC | CARGO | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1003068561 | IVANANDRES VELASQUEZ HOYOS | 1000000 | OBRERO DE CONSTRUCCION | 2022-12-02 |

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 2 días del mes de Diciembre del año 2022.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del**

**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

# CERTIFICA QUE:

**LUIS MANUEL CHAVES RAMOS,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.005.989.707**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 2 de Diciembre del 2022.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Medellín, 02 de diciembre de 2022

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de PUNTO EN LINEA.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: 0000000005 OBREROS | | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: 6,96 % | | |
| C1005989707 | CHAVEZ RAMOS LUIS MANUEL | 03/12/2022 | | 22921523 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/12/2022 11:40:23 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.252.155.107, 192.230.104.9, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA