Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

C V C
RECIBIDA
Mar 16 4 39 PM '23

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

FECHA: 16-03-2023

DEPENDENCIA: GRUPO DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 1005

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2023

DOCUMENTO No.: CVC No. 0339-2023

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: 1 Pago - LAURA LENIS LIBREROS

INFORMACION REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1053	0915739	700700600000976201	$5,733,214.00

TOTAL DISTRIBUCION PRESUPUESTAL $5,733,214.00

FIRMA AUTORIZADA
PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA
Directora Técnica Ambiental (C)

REVISOR PRESUPUESTO

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL

CONTRATO CVC No. 339 de 2023

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para apoyar al grupo Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la Dirección Técnica Ambiental, en el desarrollo de actividades técnicas, administrativas y financieras, para la identificación de propuestas de intervención en la zona urbana de Santiago de Cali

CONTRATISTA: LAURA LENIS LIBREROS

PLAZO: A partir de la firma del Acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2023.

VALOR: SESENTA MILLON(ES) CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($60,150,970.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 1005

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 17 de Febrero del 2023

En el Municipio de Santiago de Cali el día 16 de Marzo del 2023, siendo las 8:00 AM se reunieron en las instalaciones de la Grupo de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: LAURA LENIS LIBREROS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 66.682.614 en su condición de CONTRATISTA; y CARMEN LILIANA ARENAS QUIÑONES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 29.877.850, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial de la CONTRATO CVC No. 339 de 2023, en los siguientes términos:

El SUPERVISOR del CONTRATO CVC No. 339 de 2023, CARMEN LILIANA ARENAS QUIÑONES, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: Primer informe del contrato 339 de 2023 ejecutado hasta el 13 de marzo de 2023. Por tanto, considera procedente el pago de la Cuota 1 por valor de CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($5,733,214.00).

El valor de la factura se sustenta en la siguiente tabla:

Actividad	Producto	Cantidad	Valor presupuesto	17 feb al 13-marzo
1. Elaborar las respuestas a solicitudes, especificaciones y conceptos técnicos, relacionados con los temas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.	Informe sobre contratos liquidados y procesos de contratación adelantados	100%	**$ 18.045.290**	$ 1.804.529
Porcentaje (%) - Actividad 1			**100%**	10%
% Acumulado				10%

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

2. Actualizar y cartografiar el inventario y diagnóstico del estado de las obras construidas con recursos de la sobretasa ambiental de Cali	informe de Reuniones y Visitas	1	**$ 12.030.194**	$ 1.203.019
Porcentaje (%) - Actividad 2			**100%**	10%
% Acumulado				10%
3. Identificar la necesidad de nuevas intervenciones con recursos de la sobretasa ambiental y estructurar una base de datos para priorización de intervenciones para la proyección del plan de acción 2024-2027.	Informe con inventario y fichas del diagnóstico de obras	1	**$ 12.030.194**	$ 1.203.019
Porcentaje (%) - Actividad 3			**100%**	10%
% Acumulado				10%
4. Participar en reuniones, comités técnicos y visitas de campo que se programen para la gestión y ejecución de actividades relacionadas con el diseño y formulación de propuestas de intervención.	Base de datos	100	**$ 9.022.646**	$ 622.646
Porcentaje (%) - Actividad 4			**100%**	6,9%
% Acumulado				6,9%
5. Apoyar como geóloga en los trámites precontractuales, contractuales y de liquidación de contratos relacionados con el diseño y formulación de propuestas de intervención de mitigación del riesgo de Cali	Informe y base de datos	1	**$ 9.022.646**	$ 900.000
Porcentaje (%) - Actividad 5			**100%**	10,0%
% Acumulado				10,0%
Valor Cuota por Pago			**$ 60.150.970**	**$ 5.733.214**

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Cali el día 16 de marzo del 2023

EL SUPERVISOR,

CARMEN LILIANA ARENAS QUIÑONES

POR EL CONTRATISTA,

LAURA LENIS LIBREROS

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

SABS - SISTEMA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

COR_LI100100

1. GENERALIDADES

Informe No. 1-2023

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 16/03/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: ARENAS QUIÑONES CARMEN LILIANA

Tipo CONTRATO **Numero** 339 **Año** 2023

Objeto Prestación de servicios profesionales para apoyar al grupo Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la Dirección Técnica Ambiental, en el desarrollo de actividades técnicas, administrativas y financieras, para la identificación de propuestas de intervención en la zona urbana de Santiago de Cali

Fecha de Inicio 17/02/2023 **Fecha Terminación** 31/12/2023

Duración inicial A partir de la firma del Acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2023.

Valor Inicial $60,150,970 **Valor adicionales** $0 **Valor Total** $60,150,970

Valor pagado a la fecha $5,733,214.00 **Saldo** $54,417,756.00

No Ultimo Contrato Adicional 0 **Fecha del adicional** **Tipo Adición** Sin tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: LAURA LENIS LIBREROS

El contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del presente contrato el cual será recibido a entera satisfacción por parte del supervisor de la CVC, dentro de los términos y tiempo establecido por parte de la CVC y la constitución de los respectivos amparos o pólizas. Las obligaciones se encuentran contenidas en el item "2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES" del Estudio Previo el cual forma parte del presente contrato.

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/06/2024
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2024

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
1. Elaborar las respuestas a solicitudes, especificaciones y conceptos técnicos, relacionados con los temas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.	% EJECUCION	100.00	10.00	10.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se apoyo en la tramitación de los siguientes oficios:

- Oficios 157912023 y 157792023. Solicitud de cartografía temática realizada por el Consorcio Riesgos, ejecutor de contrato de consultoría suscrito con el DAGMA.

- Oficio 171332023. Reporte de afectación a talud de la margen izquierda del Canal Interceptor Sur y andén en el sector conocido como escombrera de la 50.

Informe No. 1-2023

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 16/03/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: ARENAS QUIÑONES CARMEN LILIANA

Tipo CONTRATO **Numero** 339 **Año** 2023

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
2. Actualizar y cartografiar el inventario y diagnóstico del estado de las obras construidas con recursos de la sobretasa ambiental de Cali.	INFORMES	1.00	0.10	10.0

Aspectos relevantes de la actividad: En la actualidad se encuentran en ejecución las obras diseñadas en el año 2019 para la zona urbana de Cali. Los contratos de obra se encuentran suspendidos por falta de permisos ambientales como son los de aprovechamiento forestal y ocupación de cauces.

Se solicitó el préstamo del expediente 616-2018 para iniciar la elaboración del listado de puntos intervenidos, con el propósito de alimentar las capas de puntos y tramos que permitan hacer la identificaciónespacial, relacionando datos como numero de contrato, contratista y tipo de obra.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
5. Apoyar como geóloga en los trámites precontractuales, contractuales y de liquidación de contratos relacionados con el diseño y formulación de propuestas de intervención de mitigación del riesgo de Cali.	INFORMES	1.00	0.10	10.0

Aspectos relevantes de la actividad: Dado que se asignarán recursos de la sobretasa ambiental para realizar los estudios y diseños de 4 puntos dentro del área urbana del distrito, se revisaron los puntos concertados y se programó reunión para el día 16 de marzo con el ingeniero Vittorio Suárez para la elaboración de versión preliminar de los presupuestos conforme la especificidad de cada punto.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
4. Participar en reuniones, comités técnicos y visitas de campo que se programen para la gestión y ejecución de actividades relacionadas con el diseño y formulación de propuestas de intervención.	% EJECUCION	100.00	6.90	6.90

Aspectos relevantes de la actividad: En el presente periodo se ha asistido a 5 reuniones, las cuales se relacionan a continuación:

- El 21 de febrero se asistió a la socialización de los avances en el proceso de zonificación de amenazas y riesgos para el municipio de Florida, con el fin de conocer la metodología y la cartografía resultante.

Informe No. 1-2023

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 16/03/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: ARENAS QUIÑONES CARMEN LILIANA

Tipo CONTRATO **Numero** 339 **Año** 2023

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance

- El 27 de febrero se participó en la reunión de concertación con el DAGMA para definir los proyectos que serán financiados con recursos de la Sobretasa Ambiental, quedando compromisos relacionados con la elaboración de presupuesto para los estudios y diseños de 4 puntos en el área urbana.

- El día 8 de marzo se hizo reunión con el ingeniero Vittorio Suárez para revisión de los 4 puntos concertados entre DAGMA y CVC para definir actividades que serán desarrolladas en el marco de los estudios y diseños.

- El día 9 de marzo se asistió a mesa de trabajo de la DTA que contó con representación de los diferentes grupos que participan en la definición de las determinantes ambientales que deben ser incorporados en los instrumentos de planificación.

- El día 14 de marzo se asistió a la socialización de los avances en el convenio que se suscribirá entre la CVC y la Pontificia Universidad Javeriana para los diseños de obras de control de erosión costera en el sector Vistahermosa, La Bocana en la bahía de Buenaventura.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
3. Identificar la necesidad de nuevas intervenciones con recursos de la sobretasa ambiental y estructurar una base de datos para priorización de intervenciones para la proyección del plan de acción 2024-2027.	INFORMES	1.00	0.10	10.0

Aspectos relevantes de la actividad: Para la identificación de las nuevas intervenciones se hace necesaria la interlocución con los pares del ente territorial, que, para el caso actual, es el DAGMA. Se hizo contacto con el Ingeniero Jorge Contreras quien reporta afectaciones en un talud de la parte trasera de la Clínica Sebastián de Belalcázar en el barrio Centenario, talud donde predominan fuertes pendientes y potentes espesores de coluviones. Se programó visita para el viernes 17 de marzo.

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

Se dio inicio a la ejecución del contrato, en donde el contratista entrego el plan de trabajo, posteriormente se recibe el primer informe de actividades ejecutado hasta al 13 de marzo con los certificados de pago de salud, pensión y ARL.
Las principales actividades realizadas por el contratista fueron: apoyo en la proyección de los oficios 157912023, 157792023 y 171332023, inicio el proceso de revisión de las obras de mitigación ejecutadas en la zona urbana del municipio de Cali, se identificó una afectación en un talud de la parte trasera de la Clínica Sebastián de Belalcázar en el barrio Centenario, y se programó visita para el viernes 17 de marzo y se asistió a diferentes reuniones aportando su experticia como geóloga.

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

SABS - SISTEMA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

COR_LI100100

Informe No. **1-2023**

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 16/03/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: ARENAS QUIÑONES CARMEN LILIANA

Tipo CONTRATO **Numero** 339 **Año** 2023

Firma del Supervisor o Interventor:

ARENAS QUIÑONES CARMEN LILIANA