	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

INFORME NÚMERO:	2	**FECHA DEL INFORME:** (dd/mm/aa)	21/03/2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONVENIO	**NÚMERO:**	4513	**FECHA :** (dd/mm/aa)	16/11/2022
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN LUIS TOLIMA NIVEL UNO (1)			**NIT:**	809.001.086-2
VALOR INICIAL:	$ 167.676.294,00			**PLAZO INICIAL:**	45 Dias
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	6868 de 14/10/2022			**RP(S) INICIAL / VIGENCIA:** (Adicione filas si es necesario)	15528 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2022
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	EDUIN AUGUSTO RIVERA LOAIZA			**ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:**	Resolucion 00167 de 09 de febrero de 2023 "Cambio de Supervisor"
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	eduin.rivera@saludtolima.gov.co				
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	29/11/2022			**FECHA INICIACION:** (dd/mm/aa)	29/11/2022

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES, ETC DIFERENTES A VALOR Y PLAZO

(Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA O RESOLUCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES

(Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
CO1.CTRMOD.10227801	29/12/2022	N/A	90 Dias	N/A	29/12/2022

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)

21 MAR 2023

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO:	NO	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)		N/A
ENTIDAD PUBLICA:	SI	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:		OTRO
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:		Del 29/11/2022 al 12/04/2023	MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	SAN LUIS
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:		N/A	FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN : (dd/mm/aa)	
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:		Factura No. FE 11080	FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)	17/03/2023

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el periodo que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	Tipo E - 25666889	.	Enero - Febrero 2023

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DPTO

NOMBRE DE LA OBRA:		VÍA SECUNDARIA	
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	$ -
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	$ -
	MANTENIMIENTO	VALOR	$ -

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	$ -	
EDIFICACIÓN	$ -	
MEJORAS	$ -	
OTROS _____	$ -	

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
05-51559-2.3.4.02.04-0735	15528	$ 70.000.000,00
		$ -
		$ -

4.4 VALOR PRESENTE PAGO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	$	140.000.000,00
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	$	70.000.000,00
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	$	70.000.000,00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO		
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$**	**70.000.000,00**

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO
(Para contratistas del Régimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	$ -
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$** -

4.6 BALANCE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$ -	
VLR ANTICIPOS O PAGO ANTICIP. ANTERIORES	$ 70.000.000,00	
VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES		$ -
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO		$ 70.000.000,00
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGALIZAR		
SUMAS IGUALES	**$ 70.000.000,00**	**$ 70.000.000,00**

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DPTO
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 140.000.000,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	$ -	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		$ 70.000.000,00
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 70.000.000,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		
SUMAS IGUALES	**$ 140.000.000,00**	**$ 140.000.000,00**

4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE
(Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 27.676.294,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	$ -	
ANTICIPO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR PRESENTE PAGO		$ 27.676.294,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ -
SUMAS IGUALES	**$ 27.676.294,00**	**$ 27.676.294,00**

5. CERTIFICO QUE EL COOPERANTE EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo. (Nota: En Contratación y en el SECOP II reposan los siguientes documentos: Convenio Interadministrativo No. 4513 de 16 de noviembre de 2022, RP, CDP, Acta de Inicio, RUT de la ESE, copia de Cedula del Gerente, Certificación Bancaria, Factura No.FE 11080 de 2023 en original y aportes parafiscales)

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) EDUIN AUGUSTO RIVERA LOAIZA

FIRMA(s):

Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la información contenida en el presente documento.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 20/08/2015

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL COOPERANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Velar por el cumplimiento del objeto contractual	El Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis Tolima adquirió la Planta Eléctrica 75kva/60km Marca Tecno diésel, Modelo AC75, según Acta de Entrada almacén No. 001 de 9/02/2023	Acta de Entrada almacén No. 001 de 9/02/2023	Verificación Documental	
Invertir adecuadamente los recursos aportados por la Gobernación del Tolima, en desarrollo del presente convenio de manera exclusiva para la adquisición de la planta eléctrica.	El Hospital Serafín Montaña Cuellar invirtió adecuadamente los recursos adquiriendo la Planta eléctrica, según Contrato de Compraventa No. 167-2022 del 05/12/2022 con Acta de Inicio de fecha 06/12/2022 con el proveedor SUMINCOL S.A.S	Contrato de Compraventa No.167-2022 del 05/12/2022 con Acta de Inicio de fecha 06/12/2022 con el proveedor SUMINCOL S.A.S y Acta de Entrada almacén No. 001 de 9/02/2023	Verificación Documental	
Aportar para la ejecución del convenio, la suma de veintisiete Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y cuatro Pesos ($27.676.294) M/cte., de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal presentados por la empresa social del estado Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis Tolima nivel uno (1)	El Hospital Serafín Montaña Cuellar aportó la suma de Veintisiete Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y cuatro Pesos ($27.676.294) M/cte., de acuerdo con el CDP No.CD1-2022000381 de 29 de noviembre de 2022 y Rp No.RP1-2022000390 de 05/12/2022	CDP No.CD1-2022000381 de 29 de noviembre de 2022 y Rp No.RP1-2022000390 de 05/12/2022	Verificación Documental	
Ejecutar el proyecto "SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA ELECTRICA PARA LA E.S.E GOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN LUIS TOLIMA" de acuerdo con el proyecto presentado y a las normas aplicables a construcciones hospitalarias y eléctricas	La ESE ejecuto de manera adecuada el proyecto de suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la planta eléctrica, cumpliendo con la normatividad aplicable a construcciones hospitalarias y eléctricas	Informe de ejecución convenio 4513 del 2022 presentado por la E.S.E de fecha 07 de Marzo del 2023	Verificación Documental	
Adquirir la planta eléctrica según las características técnicas descritas en el presente estudio, en cumplimiento de la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y la Protección Social, como en la NTC 2050 y concepto técnico emitido por la Secretaria de Salud del Departamento del Tolima.	la ESE adquirió la Planta Eléctrica de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el convenio	Informe de ejecución convenio 4513 del 2022 presentado por la E.S.E de fecha 07 de Marzo del 2022 y Acta de Entrega Física de Equipos y Accesorios de fecha 01/02/2023	Verificación Documental	

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 20/08/2015

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL COOPERANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Garantizar el correcto funcionamiento y la integración del equipo o equipos adquiridos objeto del convenio "CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLA DE SAN LUIS TOLIMA NIVEL UNO (1), PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, "SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA ELECTRICA PARA LA ESE HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN LUIS TOLIMA " para lo cual deberá aportar la certificación del profesional en ingeniería eléctrica que avala la ejecución de la obra	Se garantiza el correcto funcionamiento y la integración de la planta eléctrica según la certificación presentada por el Ingeniero electricista Delio Enrique Suarez identificado con C.C. No. 19.374.373, el cual avala que las instalaciones eléctricas son adecuadas y destinadas para el funcionamiento de la planta eléctrica.	Certificación - Ingeniero Electricista	Verificación Documental	
Certificar y garantizar que el proveedor brinde capacitación en cuanto al funcionamiento, manejo, operación, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que hagan parte del objeto del convenio al personal que manejara los equipos en la E.S.E, los cuales serán necesarios para el manejo adecuado y operación de los equipos instalados.	El Proveedor realizó la respectiva capacitación en cuanto al funcionamiento y manejo de la planta eléctrica al personal de la E.S.E encargado del manteniendo de los equipos.	Informe de ejecución convenio 4513 del 2022 presentado por la E.S.E de fecha 07 de Marzo del 2022	Verificación Documental	
Publicar en el sistema electrónico SECOP la selección del contratista y la actividad contractual que se derive de la ejecución del presente convenio.	La ESE realiza la publicación el sistema electrónico SECOP de la documentación correspondiente al Convenio.	Link Plataforma Secop https://commynity.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/view?PPI=CO1.PPI.22234035&isFromPublicArea=True&isModal=False	Verificación Digital	
Garantizar que los elementos objeto de la compra al igual que la disponibilidad de atención y soporte técnico a cualquiera de los bienes ofertados durante el periodo de garantía ofertado(mínimo un año), sin ningún costo adicional como es el mantenimiento preventivo y correctivo.	El Proveedor Contratista aporto la certificación de garantía de los quipos adquiridos por un periodo de un (01) año con fecha del 03/2023	Copia de la Certificación de Garantía con fecha de 03/2023	Verificación Documental	
Cumplir con el objeto del convenio mediante la certificación de sostenibilidad y operatividad técnica y financiera de la planta eléctrica por parte de la Gerencia del Hospital Serafín Montaña Cuellar E.S.E del municipio de San Luis Tolima.	La E.S.E aporto la certificación de sostenibilidad y operatividad técnica y financiera de la Planta Electrica,con fecha del 7/03/2023	Certificación de sostenibilidad y operatividad técnica y financiera de la Planta Electrica,con fecha del 7/03/2023	Verificación Documental	

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 20/08/2015

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL COOPERANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Realizar el proceso de selección objetiva para EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA ELÉCTRICA PARA LA E.S.E. HOSPITAL SERAFÍN MONTAÑA CUÉLLAR DE SAN LUIS TOLIMA NIVEL I, con ingeniero eléctrico debidamente certificado y con experiencia en la ejecución del proyecto varían los costos, El Hospital debe acogerse a ella sin costo adicional alguno para la gobernación del Tolima, Igualmente el Hospital deberá acogerse a las instrucciones o lineamientos impartidos por parte del supervisor, sin costo adicional alguno para la Gobernación del Tolima.	El Hospital Serafín Montaña Cuellar realizo el proceso de adjudicación para la adquisición de la planta e2lectrica según Contrato de Compraventa No. 167-2022 con Acta de Inicio de fecha 06/12/2022 con el proveedor SUMINCOL S.A.S	Contrato de Compraventa No. 167-2022 con Acta de Inicio de fecha 06/12/2022 con el proveedor SUMINCOL S.A.S.	Verificación Documental	
Celebrar, todos los contratos a que hubiere lugar, para la ejecución del Convenio, en estricto cumplimiento del Régimen de contratación y manual de contratación del hospital y principios de la función pública y gestión fiscal garantizando en todo momento la idoneidad del (os) proveedor (es).	El Hospital Serafín Montaña Cuellar suscribió el Contrato de Compraventa No. 167-2022 con Acta de Inicio de fecha 06/12/2022 con el proveedor SUMINCOL S.A.S.	Contrato de Compraventa No. 167-2022 con Acta de Inicio de fecha 06/12/2022 con el proveedor SUMINCOL S.A.S	Verificación Documental	
La Empresa Social del Estado Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis Tolima Nivel Uno (1) dispondrá del área física dentro del predio para la ubicación de los elementos que conforman la planta eléctrica, objeto del convenio "CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLA DE SAN LUIS TOLIMA NIVEL UNO (1), PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, "SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA ELECTRICA PARA LA ESE HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR DE SAN LUIS TOLIMA "	El Hospital Serafín Montaña Cuellar dispuso de un área física dentro de sus instalaciones donde se realizo la instalación de la planta eléctrica	Informe de ejecución convenio 4513 del 2022 presentado por la E.S.E de fecha 07 de Marzo del 2022 y Acta de Entrega Física de Equipos y Accesorios de fecha 01/02/2023	Verificación Documental	

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 20/08/2015

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL COOPERANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Constituir las pólizas requeridas para el presente acto contractual.	la ESE adquirió la Póliza No. 480-47-994000046280 Anexo 1 de la Aseguradora Solidaria de Colombia, de fecha 01 de Diciembre de 2022	La ESE adquirió la Póliza No. 480-47-994000046280 Anexo 1 de la Aseguradora Solidaria de Colombia, de fecha 01 de Diciembre de 2022	Verificación Documental	
El Cooperante deberá apertura una cuenta bancaria de ahorro para el manejo exclusivo de los aportes correspondientes del Departamento para el presente Contrato	El hospital apertura la Cuenta de Ahorro No. 407-449748-89 de Banco Bancolombia	El hospital apertura la Cuenta de Ahorro No. 407-449748-89 de Banco Bancolombia	Verificación Documental	
Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales (Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 1150 de 2007 artículo 23).	El hospital aporto la Certificación de aportes parafiscales firmada por el Contador de fecha 16/02/2023.	Copia de la Certificación	Verificación Documental	

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Verificar las obligaciones del Hospital Serafín Montaña Cuellar para el pago final por el cincuenta por ciento (50%) del valor del aporte del departamento, a la entrega final del proyecto, con la debida instalación y puesta en funcionamiento, e informe de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la Empresa Social del Estado Hospital Serafín Montaña Cuellar de San Luis Tolima Nivel Uno (1) conforme a las condiciones técnicas estipuladas en el presente convenio	Se realizo verificación de cada uno de las obligaciones y documentos entregados por parte del Hospital.	Copia de Documentos	Verificación documental	

CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) : EDUIN AUGUSTO RIVERA LOAIZA

FIRMA: