ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:				CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
CONTRATO No. Y FECHA:				**CO1.PCCNTR.4397610 DEL 13 DE ENERO DE 2023**		
CONTRATISTA:				**SIGRID MILENA PEREZ SOLANO**		
Nit o C.C. No.				49794407 de Valledupar		
OBJETO:				PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MICROBIOLOGA DEL EQUIPO DE APOYO, TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, JURIDICO Y SOCIAL DE LA DIRECCION DE PERMANENCIA ESCOLAR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON DESTINO A LA SECRETARIA DE EDUCACION COMO MECANISMO DE APOYO A LAS ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
VALOR INICIAL:				$11,000,000.00		
VALOR ADICIONAL:				$0.00		
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):				$ 0.000		
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):				$ 0.000		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO INICIAL:				$ 0.000		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ADIC.:				$ 0.00		
PLAZO INICIAL:				DOS (2) MESES		
PLAZO ADICIONAL:						
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:				100% porcentaje de ejecución del Contrato		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:				Nombre del Interventor No. Contrato y fecha		
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR				Nit o Cédula del Interventor		
SUPERVISOR:				DANICA ILEANA GARCIA OSORIO Según Acto Administrativo de designación de supervisión del fecha 06 DE ENERO DE 2023		
FECHA DE INICIACIÓN:				16 DE ENERO DE 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	N°	N°	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	N°	N°	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACIÓN:				15 DE MARZO DE 2023		
MUNICIPIO:				BUCARAMANGA		
OFICINA GESTORA:				SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		

En Bucaramanga, a los dieciséis (16) días del mes de Marzo de 2023 , se reunieron, **DANICA ILEANA GARCIA OSORIO**, en calidad de Supervisor del Departamento y **SIGRID MILENA PEREZ SOLANO**, quien comparece en nombre propio y/o en calidad de Contratista, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo comprendido entre el 16/02/2023 al 15/03/2023, donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan en el informe de supervisión final, el cual hace parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

I. BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$11,000,000.00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$0.00	
VALOR EJECUTADO		$11,000,000.00
VALOR POR EJECUTAR		$
SUMAS IGUALES	**$11,000,000.00**	**$11,000,000.00**

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO	$	
VALOR ADICIONAL ANTICIPO	$	
VALOR AMORTIZADO		$
VALOR POR AMORTIZAR		$
SUMAS IGUALES	**$**	**$**

II. PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 5,500,000.00
Menos aporte de (ejecución mano de obra)	$
Menos saldo amortización anticipo	$
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 5,500,000.00**


SON: ($ 5,500,000.00)

El contratista se compromete a actualizar la póliza de (estabilidad de la obra, calidad del servicio, otra) a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica del Departamento.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2023



SIGRID MILENA PEREZ SOLANO
CONTRATISTA



DANICA ILEANA GARCIA OSORIO
SUPERVISOR(A)

Proyectó: SIGRID MILENA PEREZ SOLANO