ACTA PARCIAL

MUNICIPIO DE YOPAL

I. DATOS GENERALES	
ACTA PARCIAL No. 1 DE 2023-03-23	CONTRATO No. 0518 DE 2023-02-10

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta parcial de ejecución, el contratista y supervisor y/o interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El supervisor y/o interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello se firma la misma.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
NÚMERO DE CONTRATO	0518	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 10%	
OBJETO DEL CONTRATO	EFECTUAR ASISTENCIA TECNICA EN LA REVISIÓN DEL TEMA AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL, Y PARTICIPAR EN LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DEL NIVEL NACIONAL PARA INVERTIR EN EL MUNICIPIO DE YOPAL.		
VALOR DEL CONTRATO $46.000.000,00	Cuarenta y Seis Millones de Pesos		
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X	PORCENTAJE 0%	
VALOR DEL ANTICIPO 1 0	Cero Pesos		
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X		
VALOR ADICIONAL $0,00	Cero Pesos		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 46.000.000,00	Cuarenta y Seis Millones de Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO:	Diez (10) MESES	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2023-02-14
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2023-02-14	FECHA DE TERMINACIÓN:	2023-12-13
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE: 2023-02-14	HASTA:	2023-03-13
MODALIDAD DEL CONTRATO:	CONTRATACIÓN DIRECTA		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1200.170.2023 - 668	2023-02-08	2.1.2.02.02.008.12.02	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$2.000.000,00
1200.170.2023 - 668	2023-02-08	2.3.2.02.02.005.24.04	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$44.000.000,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
-	-	-	-	-

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1200.170.2023-552	2023-02-10	2.1.2.02.02.008.12.02	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$2.000.000,00
1200.170.2023-552	2023-02-10	2.3.2.02.02.005.24.04	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$44.000.000,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**

-	-	-	-	-

En la ciudad de Yopal, a los Veintitrés (23) días del mes de Marzo de 2023 se reunieron ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa en su calidad de supervisor, y CESAR FABIAN PERILLA DIMAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía 74814942 de YOPAL, como CONTRATISTA, con el objeto con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato anteriormente citado; se tiene en cuenta que:

Como Supervisor y/o Interventor, certificó que: CESAR FABIAN PERILLA DIMAS, Identificado Con Nit No. 74814942-6 se encuentra afiliado a salud, pensión y riesgos laborales y que realizó el pago de los aportes de salud, pensión y riesgos del mes de FEBRERO, los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad, vigente. Así mismo, en mi calidad de Supervisor y/o Interventor, certifico que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante el periodo relacionado en la presente acta.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

	SALUD	PENSION	ARL
NOMBRE EMPRESA	E.P.S. SANITAS S.A.	PORVENIR S.A.	POSITIVA
NÚMERO PLANILLA	4491093014	4491093014	4491093014
VALOR	$130.400,00	$166.900,00	$10.900,00
VALOR INTERES	$1.900,00	$2.500,00	$200,00
PERIODO INICIO	2023-02-14	PERIODO FIN	2023-02-28
VALOR TOTAL	$312.800,00	Base Cotización o IBc	$1.042.667,00
FECHA PAGO	2023-03-21		

V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$46.000.000,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$46.000.000,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE ACTA	$4.600.000,00	$0,00	$4.600.000,00
TOTAL	$4.600.000,00	$0,00	$4.600.000,00
SALDO POR EJECUTAR	$41.400.000,00	$0,00	

ACTA PARCIAL

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $4.600.000,00	Cuatro Millones Seiscientos Mil Pesos
OBSERVACIONES:	Al valor de la presente acta se descontará la suma de $1.840.000 por concepto de pago de estampillas, de conformidad con el Acuerdo No. 032 de 2020 discriminado de la siguiente manera: ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR $1.380.000 ESTAMPILLA PROCULTURA $ 460.000. ESTAMPILLA PRODEPORTE $ 0.00 Hasta tanto se descuente el valor total de las estampillas, se reliquidará en cada acta el valor pendiente por descontar.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintitrés (23) días del mes de Marzo de 2023.

CESAR FABIAN PERILLA DIMAS
CONTRATISTA

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

Proyectó: ANGELA LILIANA GONZALEZ GUERRERO
Cargo: Profesional Contratada- SIMY

Certificado No. LAT - 0969