Código: 1041

Sabaneta, Jueves 02 de Febrero de 2023

Señor(a):
PROCOPAL S.A.

Centro Empresarial Block, Cra. 43A #19-17 Piso 5
Medellín Antioquia

Asunto: Propuesta para adición del contrato N° SAB-05-014-22.

Cordial saludo.

La administración municipal bajo el contrato **N° SAB-05-014-22**, cuyo objeto es realizar la **"Recuperación y mantenimiento de las vías urbanas y rurales en el Municipio de Sabaneta 2022",** viene adelantando actividades de recuperación de la estructura de las vías asignadas para esta primera etapa del proyecto.

Hoy en aras continuar en la atención de las diferentes vías del municipio que se encuentran en mal estado ya sea por diferentes factores como baches, huecos, ondulaciones en la superficie, y fallos en la carpeta de rodadura, los cuales se han venido presentando por el incremento de la flota vehicular que por ellas transita entre otros factores.

El municipio debe garantizar el buen estado de sus vías para mantener una calidad de vida adecuada en cuanto a movilidad.

Le solicitamos a la **EMPRESA PROCOPAL S.A** su concepto de viabilidad para adicionar un valor de **DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHEPESOS ML, ($2.553.484.899)** al contrato que hoy se viene ejecutando.

Atentamente,

CARLOS ARTURO MEJIA GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO

Con Copia:
ISABEL CRISTINA DIAZ CORREA