| | | | |
|---|---|---|---|
| ABILE Constructores | **ACTA DE RECIBO DEFINITIVO OBRA** | CODIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | FECHA EMISIÓN | |
| | | APROBO | |
| | | ELABORÓ Y/O ACTUALIZÓ | |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.:** | **53487-2022** |
| **CONTRATISTA:** | **ABILE S.A.S.** |
| **OBJETO:** | **OBRAS DE MANTENIMIENTO EN TODAS LAS SEDES DEL POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID – SEDE MEDELLÍN.** |
| **FECHA DE INICIO** | **25 de octubre de 2.022** |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | **15 de enero de 2.023** |

El 14 de enero de 2.023 se reunieron en las instalaciones del POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID – SEDE MEDELLÍN, Juan Camilo Reyes, de R&M Arquitectura y Estudio S.A.S., director de Interventoría, en calidad de REPRESENTANTE DEL CONTRATANTE; y Román Montoya, Coordinador de Obra en calidad de REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, para dar por recibidos los servicios descritos y realizados por el contratista de acuerdo a lo especificado en el contrato de la referencia.

Recibidos, verificados y avalados por el Contratante, se evidencia que el contratista cumple con su objeto contractual y está acorde con los pliegos de condiciones.

Por lo anterior se establece el presente documento como acta de recibo final de los trabajos que hacen parte de la contratación y se firma hoy _14 de enero de 2.023_

El contratista deberá remitir copia de la presente Acta a la Compañía Aseguradora (cuando se trate de contratos con formalidades plenas).

Román Montoya
c.c. 8’359.787
Coordinador de Obra
**ABILE S.A.S.**
**CONTRATISTA**

Juan Camilo Reyes
c.c. 1´017.200.268 de Medellín
Director Interventoría
**R&M ARQUITECTURA Y ESTUDIO S.A.S.**
**INTERVENTORIA**