OTRO SI MODIFICATORIO Y ADICION EN TIEMPO NRO.001 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA. Nro. 141 DEL 06 DE MAYO DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO DE TURBO Y EL SEÑOR FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA. -

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINIISTRATIVA FINANCIERA PARA EL CONVENIO DE ASOCIACION CON PERSONA JURIDICA DE DERECHO SIN ANIMO DE LUCRO PPARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COLECTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DEL ESTADIO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE VIVIENDA".

Entre los suscritos a saber **PEDRO JOSE DIAZ DE ORO,** identificado con la cédula de ciudadanía número **1.045.491.850** expedida en Turbo (Ant.), obrando en su carácter de Alcalde Distrital encargado, según Decreto Nro. 311 y acta de posesión Nro. 184 del 21 de marzo de 2023, autorizado para contratar mediante Acuerdo N.º 001 del 20 de enero de 2020 y en nombre y representación del **DISTRITO DE TURBO** de una parte, quien en adelante y para los efectos de este acto se denominará **EL DISTRITO** de una parte y por la otra, el señor **FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA** , identificado con la Cedula y en lo sucesivo y para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos celebrado el presente otrosi en tiempo y Modificacion **Nro. 001** al Contrato de Interventoría N°**141** del 06 de Mayo de 2021, sustentada por el supervisor en el acta denominada Solicitud de **Prorroga** del Contrato donde se encuentra descrita la justificación, acta que hace parte integral de la presente modificación y Adición, y que esta determinación la hemos tomado en razón de esas justificaciones, la cual queda consignada en las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:** Adicionar tiempo a la cláusula Sexta del contrato principal el cual quedará de la siguiente manera: **CLÁUSULA SEXTA : Duración del Contrato:** El plazo que se procede a adicionar es de **Un (01) Mes y quince (15) días** para un Plazo total de **TRES (03) Meses y Quince (15) días Última fecha de terminación: 08 de Mayo de 2023** . **CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR la Cláusula Primera: LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** quedan de acuerdo a la siguiente tabla:

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*((2)+(3))*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
PERSONAL PROFESIONAL					
1	Ingeniero Civil Residente de Interventoría Turbo	$ 4.300.000,00	$ -	2	$ 8.600.000,00
1	Topógrafo inspector	$ 2.900.000,00	$ -	1	$ 2.900.000,00
1	Residente SST	$ 2.900.000,00	$ -	1	$ 2.900.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO					
1	Auxiliar de oficina	$ 1.000.000,00	$ -	2	$ 2.000.000,00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					$ 16.400.000,00
				FACTOR MULTIPLICADOR (7)	**1,95**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)					**$ 31.980.000,00**
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)
(8)			(9)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS					
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA					
1	Papelería y copias	MES	$ 500.000,00	2	$ 1.000.000,00
2	Alquiler de Computadores Turbo	MES	$ 150.000,00	2	$ 600.000,00
COSTO DE MUESTREO, ANÁLISIS DE LABORATORIO - ENSAYOS					

3	Ensayo de densidad de subbase in situ (1) uno por cada 50 m por capa no mayores de 40 cm	UNIDAD	$ 50.000,00	1	$ 150.000,00
2	Ensayo de laboratorio Proctor modificado para material de subbase dos (2) por cada cantera utilizada y cada 200m en terreno natural	UNIDAD	$ 45.000,00	1	$ 90.000,00
1	Diseño de mezcla de concreto 21 MPA uno (1) por cada cantera	UNIDAD	$ 700.000,00	1	$ 700.000,00
2	Ensayo de laboratorio de resistencia del concreto uno cada 20 m3	UNIDAD	$ 45.000,00	1	$ 90.000,00
OTROS COSTOS					
1	Arriendo Oficinas (amoblada) Turbo incluye pago de servicios públicos.	MES	$ 500.000,00	3	$ 1.500.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)					**$ 4.130.000,00**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)					**$ 36.110.000,00**
PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)					**$ -**
				VALOR TOTAL BASICO	**$ 36.110.000,00**
				IVA = 19% * (E) = (F)	
				COSTO TOTAL = (E) + (F)	**$ 36.110.000,00**

CLAUSULA TERCERA GARANTÍA ÚNICA: El contratista se obliga ampliar la póliza, adicionándola proporcionalmente al tiempo pactado en la cláusula primera de la presente adición, y respecto de los riesgos amparados en el convenio principal. **CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes.

Para constancia se firma en el Distrito de Turbo, a los Veintitrés (23) días del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023).

PEDRO JOSE DIAZ DE ORO
Alcalde Distrital de Turbo (E)
Contratante

FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
C.C.8726352.
Contratista

Proyecto: MILDEYS CROSS CASTILLO
V/b: Resurrección Manzano
Secretaria de Defensa Judicial