ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO	
	CÓDIGO: GEFI-FM-014	**VERSIÓN: 1**
	FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2020	

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO Nro.: 549 **DE:** 2 DE AGOSTO DE 2022

INTERVENTOR (A): N/A

CC / NIT: N/A

CONTRATISTA: DIAGNOSTICENTRO INTEGRAL AUTOMOTRIZ DIA EU

CC / NIT: 900.127.722-0

SUPERVISOR (A): CARLOS ASPRILLA CRUZ

CC / NIT: 79.704.220

NÚMERO DEL ACTA	NOMBRE DE LA FUENTE	CÓDIGO DE LA FUENTE	APROPIACIÓN INICIAL	VALOR BRUTO DE LA ACTA PRESENTE	RETEGARANTÍA Y/O AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA	SALDO NETO A GIRAR	ACUMULADO
Acta 2 de recibo parcial	Sobretasa al ACPM CRP 737 DE 2022	01-300	$ 19.900.000	$ 1.724.255		$ 1.724.255	$ 1.724.255
Acta 3 de recibo parcial	Sobretasa al ACPM CRP 737 DE 2022	01-300	$ 19.900.000	$ 1.379.724		$ 1.379.724	$ 3.103.979
Acta 4 de recibo parcial	Sobretasa al ACPM CRP 737 DE 2022	01-300	$ 19.900.000	$ 3.103.379		$ 3.103.379	$ 6.207.358
acta 5 de recibo parcial	Sobretasa al ACPM CRP 737 DE 2022	01-300	$ 19.900.000	$ 1.034.793		$ 1.034.793	$ 7.242.151
acta 7 de recibo parcial	Sobretasa al ACPM CRP 737 DE 2022	01-300	$ 19.900.000	$ 1.369.794		$ 1.369.794	$ 8.611.945
TOTAL	$						8.611.945

(Firma)

CARLOS ASPRILLA CRUZ

Supervisor

ELABORÓ: GIOVANNY ESTUPIÑAN / APOYO SUPERVISION
REVISO:CARLOS FERNANDO GARZON / APOYO A LA SUPERVISION
REVISO: JOSE DAVID ABRIL / APOYO A LA SUPERVISION
REVISÓ: TOMAS SANCHEZ / APOYO FINANCIERO STPI

Original: Financiera
Copia 1: Supervisor(a) del contrato
Copia 2: Interventor(a)
Copia 3: Contratista

<ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUI CONTENIDA, ESTA PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y LAS TABLAS; SE QUITARÁN EL SOMBREADO DE COLOR Y LOS GUIONES (Incluido este texto).>

ACTA N° 7 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

PAGO No.__5____ de No.__8___

CONTRATO N°: 549 DE: 2 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA VEHÍCULOS PROPIOS A MONTO AGOTABLE, A CARGO DEL PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5)"
TIPO DE CONTRATACIÓN:	MÍNIMA CUANTÍA CMC-024-2022
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIACIÓN:	8 DE AGOSTO DE 2022**.**
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 DE ABRIL DE 2023.
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($19.900.000) (INCLUIDO IVA)
CDP N°: 689	DE: 21 DE JULIO DE 2022.
CRP N°: 737	DE: 3 DE AGOSTO DE 2022.
VALOR ADICION :	N/A
VALOR ACTUAL	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($19.900.000) (INCLUIDO IVA)
CONTRATISTA:	DIAGNOSTICENTRO INTEGRAL AUTOMOTRIZ DIA EU
NIT:	900.127.722-0
SUPERVISOR(A):	CARLOS ASPRILLA CRUZ
C.C.:	79.704.220

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los (6) días del mes de febrero de 2023 se reunieron: JUAN FELIPE ZAMUDIO NOVOA representa legal de DIAGNOSTICENTRO INTEGRAL AUTOMOTRIZ DIA EU. y CARLOS ASPRILLA CRUZ Supervisor de la UAERMV; para dejar constancia por medio de la presente acta de las entregas del Contrato de Prestación de Servicios objeto de este contrato que se han realizado en el transcurso del 1 de diciembre de 2022 al 31 de enero de 2023.

Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.
La Interventoría y/o Supervisión hace constar que el producto objeto de este contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Interventoría y/o Supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales.

El recibo parcial que hace la Interventoría y/ o Supervisión, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son de absoluta responsabilidad del contratista e Interventor(a) o supervisor.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($19.900.000) (INCLUIDO IVA)
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA
VALOR ACTAS ANTERIORES:	SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 7.242.151)
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($12.657.849) INCLUIDO IVA
VALOR PRESENTE ACTA:	UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($1.369.794)
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	NO APLICA
VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:	UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($1.369.794)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 6 días del mes de febrero de 2023.

JUAN FELIPE ZAMUDIO NOVOA
DIAGNOSTICENTRO INTEGRAL AUTOMOTRIZ DIA EU.
Contratista

CARLOS ASPRILLA CRUZ
Supervisor UAERMV

GIACOMO SANTIAGO MARCENARO JIMÉNEZ
Ordenador del Gasto

Proyecto: Giovanny Estupinan - Apoyo a la Supervisión
José David Abril Abril - Apoyo a la Supervisión
Carlos Fernando Garzón - Apoyo a la Supervisión

Reviso Tomas Sánchez – Apoyo financiero STPI

Original: Secretaria General Oficina de Contratos UAERMV
Copia N°1: Supervisor(a) del contrato
Copia N°2: Interventor(a)-*(SI APLICA)*
Copia N°3: Contratista

*Modificación Resolución 331 de 2016

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FORMATO PREACTA DE SEGUIMIENTO**	
	CÓDIGO: GCON-FM-027	**VERSIÓN: 4**
	FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2022	

CONTRATO No. 549 **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA VEHÍCULOS PROPIOS A MONTO AGOTABLE, A CARGO DEL PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5)"

VALOR EN NUMEROS DEL CONTRATO: $ 19.900.000,00
VALOR EN LETRAS DEL CONTRATO: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (INCLUIDO IVA)
INTERVENTOR(A): N/A
CONTRATISTA: DIAGNOSTICENTRO INTEGRAL AUTOMOTRIZ DIA EU
SUPERVISOR(A): CARLOS ASPRILLA CRUZ
PERIODO: DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DEENERO DE 2023

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	revision tecno-mecanica y de Emisiones Contaminantes Vehiculos pesados (obligatorioa).Antiguedad modelo revision de 17 o mas	und		$ 344.731	$ -	4	$ 1.378.924		$ -	4	$ 1.378.924
2	revision tecno-mecanica y de Emisiones Contaminantes Vehiculos pesados (obligatorioa).Antiguedad modelo revision de 8-16	und		$ 344.931	$ -	18	$ 6.208.758	2	$ 689.862	4	$ 1.379.724
3	revision tecno-mecanica y de Emisiones Contaminantes Vehiculos pesados (obligatorioa).Antiguedad modelo revision de 3-7	und		$ 344.731	$ -	3	$ 1.034.193		$ -	4	$ 1.378.924
4	revision tecno-mecanica y de Emisiones Contaminantes Vehiculos pesados (obligatorioa).Antiguedad modelo revision de 0-2	und		$ 344.531	$ -	-	$ -		$ -	4	$ 1.378.124
5	revision tecno-mecanica y de Emisiones Contaminantes Vehiculos livianos (obligatorioa).Antiguedad modelo revision de 17 o mas	und		$ 228.451	$ -	-	$ -		$ -	4	$ 913.804
6	revision tecno-mecanica y de Emisiones Contaminantes Vehiculos livianos (obligatorioa).Antiguedad modelo revision de 8-16	und		$ 228.751	$ -	-	$ -	2	$ 457.502	4	$ 915.004
7	revision tecno-mecanica y de Emisiones Contaminantes Vehiculos livianos (obligatorioa).Antiguedad modelo revision de 3-7	und		$ 228.451	$ -	-	$ -		$ -	4	$ 913.804
8	revision tecno-mecanica y de Emisiones Contaminantes Vehiculos livianos (obligatorioa).Antiguedad modelo revision de 0-2	und		$ 228.151	$ -	-	$ -		$ -	4	$ 912.604
9	revision tecno-mecanica y de Emisiones Contaminantes Vehiculos pesados (preventiva)	und		$ 35.000	$ -	-	$ -	1	$ 35.000	4	$ 140.000

Avenida Calle 26 No. 57-83 Torre 8, Piso 8 CEMSA - C.P. 111321 PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195
Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40 www.umv.gov.co

10	revision tecno-mecanica y de Emisiones Contaminantes Vehiculos livianos (preventiva)	und		$ 25.000	$ -	-	$ -	2	$ 50.000	4	$ 100.000

TOTALES			**$ 19.900.000**	**$ 8.621.875**	**$ 1.232.364**	**$ 9.410.912**
PORCENTAJE EJECUCION ACUMULADA			100,00%	43,33%	6,19%	47,29%
AMORTIZACION ANTICIPO	<Escriba el % de anti	$	-	**Amortizado presente Acta**	$ -	$ -
AMORTIZACION EN GARANTÍA	<Escriba el % de gara	$	-	**Garantía presente Acta**	$ -	$ -
TOTAL NETO A PAGAR	**$**				**1.232.364**	

PAC PROGRAMADO PARA EL PRESENTE PAGO	$ 3.544.698	**DIFERENCIA CON PAC PROGRAMADO**	$ 2.312.334

En este periodo no se realizaron las revisiones programadas, y el valor programad corresponde a los periodos de enero y febrero, por lo que se espera pagar el restante del valor programado con el pago del acta del mes de febrero

(Firma)
JUAN FELIPE ZAMUDIO NOVOA
Contratista

(Firma)
CARLOS ASPRILLA CRUZ
Supervisor

Proyectó: Carlos Giovanny Estupiñan Estupiñan

Original: Proceso Financiera UAERMV
Copia N° 1: Supervisor(a) del contrato
Copia N° 2: Interventor(a)
Copia N° 3: Contratista

<ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUI CONTENIDA, ESTA PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y LAS TABLAS; SE QUITARÁN EL SOMBREADO DE COLOR Y LOS GUIONES (Incluido este texto).>

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FORMATO PREACTA DE SEGUIMIENTO**	
	CÓDIGO: GCON-FM-027	**VERSIÓN: 4**
	FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2022	

CONTRATO No. 549 **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA VEHÍCULOS PROPIOS A MONTO AGOTABLE, A CARGO DEL PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5)"

VALOR EN NUMEROS DEL CONTRATO: $ 19.900.000,00
VALOR EN LETRAS DEL CONTRATO: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (INCLUIDO IVA)
INTERVENTOR(A): N/A
CONTRATISTA: DIAGNOSTICENTRO INTEGRAL AUTOMOTRIZ DIA EU
SUPERVISOR(A): CARLOS ASPRILLA CRUZ
PERIODO: DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2023

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	revision tecno-mecanica y de Emisiones Contaminantes Vehiculos pesados (obligatorioa).Antiguedad modelo revision de 17 o mas	und		$ 385.855	$ -	4	$ 1.378.924		$ -	4	$ 1.378.924
2	revision tecno-mecanica y de Emisiones Contaminantes Vehiculos pesados (obligatorioa).Antiguedad modelo revision de 8-16	und		$ 386.055	$ -	14	$ 4.829.034	2	$ 772.110	4	$ 5.601.144
3	revision tecno-mecanica y de Emisiones Contaminantes Vehiculos pesados (obligatorioa).Antiguedad modelo revision de 3-7	und		$ 385.855	$ -	3	$ 1.034.193		$ -	4	$ 1.034.193
4	revision tecno-mecanica y de Emisiones Contaminantes Vehiculos pesados (obligatorioa).Antiguedad modelo revision de 0-2	und		$ 385.555	$ -	-	$ -		$ -	4	$ -
5	revision tecno-mecanica y de Emisiones Contaminantes Vehiculos livianos (obligatorioa).Antiguedad modelo revision de 17 o mas	und		$ 256.042	$ -	-	$ -		$ -	4	$ -
6	revision tecno-mecanica y de Emisiones Contaminantes Vehiculos livianos (obligatorioa).Antiguedad modelo revision de 8-16	und		$ 256.342	$ -			2	$ 512.684	4	$ 512.684
7	revision tecno-mecanica y de Emisiones Contaminantes Vehiculos livianos (obligatorioa).Antiguedad modelo revision de 3-7	und		$ 256.042	$ -	-	$ -		$ -	4	$ -
8	revision tecno-mecanica y de Emisiones Contaminantes Vehiculos livianos (obligatorioa).Antiguedad modelo revision de 0-2	und		$ 255.742	$ -	-	$ -		$ -	4	$ -
9	revision tecno-mecanica y de Emisiones Contaminantes Vehiculos pesados (preventiva)	und		$ 35.000	$ -	-	$ -	1	$ 35.000	4	$ 35.000

Avenida Calle 26 No. 57-83 Torre 8, Piso 8 CEMSA - C.P. 111321 PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195
Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40 www.umv.gov.co

10	revision tecno-mecanica y de Emisiones Contaminantes Vehiculos livianos (preventiva)	und		$ 25.000	$ -	-	$ -	2	$ 50.000	4	$ 50.000

TOTALES			**$ 19.900.000**	**$ 7.242.151**	**$ 1.369.794**	**$ 8.611.945**
PORCENTAJE EJECUCION ACUMULADA			100,00%	36,39%	6,88%	43,28%
AMORTIZACION ANTICIPO	<Escriba el % de anti	$	-	**Amortizado presente Acta**	$ -	$ -
AMORTIZACION EN GARANTÍA	<Escriba el % de gara	$	-	**Garantía presente Acta**	$ -	$ -
TOTAL NETO A PAGAR	**$**				**1.369.794**	

PAC PROGRAMADO PARA EL PRESENTE PAGO	$ 3.479.791	**DIFERENCIA CON PAC PROGRAMADO**	$ 2.109.997

En este periodo no se realizaron las revisiones programadas, y el valor programado corresponde a los periodos de enero y febrero, por lo que se espera pagar el restante del valor programado con el pago del acta del mes de febrero

(Firma)
JUAN FELIPE ZAMUDIO NOVOA
Contratista

(Firma)
CARLOS ASPRILLA CRUZ
Supervisor

Proyectó: Carlos Giovanny Estupiñan Estupiñan

Original: Proceso Financiera UAERMV
Copia N° 1: Supervisor(a) del contrato
Copia N° 2: Interventor(a)
Copia N° 3: Contratista

<ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUI CONTENIDA, ESTA PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y LAS TABLAS; SE QUITARÁN EL SOMBREADO DE COLOR Y LOS GUIONES (Incluido este texto).>

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	X	**CONVENIO**		Espacio para registro correspondencia	
Número:	549	de	2022		
Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA VEHÍCULOS PROPIOS A MONTO AGOTABLE, A CARGO DEL PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5)"					
Contratista:	**DIAGNOSTICENTRO INTEGRAL AUTOMOTRIZ DIA EU**				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	**737**	**de**	**3 DE AGOSTO**	**de**	**2022**
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	**5**	**de**	**AGOSTO**	**de**	**2022**
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	**8**	**de**	**AGOSTO**	**de**	**2022**
Duración total del contrato:	**OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO**				
Fecha de terminación del contrato:	**7**	**de**	**ABRIL**	**de**	**2023**

Prórrogas		
	Contrato adicional No.	**Tiempo (días calendario)**
1		

2		

Adiciones	
Contrato adicional No.	**Valor ($)**

Valor total del contrato:	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($19.900.000) (INCLUIDO IVA)

Suspensiones	
Contrato adicional No.	**Tiempo (días calendario)**

Fecha de terminación del contrato					

Modificaciones	
Cláusula Nº	**Breve descripción de la modificación**
1	
2	

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El contrato estipulo anticipo: SI _____ No__X_

***Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente		Ahorros		Número Cuenta:	Banco:

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo*		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%

Valor anticipo contrato inicial (5)	$ -
Valor anticipo adiciones (6)	$ -
Valor total anticipo (7)	$ -
Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

Balance General del Contrato

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato (9)	$ 19.900.000
Valor Adiciones (10)	$ -
Valor Total del Contrato (11)	$ 19.900.000
Valor pagado (12)	$ 7.242.151
Valor causado que no se ha pagado (13)	$ 1.369.794
Valor total ejecutado (14)	$ 8.611.945
Valor por ejecutar (15)	$ 11.288.055

Pagos realizados al contratista

Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
PAGO 1	4399	19/10/2022	$ 1.724.255	$ -	$ 1.724.255	9%
PAGO 2	4855	9/11/2022	$ 1.379.724	$ -	$ 1.379.724	7%
PAGO 3	5008	22/11/2022	$ 3.103.379	$ -	$ 3.103.379	16%
PAGO 4	5652	27/12/2022	$ 1.034.793	$ -	$ 1.034.793	5%
				$ -	$ -	0%
				$ -	$ -	0%
				$ -	$ -	0%
				$ -	$ -	0%
					$ -	0%
						0%
TOTALES			$ 7.242.151	$ -	$ 7.242.151	36%

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo del Contrato Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **% de anticipo adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo del contrato Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo**: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial del Contrato:** Este es valor del contrato principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones :** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
11. **Valor Total del Contrato:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
12. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
13. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
14. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
15. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total del Contrato y Valor Total Ejecutado.
16. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
17. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
18. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
19. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
20. **Valor Amortización anticipo:** Corresponde al valor de la factura (19) * el porcentaje de amortización (20).
21. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (21)
22. **%:** Es la División entre el valor total del contrato (11) y el valor total de la factura (19)

RENDIMIENTOS

El contrato generó rendimientos: SI _____ No __X___

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES		
El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI	NO
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO	
Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)	**43.3%**

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripción de la ejecución actual del contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades):

Nº	Obligaciones del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Realizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes del parque automotor, de acuerdo con la programación, que para el efecto establezca el supervisor del contrato con el contratista.	**% de Avance: 43.3%** **Descripción del avance:** Se realizó la revisión técnico-mecánica de los siguientes vehículos programados durante este periodo: N INTERNO — PLACA 3-BCF-01 — OJX-857 Preventiva 2-CTM-37 — OLO-415 Preventiva 2-CTN-23 — OKZ-825 Preventiva 3-VJC-22 — OBI-414 Obligatoria 2-CTN-18 — OJX-798 Obligatoria 3-CCN-03 — OBH-594 Obligatoria 1-AKC-06 — OBH-731 Obligatoria **Entrega producto Si__X_ No_ ___** **Ubicación:**
2		**% de Avance: 43.3%**

	Expedición del Certificado de Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes.	**Descripción del avance:** Se expidieron los certificados de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes para los vehículos enviados durante este periodo
		Entrega producto Si_x__ No____ **Ubicación:**
3	Registrar la revisión en el Registro Único Nacional de Transito (RUNT).	**% de Avance: 43.3%**
		Descripción del avance: se registraron en el RUNT los vehículos que aprobaron la revisión técnico mecánica durante este periodo
		Entrega producto Si_x__ No____ **Ubicación:**
4	Se debe prestar el servicio con la disponibilidad de horario y días posible de conformidad a lo permitido por la regulación vigente.	**% de Avance: 43.3%**
		Descripción del avance: se prestó el servicio durante este periodo en los horarios establecidos
		Entrega producto Si__x_ No____ **Ubicación:**
5	Asesorar y proporcionar la transferencia de conocimiento frente a consultas del supervisor del contrato.	**% de Avance: 43.3%**
		Descripción del avance: se brindó acompañamiento en las consultas realizadas por el supervisor del contrato hasta este periodo
		Entrega producto Si__x_ No____ **Ubicación:**
6		**% de Avance: 43.3%**

	Entregar informe del resultado de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, realizadas durante cada mes.	**Descripción del avance:** se entregó informe de los resultados de los vehículos enviados durante este periodo
		Entrega producto Si__x_ No____ **Ubicación:**
7	Atender inmediatamente los reportes de cualquier problema o contingencia que genere la gestión contratada.	**% de Avance: 43.3%**
		Descripción del avance: se atendieron oportunamente las contingencias presentadas hasta el presente periodo
		Entrega producto Si_x__ No____ **Ubicación:**
8	Ejecutar los servicios de acuerdo a la solicitud del supervisor del contrato o quien este delegue para tal fin, en las fechas y programación que entregue la UAERMV.	**% de Avance: 43.3%**
		Descripción del avance: Se ejecutaron los servicios de revisión técnico-mecánica de los vehículos programados durante este periodo
		Entrega producto Si_x__ No____ **Ubicación:**
9	Entregar a el conductor de cada vehículo, documento impreso del resultado de la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes	**% de Avance: 43.3%**
		Descripción del avance: se entrega al conductor de cada vehículo el resultado de la revisión cuando es negativo, cuando es aprobado se envía por correo electrónico
		Entrega producto Si_x__ No____ **Ubicación:**
10	Responder por todo daño que se ocasione al vehículo, instalaciones o a terceros durante el periodo de permanencia del mismo en las	**% de Avance: 43.3%**
		Descripción del avance: no se presentó ningún daño durante este periodo

	instalaciones del centro de diagnóstico automotor (CDA).	**Entrega producto Sí___ No____** **Ubicación:**
11	Suministrar al supervisor del contrato la información y documentación que se requiera sin ningún tipo de restricción o condición por del CONTRATISTA.	**% de Avance: 43.3%**
		Descripción del avance: se envió la documentación requerida por el supervisor del contrato durante este periodo
		Entrega producto Si_x__ No____ **Ubicación:**
12	Mantener confidencialidad en el manejo de la información y documentación, de aquellos eventos que llegue a conocer y manejar en desarrollo del presente contrato.	**% de Avance: 43.3%**
		Descripción del avance: hasta el momento se ha brindado confidencialidad por parte del contratista
		Entrega producto Sí___ No____ **Ubicación:**
13	Realizar las demás actividades de acuerdo con la naturaleza del contrato o que le sean asignadas por el supervisor	**% de Avance: 43.3%**
		Descripción del avance: hasta el momento se han realizado las actividades establecidas contractualmente
		Entrega producto Sí___ No____ **Ubicación:**
14	En caso de que el vehículo no cumpla con las condiciones técnico mecánicas y de emisiones contaminantes y no sea aprobado, la UAERMV, efectuara las reparaciones solicitadas, y el contratista volverá a realizar la revisión sin costo adicional de acuerdo a lo estipulado en la normatividad vigente.	**% de Avance: 43.3%**
		Descripción del avance: se realizó la segunda revisión de los vehículos que no aprobaron la primera revisión sin costo adicional durante este periodo
		Entrega producto Si_x__ No____ **Ubicación:**

15	Realizar una capacitación al inicio del contrato sobre "*Fundamentos en la Revisión Técnico mecánica* " al personal que la UAERMV designe para ello, en una (1) sesión con una intensidad horaria mínimo de dos (2) horas.	**% de Avance: 100%** Descripción del avance: se realizó capacitación "fundamentos en la revisión Técnico Mecánica" conforme a lo establecido al inicio del contrato. **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación:**
16	El contratista deberá adoptar el protocolo general de bioseguridad conforme la Resolución 350 de 2022, "Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales y del Estado".	**% de Avance: 43.3%** Descripción del avance: el contratista adopto las medidas señaladas por el ministerio de salud durante este periodo **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación:**
17	Se debe entregar por parte del contratista la siguiente información: a. Informe del resultado de la revisión técnica mecánica y de Gases, realizadas durante el mes. b. Enviar vía e-mail, los informes de inspección y re- inspección de cada uno de los vehículos en formato PDF, cuando el Supervisor del contrato lo requiera. c. Entregar al conductor de cada vehículo, documento impreso del resultado de la revisión técnica mecánica y de Gases.	**% de Avance: 43.3%** El contratista presento para el periodo del presente informe: - Informe del resultado de la revisión técnica mecánica y de Gases, realizadas durante el mes - El contratista entrego vía email los informes de las inspecciones ejecutadas en este periodo. - Se entregó al conductor de cada vehículo el documento de la revisión realizada durante este periodo. **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación:**
18		**% de Avance: 43.3%**

	Con el ACTA DE INICIO, suministrar un anexo suscrito por el Representante Legal y Revisor Fiscal en donde indique cuántas personas empleará para la ejecución del contrato de prestación de servicios.	El contratista presento anexo suscrito indicando las personas que empleara para la ejecución del presente contrato. **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación:**
19	Presentar al supervisor del contrato una manifestación bimensual bajo juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal del contratista, donde manifieste la vinculación de mujeres, así como los documentos necesarios para indicar el género de cada una de las personas vinculadas en la ejecución del contrato, para dar cumplimiento con el porcentaje establecido en el Decreto 332 del 2020 para la ejecución del contrato.	**% de Avance: 43.3%** Descripción del avance: el contratista presento manifestación bimensual de cumplimiento del decreto 332 de 2020. **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación:**
20	Las demás obligaciones que surjan por disposición legal y que se entienden propias de la naturaleza del contrato, como las que le asigne el supervisor para el cumplimiento	**% de Avance: 43.3%** Descripción del avance: el contratista cumplió con los requerimientos realizados por parte de la supervisión del contrato propias de la naturaleza de este. **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación:**

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	**SI**	**NO**	**N/A**

	VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones de seguridad en el trabajo mediante el control operacional respectivo.		**SI**	**NO**	**N/A**

	VERIFICACION DEL MONITOREO DE LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDA EN EL CONTRATO
El supervisor/interventor presenta a continuación la verificación realizada a la Matriz de Riesgos pactada en el contrato.	

No. Del Riesgo (igual a la Matriz)	Descripción(igual a la Matriz)	Monitoreo realizado	Evidencia
6	Variación de los precios del mercado	Seguimiento permanente de precios	**No se han presentado variaciones en los precios durante la ejecución del contrato**
7	Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.	Seguimiento permanente durante la entrega de los prestación del servicio	Durante este periodo el contratista brindo la disponibilidad respectiva para la ejecución del contrato
8	Imposición de nuevos tributos	Gestionando la implementación del tratamiento de forma oportuna	No Aplica
9	Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros	Seguimiento permanente durante la ejecución del contrato del estado de salud del personal involucrado y garantizando el cumplimiento a los protocolos de seguridad	Durante este periodo el contratista manifestó que el personal involucrado en la ejecución del presente contrato presentan buen estado de salud.


ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO **(Diligencie un bloque por cada problema identificado)**

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución del contrato	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1			

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	SI		NO	
¿Por qué?				

RECOMENDACIONES	
1	
2	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (6) días del mes de febrero de 202



Supervisor /Interventor

Nombre: CARLOS ASPRILLA CRUZ

Cargo: Supervisor de contrato **Fecha: 6 de febrero de 2023**

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Copia: Supervisor