INFORME No. 03

NÚMERO DE CONTRATO: 0056 de 2022		VALOR DEL CONTRATO: **$ 334.883.669,00**	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLTAM S.A.S		PERSONA NATURAL ☐ PERSONA JURÍDICA ☐	
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 900674214-6	CEDULA DE CIUDADANÍA:	
OBJETO DEL CONTRATO: **IMPLEMENTACIÓN DE JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN LOS DIFERENTES SITIOS TURÍSTICOS UBICADOS EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.**			
FECHA DE INICIO: 06-10-2022		FECHA DE VENCIMIENTO: 20-01-2023	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: 47-44- 101021640 - 47-44-101006559		FECHA DE CONSTITUCIÓN: 29-09- 2022	FECHA DE TERMINACIÓN: 26-04-2023
ADICIONES O PRÓRROGAS:		HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	EN EL TIEMPO:

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011)

Administrativas: Recibido el encargo de supervisión el día 13 de Enero del 2023 se proceda a analizar las actividades y productos pendiente por realizar dentro del contrato 0056 IMPLEMENTACIÓN DE JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN LOS DIFERENTES SITIOS TURÍSTICOS UBICADOS EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA de las cuales ya se han realizado las sensibilizaciones en los 15 municipios del departamento, la pintura de los murales, la instalación de algunos puntos ecológicos y quedando por realizar la aprobación del diseño de las vallas publicitarias con mensajes ambientales, para el diseño de estos mensajes se procede en realizar reunión virtual con el contratista con el fin de brindar sugerencias sobre los diseños presentados por la empresa SOLTAM SAS el día 04 de enero de 2023 y de las cuales se hacen las recomendaciones necesarias con el fin de mejorar dichos diseños. Por otro lado una vez finalizado este contrato el cual tiene fecha 20 de enero de 2023 se espera iniciar

las respectivas verificación de los productos contemplados en este importante proyecto a partir del día lunes 30 de Enero de 2023 según programación:


Ítems	Lugar	Fecha	Productos
1	Riohacha, Uribía, Manaure y Maicao.	30 de Enero de 2023	Murales, Vallas y Punto Ecológicos.
2	Dibulla, Albania, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca y Distracción.	31 de enero de 2023	Murales, Vallas y Punto Ecológicos.
3	San Juan del Cesar, El molino, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar.	01 de febrero de 2023	Murales, Vallas y Punto Ecológicos.

Estas actividades de revisión se realizarán a partir de la fecha indicada teniendo en cuenta los diferentes cierres viales programados por autoridades indígenas en todo el departamento de la Guajira que iniciara el día 23 de Enero del 2023 los cuales afectan el desplazamiento para la realización de mencionadas verificaciones.

Técnicas: con el fin de mejorar los diseños publicitarios encaminados a llevar los mensajes ambientales de las vallas publicitarias se realizaron las siguientes recomendaciones: 1. Selección de tipografía: La tipografía del titular es poco legible a una larga distancia (Recomendación: Cambiar la tipografía a una palo seco y quitar el borde)



2. Alineación del texto: El texto que se encuentra en la parte inferior derecha se está justificado en ambos lados, lo que da la sensación de un bloque pesado y aburrido (Recomendación: Reducir la cantidad de texto y cambiar la alineación)



3. Paleta de colores: Utilizar colores más vivos alineados con la identidad de marca de Corpoguajira o elegir una nueva paleta de colores para las piezas gráficas. IMPORTANTE: Que los colores no sean pasteles sino colores vivos.

4. Imagen: La fotografía del lugar ocupa mucho espacio, lo que reduce el campo de diseño para el resto de los elementos.



Recomendación: Reducir el tamaño de la fotografía, no es necesario poner el tamaño tan grande, de igual forma la persona se encuentra en el lugar. O buscar una nueva forma de ubicarla

2. Manejo del logotipo:



Cambiar el diseño en el que se encuentra el logotipo y realizar esta recomendación según manual de imagen y marca de Corpoguajira.

Igualmente se recomienda que las vallas a diseñar e instalar contengan dos imágenes diferentes en cada uno de los 15 sitios turísticos contemplados en el proyecto.

Financiera – Presupuestal (conciliación cifras del contrato)

Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control

de costos. El resumen del Balance hasta la fecha, es el siguiente:

VALOR CONTRATO	$ 334.883.669	
MENOS ANTICIPO		$ 167.441.834,5
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		
VALOR PRESENTE PAGO		$ 334.883.669
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO		$ 167.441.834,5
SALDO POR EJECUTAR		$ -
SUMAS IGUALES	$ 334.883.669	$ 334.883.669

Aportes Parafiscales: En comunicación telefónica se realizó la solitud de planilla de pago de los aportes para fiscales los cuales están pendiente por entregar.

INDICADOR DE EFICACIA:

EVALUACIÓN O RE EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN.


Como supervisor del Contrato **Nº 0056 de 2022.**
Certifico que evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo comprendido desde el **13 de enero del 2023 hasta 20 de enero del 2023**, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: SOLTAM S.A.S		
Contrato u Orden de Compra: 0056 del 2022		
Factura Nº		
Fecha de Seguimiento: 20 de Enero del 2023		
CRITERIOS NECESARIOS	**PORCENTAJE**	**CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO**
• Cumplimiento del objeto del contrato	**10**	5
• Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	**30**	26
• Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	**20**	17
• Personal idóneo	**20**	18
• Valor Agregado	**10**	6
• Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	**10**	6
• Proveedor cumple con criterios:	**SI** **NO**	
SUMATORIA CALIFICACIÓN:		78

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Como supervisora del Contrato Nº 0056 de 2022.

Certifico que las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en Cláusula 02 del contrato, por esta razón se procede a informar sobre la culminación del proyecto he iniciar la verificación de todos los productos ejecutados por la empresa SOLTAM SAS en el proyecto 056 IMPLEMENTACIÓN DE JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN LOS DIFERENTES SITIOS TURÍSTICOS UBICADOS EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA y el cual iniciara el día 30 de enero de 2023. Por otro lado se espera que el contratista presente los respectivos paz y salvo por concepto de pagos de Salud y Pensión y ARL, meses Octubre- Diciembre de 2022 y Enero 2023.

FIRMA:



SUPERVISOR O INTERVENTOR
(CCORDINADOR (E) GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL)
FECHA DEL INFORME: 20 de enero de 2023