ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA No. 01-2023

CONTRATO No.: 01-2023

FECHA DE CELEBRACIÓN: Barbacoas (N), 03 de marzo del 2023.

CONTRATISTA DE OBRA CIVIL: **ANDRES FERNANDO ERAZO GOMEZ** identificado con cedula de ciudadanía **No 1.004.631.543**

RECURSOS: Disponibilidad Presupuestal No. 2023000002 de fecha 22 de febrero del 2023.

OBJETO DEL CONTRATO: **"MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA ESCOLAR Y LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE MANERA PRESENCIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BUENAVISTA Y LA SEDE EDUCATIVA (CUILBI) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS (N) RECURSOS FINANCIADOS MEDIANTE RESOLUCION No 3924 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2022".**

VALOR DEL CONTRATO: **VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 23.395.867,00) IVA INCLUIDO.**

FECHA DE INICIO DE OBRA: 08 de marzo del 2023.

PLAZO DEL CONTRATO: NOVENTA (90) DIAS

FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA: 06 de junio del 2023.

GARANTÍAS: Teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.1.5.4. Del Decreto 1082 de 2015, la naturaleza del contrato a celebrar se deberán constituir las siguientes garantías:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
POLIZA No. 41-44-101266914 Anexo 0 con fecha de expedición 08 de marzo del 2023 SEGUROS DEL ESTADO S.A				
CLASE DE GARANTÍA	**PORCENTAJE CONSTITUIDO**	**CONSTITUCION**	**VENCIMIENTO**	**VALOR CONSTITUIDO**
CUMPLIMIENTO	20%	03/03/2023	03/10/2023	$ 4.679.173
ANTICIPO	100%	03/03/2023	03/12/2023	$ 9.358.346

PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	03/03/2023	03/03/2026	$ 1.169.793
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	03/03/2023	03/10/2023	$ 4.679.173

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL				
POLIZA No41-40-101048102 Anexo 0 con fecha de expedición 08 de marzo del 2023 SEGUROS DEL ESTADO S.A				
CLASE DE GARANTÍA	**PORCENTAJE CONSTITUIDO**	**CONSTITUCION**	**VENCIMIENTO**	**VALOR CONSTITUIDO**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	(200) SMLV	03/03/2023	03/06/2023	$ 232.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	(200) SMLV	03/03/2023	03/06/2023	$ 232.000.000
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	(200) SMLV	03/03/2023	03/06/2023	$ 232.000.000

FECHA PRESENTE ACTA: 08 de marzo del 2023.

En Barbacoas, a los ocho (08) días del mes de marzo del dos mil veintitrés (2023), se reunieron en la Institución Educativa Buenavista, los señores **SANDRA VILLOTA GUERRERO**, Docente Institución Educativa Buenavista, la cual realizará la supervisión para garantizar el debido cumplimiento del objeto contractual y **ANDRES FERNANDO ERAZO GOMEZ** identificado con cedula de ciudadanía **No 1.004.631.543**, Contratista de la Obra cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA ESCOLAR Y LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE MANERA PRESENCIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BUENAVISTA Y LA SEDE EDUCATIVA (CUILBI) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS (N) RECURSOS FINANCIADOS MEDIANTE RESOLUCION No 3924 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2022".** con el objeto de suscribir el acta de Inicio de obra pública.

Para efecto de ejecución del contrato el Contratista se regirá en todas sus partes a ejecutarlo con base a la documentación allegada y estará en directo contacto con la supervisión para su desarrollo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron.

ORIGINAL FIRMADO
ANDRES FERNANDO ERAZO GOMEZ

Contratista

ORIGINAL FIRMADO
SANDRA VILLOTA GUERRERO
Docente Institución Educativa Buenavista
Supervisor de Contrato

ORIGINAL FIRMADO

JORGE SILVIO CORTES CORTES

Rector Institución Educativa Buenavista