Denominación del bien o servicio		**Anexo #**	
		Fecha	**dd/mmm/aa**

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co, https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, fecha de consulta 24 de abril de 2021.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ecor	Que aumenten los precios en los elementos que se suministren para la prestación del servicio	Que el proveedor se declare en desequilibrio económico	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Me	Contratista	Que el proponente contemple imprevistos dentro de la cotización	2=Improbable	1= Insignifica	3	Riesgo Baj	Si	ICBF y Contratista	Desde la fecha de presentación de las propuest	hasta la fecha de evaluación de ofertas	Seguimiento a la ejecución del contrato	cada vez que se preste el servicio
2	General	Interno	Contratación	Riesgos Oper	Que se presenten proponentes que no cumplan con los requisitos técnicos habilitantes del ICBF	Incumplimiento del proceso de selección objetiva y transparencia	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Me	ICBF	El ICBF debe designar un equipo evaluador idoneo para disminuir el mínimo los errores que se puedan presentar en la selección del contratista	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Baj	No	ICBF y Contratista	desde el inicio del proceso de contrataci	hasta la adjudicación del contrato	Evaluación y revisión de las propuestas	Etapa de evaluación y adjudicación

Denominación del bien o servicio		**Anexo #**	
		Fecha	**dd/mmm/aa**

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co, https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, fecha de consulta 24 de abril de 2021.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad