ACTA DE INICIO

NÚMERO:	C.O 12 DE 2023
CONTRATISTA:	IDEAS Y SOLUCIONES CIVILES DE COLOMBIA S.A.S NIT 900.488.012-8
REP. LEGAL	JUAN MANUEL MARQUEZ AGUDELO CC. 1.017.142.710
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LA CASETA COMUNAL EN LA VEREDA NAZARETH EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO. DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA 023 DE 2022
VALOR:	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($$266,632,266.00
PLAZO:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 14 DE ABRIL DE 2023
SUPERVISOR:	JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO
CDP:	N° 013 DEL 02 DE FEBRERO DE 2023.
CRP:	Nº 013 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023

El día 23 de febrero de 2023 se reunieron en las instalaciones del Fondo para el Desarrollo Social de El Retiro - FONDESER, **JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO**, en calidad de Supervisor y **JUAN MANUEL MARQUEZ AGUDELO**, contratista; con el fin de dar inicio al cumplimiento del contrato de obra 012 de 2023.

ACUERDAN:

Fijar el día 23 de febrero de 2023, como fecha de iniciación del contrato C.O 012 de 2023 cuyo objeto es: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LA CASETA COMUNAL EN LA VEREDA NAZARETH EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO. DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA 023 DE 2022, por lo tanto la fecha de terminación será el 14 de abril de 2023.

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO
C.C. 71.556.550
Gerente FONDESER

JUAN MANUEL MARQUEZ AGUDELO
CC. 1.017.142.710
Contratista

Elaboró: Fabian Rangel	Revisó: Felipe Sierra	Aprobó: JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO
Fecha: febrero 2023	Fecha: febrero 2023	Fecha: febrero 2023