Municipio de
El Santuario

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 434 DE 2022

CONTRATO DE OBRA:	N° 434
FECHA DEL CONTRATO:	26/08/2022
FECHA ACTA DE INICIO:	12/09/2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
NIT:	890 983.813-8
CONTRATISTA:	INGENIERÍA ESTABLE S.A.S
NIT.:	900.855.258-7
SUPERVISOR:	DUGLAN ARIEL OCAMPO GIRALDO – COORDINADOR DE OBRAS SANTIAGO ZULUAGA MOLINA – APOYO A LA SUPERVISIÓN DE OBRAS RUBI ASTRID RAMIREZ DUQUE – APOYO GESTIÓN DEL RIESGO
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y DRENAJE EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA
VALOR CONTRATO:	NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.L ($99.760.834)
VALOR ADICIÓN:	VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M.L ($21.991.400)
VALOR TOTAL:	CIENTO VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.L ($121.752.234)
PLAZO:	TRES (3) MESES DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

Entre los suscritos **YOJAN IVAN GIRALDO ARANGO** identificado con la cédula de ciudadanía 1.045.017.088 expedida en El Santuario, Antioquia, según consta en la resolución N° [021] de [febrero de 2021], quien para estos efectos contractuales actúa en representación del municipio de El Santuario con NIT: 890.983.813-8, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte; y por la otra **FREDY ALEXANDER ZAPATA GARCIA** identificado con cédula de ciudadanía No. 15.442.785, Representante Legal de **INGENIERÍA ESTABLE S.A.S** con Nit. 900.855.258-7, quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, se ha convenido en celebrar la presente acta para terminar y liquidar el Contrato de Obra N° 434 de 2022, producto del proceso de selección abreviada de menor cuantía N° 016 de 2022, que se regirá por las disposiciones normativas fijadas en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, por sus decretos reglamentarios, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

A. Que, la Administración Municipal de El Santuario y la empresa **INGENIERÍA ESTABLE S.A.S** identificada con Nit. 900.855.258-7**,** celebraron el Contrato de Obra N° 434 de fecha 26/08/2022, cuyo objeto fue CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y DRENAJE EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA, estableciendo como plazo desde la firma del acta de inicio (lo que ocurrió el día 12/09/2022) y hasta el

Municipio de
El Santuario

11/12/2022, por un valor de NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.L ($99.760.834)


B. Que, el día 21/10/2022 se realizó OTROSI N°1 adicionando el contrato en VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M.L ($21.991.400) para un valor total de CIENTO VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.L ($121.752.234)

C. Que, las partes dan por finalizada la relación contractual y deciden TERMINAR Y LIQUIDAR el Contrato de Obra N° 434 de 2022. Que, a su vez, el SUPERVISOR del contrato, manifiesta que durante el periodo comprendido entre el 12/09/2022 y el 11/12/2022, se cumplió el objeto contractual a satisfacción.




D. Las actividades ejecutadas fueron las contractuales, más las adicionales, las cuales se describen a continuación:

ITEM	ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	 
2	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	 





Municipio de
El Santuario

3	Llenos compactados manualmente con material de préstamo seleccionado de la zona	 
4	Suministro, transporte e instalación de tubería de concreto de 24" (600mm) para obra transversal, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	
5	Colocación de CONCRETO CICLÓPEO de 21 Mpa y 40% de piedra con un diámetro máximo de 0,20 m. para REEMPLAZO. Incluye suministro y el transporte del concreto, mano de obra, protección y curado.	

Municipio de
El Santuario

		
6	Construcción de cabezote, aletas y losa en concreto de 21 Mpa. a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en super "T" de 19 mm. o equivalente para acabado a la vista por las dos caras, vibrado, protección y curado para estructuras y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	 
7	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	 

Municipio de
El Santuario

8	Suministro, transporte e instalación de Trincho en guadua de 0,80 mts de altura, con poste cada 1,2 mt de h= 2.0 mt; incluye geotextil, alambre galvanizado, impermeabilizante y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	 
9	Suministro, transporte e instalación de Gavión en malla de triple torsión 2x1x1 m, calibre 14, incluye geotextil, alambre, formaleta, piedra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	 
O.E 1	Retiro, Transporte, y disposición final de seto vivo en bambú, con altura del bambú de hasta 2,5m, incluye el retiro y botada de los estacones y alambre de cerco existente.	
O.E 2	Suministro, transporte e instalación de alambre de púas para reposición de cerco.	

Municipio de
El Santuario

En mérito de lo expuesto, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: TERMINAR Y LIQUIDAR el Contrato de Obra N° 434 de 2022, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y DRENAJE EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA, cuyo contratista fue ESTABLE INGENIERIA S.A.S identificado con Nit. 900.855.258-7, por la suma total de CIENTO VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.L ($121.752.234).

SEGUNDO: El balance económico del contrato es el siguiente:

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR DEL CONTRATO:	$99.760.834	**100%**
VALOR ADICIONES:	$21.991.400	22.04%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$121.752.153	**100%**
ACTA N°1 (08/11/2022):	$62.384.938	51.24%
ACTA N°2 (09/12/2022):	$59.362.215	48.76%
VALOR TOTAL PAGADO:	$ 121.747.153	100.00%
VALOR NO EJECUTADO DEL CONTRATO:	$ 5.081	0.00%

TERCERO: Que el contrato de Obra Nº 434 de 2022 se encuentra con un saldo de CINCO MIL OCHENTA Y UN PESOS M.L ($5.081) que serán liberados a favor del municipio.

CUARTA: Que, el SUPERVISOR del contrato de obra Nº 434 de 2022, certifica que recibió a satisfacción las obras y que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de seguridad social, que ha verificado el estado de las pólizas y se encuentran ajustadas a las exigencias

QUINTA: Como consecuencia de lo anterior las partes se declaran a paz y salvo entre ellas por todo concepto y renuncia a cualquier reclamación.

SEXTA: Disponer que la presente actuación se publique en la página del SECOP

Para constancia, se firma en el Municipio de El Santuario, a los 27 MAR 2023

Yojan Ivan Giraldo Arango

YOJAN IVÁN GIRALDO ARANGO
Secretario de obras públicas y medio ambiente

DUGLAN ARIEL OCAMPO GIRALDO
Supervisor

SANTIAGO ZULUAGA MOLINA
Apoyo a la supervisión

RUBI ASTRID RAMÍREZ DUQUE
Apoyo a la gestión del riesgo

FREDY ALEXANDER ZAPATA GARCIA
Contratista
Rpte. Legal INGENIERIA ESTABLE S.A.S

Proyectó:	Santiago Zuluaga Molina – Apoyo a la supervisión de Obras
Revisó:	Andrea Cardona Zuluaga - Asesora jurídica
Revisó:	María Sofía Acosta Muñoz – Coordinadora contractual