BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20236920005693
Fecha: 28-02-2023

*2023692000569

MEMORANDO

Bogotá, D.C

PARA: **TATIANA PIÑEROS LAVERDE**

Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar (E)

DE: **DIANA YAMILE SANCHEZ CASTRO**

Contratista ALCB

ASUNTO: Solicitud de Ampliación No. 2 a la Suspensión No. 1 del contrato CSU-675-2021.

Me permito solicitar la ampliación No. 2 en la Suspensión No. 1 del contrato 675-2021 CSU (64443) el cual tiene por objeto *"Suministro de elementos para el fortalecimiento de las juntas de acción comunal y organizaciones sociales de la localidad de Ciudad Bolívar en el marco del proyecto 1985, Participación ciudadana, pilar del nuevo contrato social"* celebrado entre el contratista Comercializadora SERLECOM S.A.S y el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar (FDLC), el cual tiene acta de inicio del 22 de diciembre del 2021 y fecha de terminación el 1 de Marzo del 2023, basado en las siguientes razones:

Que a la fecha del 28 de Febrero de 2023 aún no se cuenta con el Item 01 Video Beam relacionado en el contrato para entregar por parte del contratista SERLECOM al Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar por los motivos expuestos más adelante.

Que el 28 de Febrero del 2023, en comité técnico llevado a cabo entre el contratista, el apoyo a la supervisión del contrato y asesores del despacho del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, el contratista SERLECOM manifestó su solicitud de suspender la ejecución del contrato por un plazo de **8 días** calendario contados desde el día **28 de Febrero del 2023** toda vez que tal como manifestó *"Para el Item 01 Video Beam relacionado en el contrato, de acuerdo con lo comunicado durante la ejecución, se requirió un proceso de importación ya que son elementos que no contaban con las existencias suficientes a nivel local. Dicho proceso de Fabricación e importación inicio el 06 de septiembre del 2022 (…) Se tenía programada la entrega de estos elementos a más tardar el 15 de diciembre (…) sin embargo, por congestión en el puerto de llegada, además de retrasos presentados en la desconsolidación e inspección de la mercancía por parte de la DIAN (…) Debido a trámites administrativos de inicio de año, dichos procesos tomaron más de lo esperado y a al fecha no hemos contado con visto bueno por parte del puerto para recor la mercancía. De acuerdo a lo manifestado por nuestro agente aduanero, la mercancía sería liberada la próxima semana, por consiguiente sería recibida en nuestra bodega para una inspección y pruebas previas y posteriormente podría ser entregada a la entidad".*

Que pese al avance en la ejecución del contrato, se solicitaron 182 Video Beam Tipo 1, a los cuales hace referencia la solicitud del contratista los cuales suman un valor total de Trescientos sesenta y cinco millones novecientos un mil quinientos treinta y seis pesos $365.901.536, los cuales tienen destinación hacia las Juntas de acción comunal de la Localidad los cuales serán entregados a través de contratos de comodato a las mismas.

Que para continuar con la ejecución del contrato el representante de SERLECOM ha manifestado recibirá el Item mencionado en la primera semana de Marzo del 2023, el cual se encuentra a la fecha en trámite de inspección y nacionalización de los elementos pero a la fecha del 28 de Febrero no cuenta con este elemento para entregar.

Ahora bien, de conformidad con las situaciones planteadas anteriormente, solicito ampliar la suspensión solicitada nuevamente por un término de **8 días**, es decir, hasta el 7 de Marzo del 2023 con reinicio el día 8 de Marzo de 2023 y nueva fecha de terminación el día 9 de marzo de 2023, plazo en el cual con seguridad se podrá cumplir con la correcta ejecución del contrato, logrando de esa manera beneficiar a las Juntas de Acción Comunal de la localidad Ciudad Bolívar.

Cordialmente,

DIANA YAMILE SANCHEZ CASTRO

Contratista – ALCB

Revisó: Jairo Armando Peña Ríos- Contratista ALCB

Anexos

- Solicitud de modificación contractual

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20236920005703
Fecha: 28-02-2023

*20236920005703

MEMORANDO

Bogotá, D.C

PARA: **ANA MILENA CRUZ BELTRAN**
Contratista ALCB

DE: **TATIANA PIÑEROS LAVERDE**
Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar (E)

ASUNTO: Solicitud de ampliación N ° 2 Suspensión No. 1 al Contrato CSU-675-2021.

Teniendo en cuenta los documentos remitidos por parte el área de participación, se solicita adelantar la ampliación N° 2 de la Suspensión No. 1 al contrato CSU-675-2021 que tiene por objeto *"Suministro de elementos para el fortalecimiento de las juntas de acción comunal y organizaciones sociales de la localidad de Ciudad Bolívar en el marco del proyecto 1985, Participación ciudadana, pilar del nuevo contrato social"*, me permito solicitar y de acuerdo a lo expuesto manifiesto:

Que, en los documentos adjuntos, se presenta la correspondiente justificación técnica, así como solicitud de modificación contractual debidamente firmada, con el fin de solicitarle se continúe con lo pertinente al trámite de dicha modificación.

Atentamente,

TATIANA PIÑEROS LAVERDE
Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar (E)

Anexos (1) Solicitud de modificación

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

Fecha de Solicitud: 28 de Febrero de 2023	**Área de Origen:** Participación

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: CSU-675-2021	**Fecha de Suscripción:** 17 de diciembre de 2021	**Tipo de Contrato:** Suministro
Plazo Inicial: (7) meses y/o hasta agotar el 100% del presupuesto oficial asignado para el presente proceso.	**Fecha de Inicio:** 22 de diciembre de 2021	**Fecha de Terminación Inicial:** 21 de julio de 2022
Contratista: COMERCIALIZADORA SERLECOM S.A.S		
Interventor/ Supervisor: TATIANA PIÑEROS LAVERDE Alcaldesa Local (E) de Ciudad Bolívar DIANA YAMILE SANCHEZ CASTRO Contratista ALCB	**Valor Inicial:** $ 1.776.261.651	

I. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**SUSPENSIÓN No. 3**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: N/A	**Tiempo**: Ampliación No. 2 de la Suspensión No. 1 por **8 días**; es decir; desde el 28 de febrero de 2023 hasta el 7 de marzo del 2023. Reinicio el 8 de Marzo de 2023 **Fecha Terminación Final**: 9 de marzo de 2023	N/A

II. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
SUSPENSIÓN No. 2		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: N/A	**Tiempo:** Ampliación No. 1 de la Suspensión No. 1 por **15 días**; es decir; desde el 13 de febrero de 2023 hasta el 27 de febrero del 2023. Reinicio el 28 de febrero de 2023 **Fecha Terminación Final**: 1 de marzo de 2023	N/A

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

SUSPENSIÓN No. 1

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: N/A	**Tiempo:** Suspensión por 17 días; es decir; desde el 27 de enero de 2023 hasta el 12 de febrero del 2023. Reinicio el 13 de Febrero.	N/A
	Fecha Terminación Final: 14 de febrero de 2023.	

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. 1		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: N/A	**Tiempo:** Prorroga por 5 meses y 9 días, es decir; hasta el 30 de diciembre del 2022.	N/A
	Fecha Terminación Final: 30 de diciembre del 2022.	

IV. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. 2		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: N/A	**Tiempo:** Prorroga por 30 días; hasta el 29 de enero del 2023.	N/A
	Fecha Terminación Final: 29 de Enero del 2023.	

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Objeto: "Suministro de elementos para el fortalecimiento de las juntas de acción comunal y organizaciones sociales de la localidad de Ciudad Bolívar en el marco del proyecto 1985, Participación ciudadana, pilar del nuevo contrato social".

Valor total ejecutado a la última factura: $ 1.125.349.226

Plazo de ejecución actual: hasta el 9 de Marzo del 2023

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	**$ 1.776.261.651**
Valor ejecutado a última factura:	**$ 1.125.349.226**
Valor a Adicionar:	**$ 0**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$ 1.776.621.651**

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Me permito solicitar la ampliación en la Suspensión del contrato 675-2021 CSU (64443) el cual tiene por objeto *"Suministro de elementos para el fortalecimiento de las juntas de acción comunal y organizaciones sociales de la localidad de Ciudad Bolívar en el marco del proyecto 1985, Participación ciudadana, pilar del nuevo contrato social"* celebrado entre el contratista Comercializadora SERLECOM S.A.S y el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar (FDLC), el cual tiene acta de inicio del 22 de diciembre del 2021 y fecha de terminación el 1 de Marzo del 2023, basado en las siguientes razones:

Que a la fecha del 28 de Febrero de 2023 aún no se cuenta con el Item 01 Video Beam relacionado en el contrato para entregar por parte del contratista SERLECOM al Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar por los motivos expuestos más adelante.

Que el 28 de Febrero del 2023, en comité técnico llevado a cabo entre el contratista, el apoyo a la supervisión del contrato y asesores del despacho del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, el contratista SERLECOM manifestó su solicitud de suspender la ejecución del contrato por un plazo de **8 días** calendario contados desde el día **28 de Febrero del 2023** toda vez que tal como manifestó *"Para el Item 01 Video Beam relacionado en el contrato, de acuerdo con lo comunicado durante la ejecución, se requirió un proceso de importación ya que son elementos que no contaban con las existencias suficientes a nivel local. Dicho proceso de Fabricación e importación inicio el 06 de septiembre del 2022 (…) Se tenía programada la entrega de estos elementos a más tardar el 15 de diciembre (…) sin embargo, por congestión en el puerto de llegada, además de retrasos presentados en la desconsolidación e inspección de la mercancía por parte de la DIAN (…) Debido a trámites administrativos de inicio de año, dichos procesos tomaron más de lo esperado y a al fecha no hemos contado con visto bueno por parte del puerto para recor la mercancía. De acuerdo a lo manifestado por nuestro agente aduanero, la mercancía sería liberada la próxima semana, por consiguiente sería recibida en nuestra bodega para una inspección y pruebas previas y posteriormente podría ser entregada a la entidad"*.

Que pese al avance en la ejecución del contrato, se solicitaron 182 Video Beam Tipo 1, a los cuales hace referencia la solicitud del contratista los cuales suman un valor total de Trescientos sesenta y cinco millones novecientos un mil quinientos treinta y seis pesos $365.901.536, los cuales tienen destinación hacia las Juntas de acción comunal de la Localidad los cuales serán entregados a través de contratos de comodato a las mismas.

Que para continuar con la ejecución del contrato el representante de SERLECOM ha manifestado recibirá el Item mencionado en la primera semana de Marzo del 2023, el cual se encuentra a la fecha en trámite de inspección y nacionalización de los elementos pero a la fecha del 28 de Febrero no cuenta con este elemento para entregar.


Ahora bien, de conformidad con las situaciones planteadas anteriormente, solicito ampliar la suspensión solicitada nuevamente por un término de **8 días**, es decir, hasta el 7 de Marzo del 2023 con reinicio el día 8 de Marzo de 2023 y nueva fecha de terminación el día 9 de marzo de 2023, plazo en el cual con seguridad se podrá cumplir con la correcta ejecución del contrato, logrando de esa manera beneficiar a las Juntas de Acción

Comunal de la localidad Ciudad Bolívar.


Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV: N/A
Valor Contrato en SMLV: N/A
Valor Máximo para Adición en SMLV: N/A
Valor Adición Solicitada en SMLV: N/A

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la Suspensión del Contrato N° CSU-675-2021.



Supervisora
TATIANA PIÑEROS LAVERDE
ALCALDESA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR (E)
Alcalde.cbolivar@gobiernobogota.gov.co



DIANA YAMILE SANCHEZ CASTRO
Contratista ALCB

Revisó: Jairo Armando Peña Ríos-Contratista ALCB