BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20236920006103
Fecha: 07-03-2023
20236920006103

MEMORANDO

Bogotá, D.C

PARA: **ANA MILENA CRUZ BELTRAN**
Contratista ALCB

DE: **TATIANA PIÑEROS LAVERDE**
Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar (E)

ASUNTO: Solicitud de Reinicio No. 1 al Contrato CSU-675-2021.

Teniendo en cuenta los documentos remitidos por parte el área de participación, se solicita adelantar Reinicio No. 1 al contrato CSU-675-2021 que tiene por objeto *"Suministro de elementos para el fortalecimiento de las juntas de acción comunal y organizaciones sociales de la localidad de Ciudad Bolívar en el marco del proyecto 1985, Participación ciudadana, pilar del nuevo contrato social"*, me permito solicitar y de acuerdo a lo expuesto manifiesto:

Que, en los documentos adjuntos, se presenta la correspondiente justificación técnica, así como solicitud de modificación contractual debidamente firmada, con el fin de solicitarle se continúe con lo pertinente al trámite de dicha modificación.

Atentamente,

TATIANA PIÑEROS LAVERDE
Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar (E)

Anexos (1) Solicitud de modificación

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20236920006113
Fecha: 07-03-2023
20236920006113

MEMORANDO

Bogotá, D.C

PARA: **TATIANA PIÑEROS LAVERDE**

Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar (E)

DE: **DIANA YAMILE SANCHEZ CASTRO**

Contratista ALCB

ASUNTO: Solicitud de Reinicio No. 1 al Contrato CSU-675-2021.

Me permito solicitar el Reinicio del contrato 675-2021 CSU (64443) el cual tiene por objeto *"Suministro de elementos para el fortalecimiento de las juntas de acción comunal y organizaciones sociales de la localidad de Ciudad Bolívar en el marco del proyecto 1985, Participación ciudadana, pilar del nuevo contrato social"* celebrado entre el contratista Comercializadora SERLECOM S.A.S y el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar (FDLC), el cual tiene acta de inicio del 22 de diciembre del 2021 y fecha de terminación el 9 de Marzo del 2023, basado en las siguientes razones:

Que a la fecha del 7 de Marzo de 2023 el contratista SERLECOM manifestó vía telefónica que ya cuenta con el Item 01 Video Beam relacionado en el contrato el cual está pendiente por entregar al Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar.

Que el 8 de marzo del 2023 se finaliza el último plazo de suspensión del contrato el cual se definió en comité técnico **28 de Febrero del 2023 en donde el contratista** manifestó *"Para el Item 01 Video Beam relacionado en el contrato, de acuerdo con lo comunicado durante la ejecución, se requirió un proceso de importación ya que son elementos que no contaban con las existencias suficientes a nivel local. Dicho proceso de Fabricación e importación inicio el 06 de septiembre del 2022 (…) Se tenía programada la entrega de estos elementos a más tardar el 15 de diciembre (…) sin embargo, por congestión en el puerto de llegada, además de retrasos presentados en la desconsolidación e inspección de la mercancía por parte de la DIAN (…) Debido a trámites administrativos de inicio de año, dichos procesos tomaron más de lo esperado y a al fecha no hemos contado con visto bueno por parte del puerto para recor la mercancía. De acuerdo a lo manifestado por nuestro agente aduanero, la mercancía sería liberada la próxima semana, por consiguiente sería recibida en nuestra bodega para una inspección y pruebas previas y posteriormente podría ser entregada a la entidad".*

Que en la ejecución del contrato, se solicitaron 182 Video Beam Tipo 1, que suman un valor total de Trescientos sesenta y cinco millones novecientos un mil quinientos treinta y seis pesos $365.901.536, los cuales tienen destinación hacia las Juntas de acción comunal de la Localidad los cuales serán entregados a través de contratos de comodato a las mismas.

Que para continuar con la ejecución del contrato el representante de SERLECOM ha manifestado que recibió el Item mencionado para así continuar con la ejecución del contrato hasta la fecha 9 de marzo.

Ahora bien, de conformidad con las situaciones planteadas anteriormente, solicito dar reinicio al contrato el día 8 de Marzo de 2023 y nueva fecha de terminación el día 9 de marzo de 2023, logrando de esa manera beneficiar a las Juntas de Acción Comunal de la localidad Ciudad Bolívar.

Atentamente,

DIANA YAMILE SÁNCHEZ CASTRO

Contratita-ALCB

Proyectó: Diana Yamile Sánchez Castro- Contratista ALCB

Revisó: Jairo Armando Peña Ríos-Contratista ALCB

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

Fecha de Solicitud: 07 de Marzo de 2023	**Área de Origen:** Participación

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: CSU-675-2021	**Fecha de Suscripción:** 17 de diciembre de 2021	**Tipo de Contrato:** Suministro
Plazo Inicial: (7) meses y/o hasta agotar el 100% del presupuesto oficial asignado para el presente proceso.	**Fecha de Inicio:** 22 de diciembre de 2021	**Fecha de Terminación Inicial:** 21 de julio de 2022
Contratista: COMERCIALIZADORA SERLECOM S.A.S		
Interventor/ Supervisor: TATIANA PIÑEROS LAVERDE Alcaldesa Local (E) de Ciudad Bolívar DIANA YAMILE SANCHEZ CASTRO Contratista ALCB	**Valor Inicial:** $ 1.776.261.651	

I. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**REINICIO No. 1**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: N/A	**Tiempo:** Reinicio del contrato el 8 de Marzo del 2023. **Fecha de terminación Final:** 9 de marzo de 2023.	N/A

II. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

SUSPENSIÓN No. 3		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: N/A	**Tiempo**: Ampliación de la suspensión por **8 días**; es decir; desde el 28 de Febrero de 2023 hasta el 7 de Marzo del 2023. Reinicio el 8 de Marzo de 2023 **Fecha Terminación Final**: 9 de marzo de 2023	N/A

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

SUSPENSIÓN No. 2		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: N/A	**Tiempo:** Ampliación de la suspensión por **15 días**; es decir; desde el 13 de Febrero de 2023 hasta el 27 de febrero del 2023. Reinicio el 28 de febrero de 2023	N/A

	Fecha Terminación Final: 1 de marzo de 2023	

IV. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
SUSPENSIÓN No. 1		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: N/A	**Tiempo:** Suspensión por 17 días; es decir; desde el 27 de enero de 2023 hasta el 12 de febrero del 2023. Reinicio el 13 de Febrero.	N/A
	Fecha Terminación Final: 14 de febrero de 2023.	

V. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. 2		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: N/A	**Tiempo:** Prorroga por 5 meses y 9 días, es decir; hasta el 30 de diciembre del 2022.	N/A
	Fecha Terminación Final: 30 de diciembre del 2022.	

VI. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. 1		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: N/A	**Tiempo:** Prorroga por 30 días; hasta el 29 de enero del 2023.	N/A
	Fecha Terminación Final: 29 de Enero del 2023.	

VII. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Objeto: "Suministro de elementos para el fortalecimiento de las juntas de acción comunal y organizaciones sociales de la localidad de Ciudad Bolívar en el marco del proyecto 1985, Participación ciudadana, pilar del nuevo contrato social".

Valor total ejecutado a la última factura: $ 1.125.349.226

Plazo de ejecución actual: hasta el 9 de Marzo del 2023

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	**$ 1.776.261.651**
Valor ejecutado a última factura:	**$ 1.125.349.226**
Valor a Adicionar:	**$ 0**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$ 1.776.621.651**

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Me permito solicitar el Reinicio del contrato 675-2021 CSU (64443) el cual tiene por objeto *"Suministro de elementos para el fortalecimiento de las juntas de acción comunal y organizaciones sociales de la localidad de Ciudad Bolívar en el marco del proyecto 1985, Participación ciudadana, pilar del nuevo contrato social"* celebrado entre el contratista Comercializadora SERLECOM S.A.S y el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar (FDLC), el cual tiene acta de inicio del 22 de diciembre del 2021 y fecha de terminación el 9 de Marzo del 2023, basado en las siguientes razones:

Que a la fecha del 7 de Marzo de 2023 el contratista SERLECOM manifestó vía telefónica que ya cuenta con el Item 01 Video Beam relacionado en el contrato el cual está pendiente por entregar al Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar.

Que el 8 de marzo del 2023 se finaliza el último plazo de suspensión del contrato el cual se definió en comité técnico 28 **de Febrero del 2023 en donde el contratista** manifestó *"Para el Item 01 Video Beam relacionado en el contrato, de acuerdo con lo comunicado durante la ejecución, se requirió un proceso de importación ya que son elementos que no contaban con las existencias suficientes a nivel local. Dicho proceso de Fabricación e importación inicio el 06 de septiembre del 2022 (...) Se tenía programada la entrega de estos elementos a más tardar el 15 de diciembre (...) sin embargo, por congestión en el puerto de llegada, además de retrasos presentados en la desconsolidación e inspección de la mercancía por parte de la DIAN (...) Debido a trámites administrativos de inicio de año, dichos procesos tomaron más de lo esperado y a al fecha no hemos contado con visto bueno por parte del puerto para recor la mercancía. De acuerdo a lo manifestado por nuestro agente aduanero, la mercancía sería liberada la próxima semana, por consiguiente sería recibida en nuestra bodega para una inspección y pruebas previas y posteriormente podría ser entregada a la entidad".*


Que en la ejecución del contrato, se solicitaron 182 Video Beam Tipo 1, que suman un valor total de Trescientos sesenta y cinco millones novecientos un mil quinientos treinta y seis pesos $365.901.536, los cuales tienen destinación hacia las Juntas de acción comunal de la Localidad los cuales serán entregados a través de contratos de comodato a las mismas.

Que para continuar con la ejecución del contrato el representante de SERLECOM ha manifestado que recibió el Item mencionado para así continuar con la ejecución del contrato hasta la fecha 9 de marzo.


Ahora bien, de conformidad con las situaciones planteadas anteriormente, solicito dar reinicio al contrato el día 8 de Marzo de 2023 y nueva fecha de terminación el día 9 de marzo de 2023, logrando de esa manera beneficiar a las Juntas de Acción Comunal de la localidad Ciudad Bolívar.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV: N/A
Valor Contrato en SMLV: N/A
Valor Máximo para Adición en SMLV: N/A
Valor Adición Solicitada en SMLV: N/A

V. APROBACIONES
Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la Suspensión del Contrato N° CSU-675-2021.



Supervisora
TATIANA PIÑEROS LAVERDE
ALCALDESA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR (E)
Alcalde.cbolivar@gobiernobogota.gov.co



DIANA YAMILE SANCHEZ CASTRO
Contratista ALCB

Revisó: Jairo Armando Peña Ríos-Contratista ALCB