ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 435 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO Rep. Legal JHON JAIRO IMBACHI LOPEZ
NIT	800102891-6
OBJETO	COMPRAVENTA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE PERMITA EL APOYO A INICIATIVAS DE GUÍAS TURÍSTICOS PARA FOMENTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE NEGOCIOS VERDES EN EL MUNICIPIO DE MOCOA
CONTRATISTA	**CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y PLANIFICACION TERRITORIAL**
NIT N°	901418391-9
REPRESENTANTE LEGAL	**JIBANANDREA MEDINA TRUJILLO**
C.C No.	1.124.859.439
VALOR DEL CONTRATO	**TRECE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($13.300.000) MDA.CTE**
PLAZO DE EJECUCION	UN (01) MES, SIN QUE EXCEDA A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE INICIO	13 de Diciembre del 2022
FECHA DE TERMINACION	31 de Diciembre del 2022
PERIODO DE EJECUCION	13 al 31 de Diciembre del 2022

En Mocoa a los **catorce (14) días del mes de Marzo del 2023**, el suscrito a saber **ALEXANDER MELO BURBANO**, Director de la Unidad de Planeación, Gestión y Evaluación Municipal, actuando en calidad de Supervisor del contrato, expide el presente documento, con el fin de certificar el cumplimiento final del contrato de la referencia, por cuanto el contratista ha cumplido con las obligaciones estipuladas en la cláusula segunda y tercera del clausulado del contrato, según con lo constatado por el suscrito durante la ejecución del mismo, y para lo cual presenta; informe final técnico y financiero de ejecución con sus soportes y anexos documentales, Cuenta de Cobro, aportes a seguridad social del periodo ejecutado, los cuales fueron debidamente aprobados de acuerdo a las siguientes especificaciones.

PRESUPUESTO GENERAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	Traductor simultaneo con 38 idiomas integrados, traducción de vos con tecnología inteligente para facilitar la comprensión de idiomas. Conexión inalámbrica de 2.4g con conexión bluetooth, batería recargable de 3.7 voltios 750 ma.	Unidad	14	950.000	13.300.000
TOTAL					**13.300.000**

PRESUPUESTO EJECUTADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	Traductor simultaneo con 38 idiomas integrados, traducción de vos con tecnología inteligente para facilitar la comprensión de idiomas. Conexión inalámbrica de 2.4g con conexión bluetooth, batería recargable de 3.7 voltios 750 ma.	Unidad	14	950.000	13.300.000
TOTAL					13.300.000

Una vez realizada la revisión de las cantidades suministradas, hasta el momento se tiene el siguiente balance del contrato:

SUSPENSIONES O ADICIONES DEL CONTRATO			
Prorrogas	Prorroga 1	Prorroga 2	Prorroga 3
	N/A	N/A	N/A
Adiciones	Adición 1	Adición 2	Adición 3
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Suspensiones: (fecha)	N/A	N/A	N/A

ESTADO FINANCIERO	V/r inicial del contrato	$ 13.300.000
	V/r Adicional	$0.0
	V/r Total del contrato	$ 13.300.000
	V/r tramitado anticipo	$0.0
	V/r pendiente por tramitar	$.00
	V/r total ejecutado	$ 13.300.000
	Saldo a favor del Municipio	$0.0

.0

VERIFICACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL POR EL REPRESENTANTE LEGAL						
PERIODO DE PAGO	PENSION	SALUD	RIESGOS	VALOR PAGADO	Nº DE PLANILLA	F. DE PAGO
	COLPENSIONES	EMSSANAR E.P.S.	POSITIVA			
DICIEMBRE 2022	$160.000	$125.000	$24.400	$309.400	9443543308	21/12/2022

Adicional a lo anterior se anexa certificación en donde se indica que la CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PLANIFICACION TERRITORIAL – CDPT no está obligada a pagar los conceptos de seguridad social y parafiscales por no contar con personal a cargo.

DOCUMENTO SOPORTES	1) Planilla de pago a Seguridad Social (Salud, pensión y riesgos Laborales) 2) Informe técnico y financiero de actividades ejecutadas 3) Factura 4) Informe de supervisión debidamente firmado por el supervisor

Atentamente,

ALEXANDER MELO BURBANO
Director Unidad de Planeación Gestión y Evaluación Municipal
Supervisor

Proyectó: Juan Camilo Fajardo
Apoyo UPGEM

