PROCESO O DEPENDENCIA QUE INVITA
DIVISIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL

LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FIN
Meet	13/03/2023	9:00 AM	9:45 AM

1. ASISTENTES

INVITADOS		CONTROL DE ASISTENCIA		
NOMBRE	CARGO	Asistió	No asistió	Excusa
Alberto Velásquez	Director del proyecto	X		
Arlet Franco	Coordinadora de producción agroindustrial	X		
José Manjarrez	Asesor Externo	X		
Julissa Jiménez	Auxiliar Ambiental	X		
Oscar López	Profesional Documental	X		
María Claudia Genez	Profesional Documental	X		
Stiven Sofan	Auxiliar Logístico	X		
Margarita Castilla	Auxiliar Ambiental	X		
Paola Petro	Auxiliar Ambiental	X		
Pedro Rada	Auxiliar Ambiental	X		
Naira Morales	Asesor Sostenibilidad Ambiental	X		
Ana Karina Pérez	Apoyo técnico Sostenibilidad Ambiental	X		
Jairo Alonso Perez	Asesor técnico externo	X		
María del mar Pérez Díaz	Coordinador componente ambiental	X		

2. REVISIÓN DE COMPROMISOS DE LA SESIÓN ANTERIOR

TAREA O COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	VERIFICACIÓN DE SU EJECUCIÓN
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Lectura y aprobación del acta anterior
Orden del día

1.Saludo a equipo profesional
2.Seguimiento de avances de profesionales con actividades correspondientes del mes de marzo

El ingeniero Alberto Velásquez saludó a todo el equipo profesional dando inicio a la reunión de seguimiento de actividades por los profesionales, el director expresó que cada profesional mostrará sus avances de los compromisos correspondientes al mes de marzo.

La ingeniera Paola Petro comunicó que el proveedor Marlon Torres no ha pasado la información solicitada y que en el transcurso del día de hoy la envía, con respecto al seguimiento a la capacitación en economía circular liderada por el proveedor hidrogamb se está a la espera de la confirmación de las fechas definitivas para dar inicio a la compra de tiquetes y acomodación de los docentes.

La ingeniera María Claudia Genez Villadiego y el ingeniero Stiven Sofan German expresaron que se encuentran en el levantamiento de información con las diferentes plantas de beneficio y sacrificio animal a nivel nacional para posteriormente agendar las visitas. También expresaron que el día 14-03-2023 visitarán la planta beneficiaria para realizar el análisis tiempo de los cuernos de bovino con el fin de complementar el documento técnico de Análisis de métodos y tiempo.

El ingeniero Jairo Alonso Pérez Arrieta expresó que le estará realizando acompañamiento a los ingenieros Stiven Sofan German y María Claudia Genez en el levantamiento de la información de las diferentes plantas de beneficio y sacrificio animal a nivel nacional.

El ingeniero Stiven Sofan German comunicó que está en el proceso del levantamiento del plano actual del molino con el fin de documentar el estado de la planta inicial.

La ingeniera Naira Elena Morales, Ana Karina Pérez y María del Mar Pérez comunicaron que están trabajando en el documento técnico de economía circular.





La ingeniera Arlet Franco manifiesta que está pendiente el contacto con la empresa Orgánicos del Caribe, con el fin de conocer la experiencia de ellos con la comercialización y producción de los abonos orgánicos, con relación a los ensayos de laboratorio pendientes comentó que ya se cuenta con la cotización de los ensayos bromatológicos en Agrosavia y se está pendiente de conseguir otro laboratorio para hacer los análisis HPLC pues en el laboratorio de la de Córdoba no pueden hacer el ensayo pues no cuentan con el standard, por tanto se debe hacer la consulta en otros laboratorios.

El ingeniero Oscar López expreso que está realizando la gestión documental a los profesionales del componente ambiental con el fin de recepcionar toda la documentación pertinente.

Los ingenieros Margarita Castilla, Pedro Rada y Julissa Jiménez comunicaron que están realizando seguimiento del proveedor Ingeomaster.


El ingeniero Alberto Velásquez agradece por las intervenciones de todo el equipo profesional y la muestra de sus avances.

Sin más intervenciones se da por terminada la reunión a las 9:45 Am

4. TAREAS O COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA SESIÓN				
Tarea o Compromiso	**Responsable**	**Fecha de Ejecución**		**Firma del Funcionario responsable**
		Inicio	**Fin**	
Seguimiento al proveedor Marlon Torres y Hidrogamb	Paola Petro	N/A	N/A	
Acompañamiento en el levantamiento de información de las plantas de beneficio y sacrificio animal	Jairo Alonso Pérez	N/A	N/A	
Contacto con la empresa orgánicos del caribe	Arlet Franco	N/A	N/A	
Gestión documental componente ambiental	Oscar López	N/A	N/A	
Continuar con el levantamiento de información de las plantas de beneficio y sacrificio animal a nivel nacional Análisis de tiempos en la planta beneficiaria.	Stiven Sofan María Claudia Genes Villadiego	N/A	N/A	 

Realizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
María Claudia Genez	**Arlet Franco**	**Alberto Velásquez**

Anexos:


M
Margarita Auxiliar Ambiental
P
Pedro Auxiliar Ambiental
A
Auxiliar Tecnico
Paola Petro
P
Profesional Documental
Óscar López
A
Asesora sostenibilidad Ambiental
T
Técnico sostenibilidad Ambiental
Tú
9:24 | aya-xtsw-heo



