ACTA DE ENTREGA FINAL

CONTRATO N.º MB – CD – CPS – 071 - 2021
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATISTA:	PEDRO JOSÉ LÓPEZ REYES
C.C	N° 6.767.575 de Tunja
C.D.P:	2021070039
REGISTRO PRESUPUESTAL	2021080022
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES PARA SALVAGUARDAR EL BIEN DE INTERÉS CULTURAL "CAPILLA DE LA VIRGEN DE LA O" EN EL MUNICIPIO DE BETÉITIVA
FECHA DE CONTRATO:	17 / Agosto / 2021
PLAZO DEL CONTRATO:	Tres (03) meses
VALOR DEL CONTRATO:	Siete millones ciento cuarenta mil pesos ($7.140.000) M/CTE.
FECHA DE INICIACIÓN:	06 / Septiembre / 2021
FECHA PRESENTE DE ACTA:	06/ Diciembre / 2021

En el municipio de Betéitiva Boyacá, el 06 de Diciembre de 2021, en la oficina de LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, se reunieron: **DENIS JAVIER CRISTANCHO PEREZ,** en su calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura y Supervisor del contrato y **PEDRO JOSÉ LÓPEZ REYES**, como contratista, con el fin de recibir el servicio totalmente ejecutado según el contrato en referencia, por un valor de **SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS ($7.140.000) M/CTE**, los cuales se cumplieron y se recibieron a satisfacción, según informe adjunto a la presente.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			
	VALOR INICIAL	ADICIONAL	VALOR TOTAL
VALOR DEL CONTRATO	$ 7.140.000	$0	$ 7.140.000
ANTICIPO	$0	$0	$0
VALOR ACTAS ANTERIORES	$0	$0	$0
VALOR PRESENTE ACTA	$ 7.140.000	$0	$ 7.140.000
SALDO NO EJECUTADO	$0	$0	$0
VALOR TOTAL	$ 7.140.000	$0	$ 7.140.000

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

DENIS JAVIER CRISTANCHO PEREZ
Supervisor

PEDRO JOSÉ LÓPEZ REYES
Contratista

Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal de Boyacá Beteitiva -	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO	CODIGO	AMBB-GC-FO-03
		VERSION	03
		FECHA DE EMISION	24/03/2017

CONTRATO No. N.º MB – CD – CPS – 071 - 2021 **FECHA** 17 | 8 | 2021

En el Municipio de Beteitiva; a los 14 días del Mes de Diciembre de 2021 se reunieron PEDRO JOSÉ LÓPEZ REYES Contratista y DENIS JAVIER CRISTANCHO PEREZ Supervisor y/o interventor del contrato y el Alcalde Municipal de Betéitiva EDWIN RENE PAVA, con el fin de efecuar la liquidación, de acuerdo al contrato de la referencia en cumplimiento de la Cláusula de liquidacion del Contrato principal.

OBJETO DEL CONTRATO Y/O SERVICIO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA REALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES PARA SALVAGUARDAR EL BIEN DE INTERÉS CULTURAL "CAPILLA DE LA VIRGEN DE LA O" EN EL MUNICIPIO DE BETÉITIVA

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	DIA	6	MES	9	AÑO	2021
FECHA DE SUSPENSION DEL CONTRATO:	DIA	N.A	MES	N.A	AÑO	N.A
FECHA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO:	DIA	N.A	MES	N.A	AÑO	N.A
FECHA DE TERMINACION EJECUCION :	DIA	6	MES	12	AÑO	2021
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO:	DIA	6	MES	12	AÑO	2021

VALOR DEL CONTRATO INICIAL Y ADICIONALES (Incluido IVA y demas impuestos):

Valor Inicial:	$ 7.140.000,00	**Valor adicionado 1:**	$ -	Registro No.	
Registro Inicial No:	2021080022	**Valor adicionado 2:**	$ -	Registro No.	
		Valor adicionado 3 :	$ -	Registro No.	

Valor Total en Letras: Siete millones ciento cuarenta mil pesos

VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA PARA CONTRATO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor del contrato inicial **(a)**:	
Valor adicionado **(b):**	$ -
Valor total ejecutado en obra **(c)**:	
Valor de la Administracion (A) **(d):**	$ -
Valor de los Imprevistos (I) **(e)** (demostrados):	$ -
Valor de los utilidades (U) **(f):**	$ -
VALOR TOTAL EJECUTADO g=(c+d+e+f):	$ -
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD ((a+b)-g):	$ -

VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA PARA TODO TIPO DE CONTRATO INCLUIDA OBRA:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (1):	$ 7.140.000,00
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO(2) :	$ -
VALOR ADICIONADO(3):	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (A=(suma 1+3)):	$ 7.140.000,00
VALOR TOTAL DE PAGOS PARCIALES (4):	$ -
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA EN ESTA ACTA (5):	$ **7.140.000,00**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (B=(Resta A-4-5)):	$ -
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD (B=(Resta A-4-5)):	$ -

OBSERVACIONES A LA LIQUIDACION (Se debe expresar las salvedades o problemas surgidos con ocasión del contrato y solicitar el reconcimiento o manifestacion de no presentarse ninguna):

Pueden anexar en hoja aparte las demas observaciones a que hayan lugar haciendo referencia a esta acta.

Contratista
PEDRO JOSÉ LÓPEZ REYES

Supervisor
DENIS JAVIER CRISTANCHO PEREZ

Alcalde Municipal
EDWIN RENÉ PAVA

Powered by CamScanner

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 035 - 2019

CONTRATO DE INTERVENTORIA	N° 035 – 2019
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA - INTERVENCIÓN SEGUNDA FASE DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL TEATRO MUNICIPAL FERNANDO SOTO APARICIO DE SANTA ROSA DE VITERBO – BOYACÁ, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA.
CONTRATISTA:	PEDRO JOSÉ LÓPEZ REYES C.C 6'767.575 de Tunja
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato se pagará mediante actas parciales, según ítems y cantidades de obra ejecutadas de acuerdo con el porcentaje de avance de obra previa presentación de la factura correspondiente y la certificación del supervisor sobre el cumplimiento a satisfacción.
VALOR CONTRATADO INICIAL :	VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 28'425.768,00) M/CTE
CDP	2019000119
RP	2019000177
FECHA DE INICIACIÓN:	CINCO (5) DE AGOSTO DEL 2019
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	CINCO (5) DE FEBRERO DEL 2020
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO	SEIS (6) DE MARZO DEL 2020
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (6) MESES
SUPERVISOR:	JOAQUIN ANTONIO PEREA LARA
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	PRIMERO (01) DE FEBRERO DEL 2020
FECHA ACTA DE REINICIÓN°1	DOS (02) DE MARZO DEL 2020
FECHA PRESENTE ACTA	DIECISÉIS (16) DE MARZO DEL 2020

En la oficina de la Secretaria de Obras Públicas y Planeación Municipal de Santa Rosa de Viterbo, se reunieron: el Arquitecto **JOAQUIN ANTONIO PEREA LARA**, Secretario de Planeación e Infraestructura y Supervisor de la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Viterbo y **PEDRO JOSÉ LÓPEZ REYES** con C.C 6'767.575 de Tunja como Contratista, con el fin de suscribir la presente **Acta de Liquidación** del CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 035 - 2019 cuyo objeto es: "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA - INTERVENCIÓN SEGUNDA FASE DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL TEATRO MUNICIPAL FERNANDO SOTO APARICIO DE SANTA ROSA DE VITERBO – BOYACÁ, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA**", teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1. Que el contratista ha dado cumplimiento total a las obligaciones adquiridas en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 035 - 2019 de conformidad con las actividades establecidas en el alcance del objeto. 2. Que el contratista ha cumplido con las obligaciones del contrato con los informes mensuales y final y con los soportes de las planillas de aporte de pago de seguridad social.

Powered by CamScanner

PRIMERO: Dar por terminado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 035 - 2019 cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA - INTERVENCIÓN SEGUNDA FASE DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL TEATRO MUNICIPAL FERNANDO SOTO APARICIO DE SANTA ROSA DE VITERBO – BOYACÁ, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA"**

SEGUNDO: Liquidar el CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 035 - 2019 cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA - INTERVENCIÓN SEGUNDA FASE DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL TEATRO MUNICIPAL FERNANDO SOTO APARICIO DE SANTA ROSA DE VITERBO – BOYACÁ, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA"** teniendo en cuenta el valor a cancelar $ 5'736.319,96

A continuación, se presenta el estado financiero del contrato antes mencionado:

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor Inicial del Contrato	$ 28'425.768,00
Valor Total Contratado	**$ 28'425.768,00**
Total Acta Parcial 1	$ 14'608.002,20
Total Acta Parcial 2	$ 8'081.445,84
Valor Total Ejecutado	**$ 28'425.768,00**
Valor a cancelar acta de recibo y liquidación	**$ 5'736.319,96**
Valor por ejecutar	**$ 0**
Porcentaje de ejecución de obra	**100 %**

No siendo otro el objeto de la presente, se firma por los que en ella intervinieron.

WILSON RICARDO BÁEZ SOLANO
ALCALDE MUNICIPAL
SANTA ROSA DE VITERBO

JOAQUIN ANTONIO PEREA LARA
Secretaría de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

PEDRO JOSÉ LÓPEZ REYES
C.C N° 6'767.575 de Tunja
CONTRATISTA

Powered by CamScanner

PO123 39-44-1D 1104638

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO	INTERVENTORIA No. 044 DE 2019
SUSCRIPCIÓN CONTRATO	11 DE ABRIL DEL 2019
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TURMEQUÉ BOYACÁ
NIT	891801787-8
ALCALDE	PEDRO ANTONIO MURILLO MORENO
C.C. No.	4.286.030 DE TURMEQUÉ
INTERVENTOR	PEDRO JOSE LOPEZ REYES
C.C. No.	6.767.575 EXPEDIDA EN TUNJA
SUPERVISOR	HERNANDO ORJUELA MALAGON Secretario de Planeación y Desarrollo Económico
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL TERRENO DEL ATRIO DE LA IGLESIA DEL ROSARIO MEDIANTE FILTROS Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN, RESPETANDO LOS ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL COMO LAS ESCALERAS EN PIEDRA Y LA BARANDA, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DECLARADO COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL, MUNICIPIO DE TURMEQUE – BOYACA
VALOR INICIAL	VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($24.223.640,00)
ADICIÓN EN VALOR No. 001	SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($6.630.386,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEITISEIS PESOS M/CTE ($30.854.026,00)
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2019000146 (06/03/2019)
REGISTRO PRESUPUESTAL	2019000197 (11/04/2019)
FECHA DE INICIO	17 DE MAYO DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 001	08 DE AGOSTO DE 2019
FECHA DE REINICIO No. 001	09 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PLAZO DE PRORROGA No. 001	UN (01) MES QUINCE (15) DIAS
FECHA DE PRORROGA No. 001	15 DE OCTUBRE DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 002	02 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE REINICIO No. 002	13 DE DICIEMBRE DE 2019
PLAZO DE PRORROGA No. 002	UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS
FECHA DE PRORROGA No. 002	13 DE DICIEMBRE DE 2019
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	SEIS (06) MESES Y VEITICINCO (25) DIAS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.002	2019000632 (13/12/2019)
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 002	2019000764 (31/12/2019)
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	26 DE ABRIL DE 2019
DEPENDENCIA SUPERVISIÓN	SECRETARIO DE PLANEACION Y DE DESARROLLO ECONOMICO.
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	23 DE ENERO DE 2020

Powered by CamScanner

En Turmequé a los veintitrés (23) días del mes de enero de 2020, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía municipal el Dr. **PEDRO ANTONIO MURILLO MORENO**, Alcalde Municipal, el Ing. **HERNANDO ORJUELA MALAGON** Secretario de planeación y desarrollo económico en calidad de supervisor del contrato, el Arq. **PEDRO JOSE LOPEZ REYES** en calidad de interventor, con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** de las actividades correspondientes al **contrato de interventoría N° 044 DE 2019**, cuyo objeto es "**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL TERRENO DEL ATRIO DE LA IGLESIA DEL ROSARIO MEDIANTE FILTROS Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN, RESPETANDO LOS ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL COMO LAS ESCALERAS EN PIEDRA Y LA BARANDA, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DECLARADO COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, MUNICIPIO DE TURMEQUÉ – BOYACÁ**", con el fin de recibir la obra totalmente ejecutada a la fecha, según contrato de la referencia, de acuerdo a la sabana de cantidades de obra ejecutadas que hace parte integral de la presente acta.

RESUMEN DE EJECUCIÓN	VALORES
VALOR DEL CONTRATO	$24.223.640,00
ANTICIPO	$0,00
VALOR ADICIONAL No. 001	$6.630.386,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$30.854.026,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 01	$0
VALOR PRESENTE ACTA	$30.854.026,00
SALDO POR EJECUTAR	$0

VALOR A PAGAR EN LETRAS: TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEITISEIS PESOS M/CTE ($30.854.026,00)

DOCUMENTOS.

Para todos los efectos legales se entienden incorporados a la presente Acta:

a) Factura
b) Pago de seguridad social del Contratista
c) Informe Contratista
d) Informe de Supervisión.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, en Turmequé a los veintitrés (23) días del mes de Enero de 2020, por las personas que en ella intervinieron.

Ing. HERNANDO ORJUELA MALAGON
Secretario de planeación y desarrollo económico
Supervisor

Arq. PEDRO JOSE LOPEZ REYES
Contratista

Vo.Bo. PEDRO ANTONIO MURILLO MORENO
Alcalde Municipal

Powered by CamScanner

ACTA LIQUIDACION

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. AMG-CD-048-2018

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	14 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA RECIBO FINAL	30 DE NOVIEMBRE DE 2018
FECHA ADICIONAL No. 1	11 DE SEPTIEMBRE DE 2018
FECHA DE REINICIO No. 1	07 DE SEPTIEMBRE DE 2018
FECHA SUSPENSION No. 1	24 DE AGOSTO DE 2018
FECHA DE INICIO:	02 DE ABRIL DE 2018
FECHA DEL CONTRATO	26 DE ENERO DE 2018
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT: 800.025.608-8 JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA Representante Legal
CONTRATISTA	PEDRO JOSE LOPEZ REYES CÉDULA CIUDADANÍA 6.767.575 DE TUNJA
OBJETO:	PRESTAR APOYO CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA APOYO TECNICO, COADYUVANDO CON LAS ACCIONES PROPIAS EN LA SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACA
VALOR CONTRATO :	$14.000.000
VALOR ADICIONAL	$ 7.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 1	SETENTA Y CINCO (75) DIAS

En el Despacho de la Alcaldía Municipal de Garagoa, se reunieron: El ingeniero **JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA**, representante legal del Municipio de Garagoa, y el arquitecto **PEDRO JOSE LOPEZ REYES**, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. AMG-CD-048-2018, en razón al cumplimiento del objeto y al vencimiento del plazo de ejecución:

En consecuencia las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. AMG-CD-048-2018, suscrito con el arquitecto PEDRO JOSE LOPEZ REYES, en calidad de contratista, una vez cumplido el objeto a satisfacción, vencido el plazo de ejecución, y en relación con el siguiente balance:

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATADO		$14.000.000
VALOR ADICIONAL		$7.000.000
VALOR EJECUTADO	$21.000.000	
SUMAS IGUALES	$21.000.000	$21.000.000

Powered by CamScanner

PAGOS EFECTUADOS		$21.000.000
PAGO PARCIAL No. 1	$2.800.000	
PAGO PARCIAL No. 2	$2.800.000	
PAGO PARCIAL No. 3	$2.800.000	
PAGO PARCIAL No. 4	$2.800.000	
PAGO PARCIAL No. 5	$2.800.000	
PAGO PARCIAL No. 6	$2.800.000	
PAGO PARCIAL No. 7	$2.800.000	
PAGO FINAL	$1.400.000	
SUMAS IGUALES	$21.000.000	$21.000.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	- 0-	- 0-
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	-0-	- 0 -

SEGUNDO: Las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto derivado o por ocasión del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. AMG-CD-048-2018, que mediante la presente acta se liquida en consecuencia, no queda reclamación alguna por hacerse.

TERCERA: La presente acta se perfecciona con las firmas de las partes que en ella intervienen, en constancia se firma a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2018.

PEDRO JOSE LOPEZ REYES
Contratista

JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA
Alcalde Municipal

Elaboró: Olga Lucía Barrero Arias
Auxiliar Administrativo

Revisó: Miguel Ángel Solano Peralta
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura

Powered by CamScanner

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALEA Nº 063 DE 2019

OBJETO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO RESTAURADOR DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL EN LA FORMULACIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS REQUERIDAS PARA EL BAUTISTERIO DE LA IGLESIA DOCTRINERA DECLARADA COMO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL MUNICPIO DE SACHICA SEGÚN LOS ACUERDOS MUNICIPALES No. 004 DE 2002 Y 012 DEL 2004.**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SACHICA
NIT	800.019.846-1
CONTRATISTA O LA OTRA PARTE CONTRACTUAL	PEDRO JOSE LOPEZ REYES
CEDULA/NIT	6.767.575
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000,00)
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y CINCO (45)DIAS
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCION	N/A

Powered by CamScanner

FECHA DE INICIO	UNO (01) DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA TERMINACION	QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2019
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

EDGAR ORLANDO CUADRADO SABA, identificado con la cédula de ciudadanía No. **4.232.683 de Sáchica**, quien en su calidad de Alcalde, facultado para contratar conforme a la Ley 80 de 1993, obra en nombre del Municipio de Sáchica, en adelante el CONTRATANTE, y **PEDRO JOSE LOPEZ REYES** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **6.767.575 de Tunja** quien Obra en Nombre Propio en adelante el CONTRATISTA y **RODOLFO ALBERTO BUITRAGO MEDINA** identificado con **C.C.1.049.614.172 de Tunja**, en calidad de SUPERVISOR MUNICIPAL, hemos convenido al tenor de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y con lo estipulado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, suscribir el acta de liquidación del contrato cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO RESTAURADOR DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL EN LA FORMULACIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS REQUERIDAS PARA EL BAUTISTERIO DE LA IGLESIA DOCTRINERA DECLARADA COMO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL MUNICPIO DE SACHICA SEGÚN LOS ACUERDOS MUNICIPALES No. 004 DE 2002 Y 012 DEL 2004,** celebrado entre **EL MUNICIPIO DE SÁCHICA** y **PEDRO JOSE LOPEZ REYES**, previas las siguientes consideraciones:

1. El contrato inicial fue suscrito el 01 de Noviembre de 2019.

2. Para la celebración del contrato inicial, existió Certificado de Disponibilidad Presupuestal No **2019110001** de fecha **01 DE Noviembre de 2019**, por valor **QUINCE MILLONES DE PESOS ($ 15.0000.000.00)** el Registro de Compromiso No. **2019110001** de fecha **01 DE NOVIEMBRE DE 2019**, por valor de **QUINCE MILLONES DE PESOS ($ 15.000.000,00).**

Powered by CamScanner

3. De acuerdo con los pagos efectuados, la ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance.

CONCEPTO		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$15.000.000.00	
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	0,000	
ACTA DE LIQUIDACION		$ 15.000.000,00
SALDO NO EJECUTADO		**$ 00,00**
SUMAS IGUALES	$15.000.000,00	$15.000.000,00

4. Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, la Contratista constituyó garantías, como sigue: **NO APLICA PARA ESTE CONTRATO**

5. Documentos que forman parte integral de la presente acta:

- El informe final del supervisor.
- Pago de seguridad social del contratista.

En consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar el contrato cuyo objeto es el **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO RESTAURADOR DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL EN LA FORMULACIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS REQUERIDAS PARA EL BAUTISTERIO DE LA IGLESIA DOCTRINERA DECLARADA COMO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL MUNICPIO DE SACHICA SEGÚN LOS ACUERDOS MUNICIPALES No. 042 Y 012 DEL 2004.**

SEGUNDO: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo.

Powered by CamScanner

TERCERO: Teniendo en cuenta que el **CONTRATISTA** no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

En constancia se firma en Sáchica, a los QUINCE (15) días del mes de diciembre de 2019.

EL MUNICIPIO,

EDGAR ORLANDO CUADRADO SABA
C.C. 4.232.683 DE SACHICA

El CONTRATISTA,

PEDRO JOSE LOPEZ REYES
C.C. 6.767.575 DE TUNJA

EL SUPERVISOR,

RODOLFO ALBERTO BUITRAGO MEDINA
C.C. 1.049.614.172 DE TUNJA

Powered by CamScanner