ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA No. 02-2023

CONTRATO No.: 02-2023

FECHA DE CELEBRACIÓN: Olaya herrera, (N), 21 de marzo del 2023.

CONTRATISTA DE OBRA: **CIFRAS ASESORÍAS Y PROYECTOS CIASPRO S.A.S**. Representante legal **LADY CATHERINE HUERTAS FIGUEROA** identificado con **NIT No 901253898-0**

RECURSOS: Disponibilidad Presupuestal No. 2023000002 de fecha 07 de marzo del 2023

OBJETO DEL CONTRATO: **"MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MARÍAS Y LA SEDE EDUCATIVA EL CHOCHO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (N), RECURSOS FINANCIADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No 3924 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2022".**

VALOR DEL CONTRATO: VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS ($ 26.520.000,00) IVA INCLUIDO**.**

FECHA DE INICIO DE OBRA: 24 de marzo del 2023

PLAZO DEL CONTRATO: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS

FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA: 07 de mayo del 2023.

GARANTÍAS: Teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.1.5.4. Del Decreto 1082 de 2015, la naturaleza del contrato a celebrar se deberán constituir las siguientes garantías**:**

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
PÓLIZA No 41-44-101267424 con fecha de expedición 24 de marzo del 2023 SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
CLASE DE GARANTÍA	**PORCENTAJE CONSTITUIDO**	**CONSTITUCIÓN**	**VENCIMIENTO**	**VALOR CONSTITUIDO**
CUMPLIMIENTO	20%	21/03/2023	05/09/2023	$5.304.000

PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	21/03/2023	05/05/2026	$1.326.000
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	21/03/2023	05/09/2023	$5.304.000

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL				
PÓLIZA No 41-40-101048240 con fecha de expedición 24 de marzo del 2023 SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
CLASE DE GARANTÍA	**PORCENTAJE CONSTITUIDO**	**CONSTITUCIÓN**	**VENCIMIENTO**	**VALOR CONSTITUIDO**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	(200) SMMLV	21/03/2023	05/05/2023	$ 232.000.000
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	(200) SMMLV	21/03/2023	05/05/2023	$ 232.000.000
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	(200) SMMLV	21/03/2023	05/05/2023	$ 232.000.000

FECHA PRESENTE ACTA: 24 de marzo del 2023.

En Olaya Herrera (N), a los veinticuatro (24) días del mes de marzo del dos mil veintitrés (2023), se reunieron en la Institución Educativa Las Marías , la señora **BETY LANDÁZURY** Docente Institución Educativa las Marías supervisora delegada y **CIFRAS ASESORÍAS Y PROYECTOS CIASPRO S.A.S.** Representante legal **LADY CATHERINE HUERTAS FIGUEROA** identificado con **NIT No 901253898-0**, Contratista de la Obra cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MARÍAS Y LA SEDE EDUCATIVA EL CHOCHO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA (N), RECURSOS FINANCIADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No 3924 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2022",** con el objeto de suscribir el acta de Inicio de obra pública.

Para efecto de ejecución del contrato el Contratista se regirá en todas sus partes a ejecutarlo con base a la documentación allegada y estará en directo contacto con la supervisión para su desarrollo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron

CIFRAS ASESORIAS Y PROYECTOS CIASPRO S.A.S. Representante legal **LADY CATHERINE HUERTAS FIGUEROA**
Contratista

DARLING EMERITO MOSQUERA CUERO
Rector Institución Educativa las Marías
Ordenador del gasto

BETY LANDÁZURY
Docente Institución Educativa las Marías
Supervisor de contrato