CONTRATO NÚMERO: 1.330-12.14-0043 de 2023 **FECHA:** 20 DE FEBRERO DE 2023

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD – GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

En el Despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley número 0019 emitido el 10 de enero de 2012, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 60 de la Ley 80 de 1993, nos reunimos: **PEDRO ANDRÉS BRAVO SÁNCHEZ** identificado con la cédula de ciudadanía número 16.539.992, expedida en Cali, en calidad de **ORDENADOR DEL GASTO**; **OSCAR EDUARDO SAMBONI GALARZA**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.113.634.881 de Corinto (Cauca), en calidad de **CONTRATISTA;** y **ALEXANDRA VASQUEZ OROZCO**, identificada con cedula de ciudadanía número 38.603.548 de Cali (Valle), en calidad de **SUPERVISORA** única y exclusivamente para avalar la información de la presente acta, para liquidar de mutuo acuerdo el presente contrato, que se identifica a continuación:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATISTA	**OSCAR EDUARDO SAMBONI GALARZA**
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	C.C. 1.113.634.881 DE CORINTO (CAUCA)
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MERCADÓLOGO EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD EN DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN EL VALLE DE CAUCA, POR MEDIO DEL PROGRAMA VALLEINN Y LA GENERACIÓN DE ESPACIOS INTERACTIVOS EN EL VALLE DEL CAUCA
FECHA DE SUSCRIPCION	20 DE FEBRERO DE 2023
VALOR: (NÚMERO Y LETRAS)	VEINTICINCO MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($25.080.000)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	5500004204 DE FECHA 06/01/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	5600049209, 5600049210, 5600049325 DE FECHA 24/02/2023
GARANTÍAS:	N/A
FECHA DE INICIO	21/02/2023

©ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION PORCUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

PLAZO INICIAL	31/07/2023

ASPECTOS FINANCIEROS EN EJECUCION	
MAYORES O MENORES CANTIDADES	N/A
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR REAJUSTES	N/A
ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	N/A
VALOR TOTAL	$25.080.000

ASPECTOS TEMPORALES EN EJECUCION	
PRÓRROGA	N/A
FECHA DE REGISTRO DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REGISTRO DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31/07/2023
PLAZO FINAL	31/07/2023

DOCUMENTOS SUPERVISION EN EJECUCION	
ACTAS DE RECIBO PARCIAL	EL CONTRATISTA APORTÓ INFORME DE ACTIVIDADES PARA LA CUOTA 1/6, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, POR VALOR DE $4.180.000.
ACUERDOS	N/A
CONCILIACIONES	N/A
TRANSACCIONES	N/A
SANCIONES	N/A

GESTION Y/O SUPERVISION	
CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI (X) NO ( )
% CUMPLIMIENTO TÉCNICO	16,67 %
% CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO	16,67 %
% CUMPLIMIENTO FINANCIERO	16,67 %
% CUMPLIMIENTO CONTABLE	16,67 %
% CUMPLIMIENTO JURÍDICO	16,67 %

BALANCE DE EJECUCIÓN:

Valor total del Contrato: $ 25.080.000

©ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION PORCUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

Valor ejecutado: $ 4.180.000

Valor no ejecutado: $ 20.900.000

Porcentaje de Ejecución: 16,67 %

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del Contrato / convenio: $ 25.080.000

Anticipo: $0

Amortización anticipo: $0

Pago anticipado: $0

Pagos parciales: $0

Interés moratorio: $0

Total pagado: $0

Saldo a favor de El Contratista: $ 4.180.000

Saldo a favor de El Departamento: $20.900.000

Balance de pagos y Balance de entregas		**% Valor del contrato**	**% Valor de amortización**
Valor total contrato:	**$ 25.080.000**		
Valor anticipo:	**$0**	**0 %**	
Valor de las entregas	**$0**	**0 %**	
Valor facturado:	**$ 4.180.000**	**16,67%**	
Valor facturado pendiente de pago:	**$ 4.180.000**	**16,67%**	
Valor pagado:	**$0**	**0%**	
Valor amortizado del anticipo:	**$0**	**0%**	**0%**
Valor pendiente de amortizar:	**$0**	**0%**	**0%**
Valor pendiente de ejecución:	**$20.900.000**	**83,33%**	
Valor pendiente de entrega:	**$0**	**0%**	

©ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION PORCUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

OBLIGACIONES ADICIONALES DE EL DEPARTAMENTO:

No se pactaron obligaciones adicionales

OBLIGACIONES ADICIONALES DE EL CONTRATISTA:

No se pactaron obligaciones adicionales

EXTENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS:

En estos términos las partes nos declaramos a paz y salvo por todo concepto.

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por las partes del contrato electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

CONTROL DE CAMBIOS:

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**	**FECHA**
1	Creación del documento.	**15/08/2018**
2	Teniendo en cuenta que la plataforma de contratación SECOP II es transaccional, y debemos adaptarnos al expediente electrónico o hibrido, pues en este caso, los aspectos sustanciales se consignan directamente en la plataforma, **no resulta procedente elaborar un documento que deba ser suscrito físicamente por la partes ya que es obligatorio la aceptación de ambas partes de manera electrónica**, so pena, de no producir efectos jurídicos. Sumado a lo anterior, la constancia de la liquidación es visible a toda la comunidad a través del enlace correspondiente.	**13/12/2022**

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: IMA CONSULTING SERVICES S.A.S	Nombre: Rubén Andrés Castillo Quevedo – Lía Patricia Pérez Carmona	Mesa de trabajo del proceso M1- P3 Administrar y Mejorar el MIPG
Cargo: Contratista	Cargo: subdirectora de Contratación – Directora Departamento Administrativo de Jurídica	
Firma	Firma	
Fecha: 05/12/2022	Fecha: 06/12/2022	Fecha: 13/12/2022

©ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION PORCUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.