ACTA FINAL DE SUPERVISION Y PAGO

I. DATOS GENERALES	
Licitación Pública No.	001 DE 2022
Contrato de Obra No.	001 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2022
Lugar y Fecha del Acta:	LA TEBAIDA, QUINDÍO 23 DE MARZO DE 2023
Contratista:	CONSORCIO ÁNGEL
NIT.:	901647192-1
Representante legal:	FERNANDO ARTURO ÁNGEL PELÁEZ
Cedula de ciudadanía:	18.391.737 DE CALARCÁ (Q)
Objeto del Contrato	REALIZAR LAS OBRAS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y ESCENARIOS PÚBLICOS ABIERTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020 - 2023.
Valor del contrato:	QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE INCLUIDO AIU ($ 543.254.365).
Certificados Presupuestales	20221218 DEL 21 DE JULIO DE 2022
Rubros:	G.T.2.3.2.02.02.008.21.02.010.0011.86311.113 Por valor de $ 485.918.073,9 PESOS M/CTE G.T.2.3.2.02.02.008.21.02.010.0011.86311.17 Por valor de $ 64.945.198,0 PESOS M/CTE
Registro Presupuestal No.:	20222089 del veinticinco (25) de Octubre de 2022
Fecha de Iniciación	Veintiséis (26) de octubre de 2022
Plazo de Ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será de sesenta (60) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.
Responsable de ejercer la interventoría externa:	Ing. Jhon Jairo Sandobal Galindo Interventor

II. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. VALOR CONTRATO	
1.1 Valor inicial	$543.254.365
1.2 Valor adicional	$0.00
1.3 Valor Total Contrato	$543.254.365

2. PAGOS PARCIALES		
Acta 001	**Fecha: 6 Diciembre de 2022**	
VALOR ACTA		$210.135.056
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		$210.135.056
SALDO CONTRATO		$333.119.309
Acta 002	**Fecha: 30 Diciembre de 2022**	
VALOR ACTA		$278.738.548
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		$278.738.548
SALDO CONTRATO		$54.380.763
Acta Final	**Fecha: 23 de Marzo de 2023**	
VALOR ACTA		$54.325.437
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		$54.325.437
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$55.326

III. ANEXOS O EVIDENCIAS

Factura electrónica de venta - FE5	X
Reporte recibo a satisfacción por interventoría externa	X
Acta de recibo a satisfacción por supervisión	X
Planilla de pago de seguridad social personal	X
Certificación Bancaria	X
Certificado Parafiscales	X
Documentos Contador	X

IV. SEGUIMIENTO RUBROS PRESUPUESTALES

RP	CDP	RUBRO	VALOR RP	VALOR ACTA I	VALOR ACTA II	VALOR ACTA FINAL	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO
2022 2089	202212 18	G.T.2.3.2.02.02 .008.21.02.010 .0011.86311.1 13	$ 485.918.073,90	$ 210.135.056,00	$ 275.783.017,90	$ 0,00	$ 0,00
		G.T.2.3.2.02.02 .008.21.02.010 .0011.86311.1 7	$ 57.336.291,10	$ 0,00	$ 2.955.528,10	$ 54.325.437,00	$ 55.326,00
Total			**$ 543.254.365,00**	**$ 210.135.056,00**	**$ 278.738.546,00**	**$ 54.325.437,00**	**$ 55.326,00**

V. OBSERVACIONES

La presente acta corresponde al porcentaje al diez por cierto (10%) del valor total del contrato, según a la forma de pago establecida, posterior a reporte de interventoría externa de la culminación total de la obra ejecutada y acta de recibo a satisfacción suscrito por las partes.

Nota: En la copia se anulan y se adhieren Estampillas Pro-Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios por valor de $3.200 (Decreto 00939 del 12 de diciembre 2022).

VI. FIRMAS

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron, el día veintitrés (23) de marzo de 2023.

ARQ. ANDREY OSORIO BECERRA
Secretaria de Infraestructura Municipal

Karen Diego


ING. KAREN ANDREA DIAGO TORO
Contratista - Apoyo a la supervisión

ING. JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO
Interventor externo



ING. FERNANDO ARTURO ÁNGEL PELÁEZ
Contratista

Revisó: Gloria I. Piedrahita - Profesional universitario Secretaría de Infraestructura



JJ SANDOVAL G
Slogan Here

CORRESPONDENCIA ENVIADA Nro. 006

La Tebaida, marzo 06 de 2023.

ARQUITECTO

ANDERSON ANDREY OSORIO BECERRA

Secretario de Infraestructura

Supervisor Contrato de Obra N° 001-2022 "Realizar Las Obras De Expansión De Alumbrado Público En Espacios Públicos, Parques Y Escenarios Públicos Abiertos En El Municipio De La Tebaida, Quindío En Cumplimiento Del Plan De Desarrollo "La Tebaida Diferente" 2020-2023."

Por medio de la presente me dirijo a usted, en mi calidad de Interventor externo, con el fin de certificar que el Contratista Consorcio Angel representado legalmente por el ingeniero Fernando Angel Peláez cumplió a cabalidad con todos los parámetros de carácter técnico, administrativo y jurídico exigidos por la entidad contratante para la ejecución del contrato de obra N° 001-2022 "Realizar Las Obras De Expansión De Alumbrado Público En Espacios Públicos, Parques Y Escenarios Públicos Abiertos En El Municipio De La Tebaida, Quindío En Cumplimiento Del Plan De Desarrollo "La Tebaida Diferente" 2020-2023."

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
CELULAR 3218158122
MP 63202-52236 QND

Le manifiesto además que, para la elaboración del acta de liquidación del contrato, se exigirá al contratista la actualización de las pólizas contractuales a partir del acta de recibo final del contrato.

Cordialmente

JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO
Interventor de la Obra.

cc. CONSORCIO ANGEL

Fernando Angel Peláez

Representante legal.

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
CELULAR 3218158122
MP 63202-52236 QND

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERIVADO DE LA MÍNIMA CUANTIA No. 045 DEL 2022

Licitación Pública No.	001 DE 2022
Contrato de Obra No.	001 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2022
Contratista:	CONSORCIO ÁNGEL
NIT.:	901647192-1
Representante legal:	FERNANDO ARTURO ÁNGEL PELÁEZ
Cedula de ciudadanía:	18.391.737 EXPEDIDA EN CALARCÁ (Q.)
Objeto del Contrato	REALIZAR LAS OBRAS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUES Y ESCENARIOS PÚBLICOS ABIERTOS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDÍO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020 - 2023.
Valor del contrato:	QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE INCLUIDO AIU ($ 543.254.365).
Fecha de iniciación	Veintiséis (26) de octubre de 2022
Término de Ejecución inicial:	El plazo de ejecución del contrato será de sesenta (60) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.
Valor final del contrato:	QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE INCLUIDO AIU ($ 543.254.365).
Fecha de terminación contrato	25 de diciembre de 2022
Responsable de ejercer la interventoría externa:	ING. JHON JAIRO SANDOBAL GALINDO - INTERVENTOR

En La Tebaida, Quindío a los diez (10) días del mes de marzo del año 2023, se reúnen el arquitecto ANDERSON ANDREY OSORIO BECERRA - Secretario de

Infraestructura Municipal, en calidad de supervisor, el ingeniero FERNANDO ARTURO ÁNGEL PELÁEZ identificado con C.C. 18.891.737 expedida en Calarcá (Quindío), representante legal de CONSORCIO ÁNGEL quien ejerció y ejecutó como CONTRATISTA el Contrato de Obra No. 001 del 25 de octubre de 2022, derivado de la Licitación Pública No. 001 de 2022 y el ingeniero JHON JAIRO SANDOBAL GALINDO, en calidad de interventor externo, para dejar constancia de que el contratista CONSORCIO ÁNGEL con NIT No. 901647192-1, cumplió a cabalidad el objeto del contrato dentro del término de ejecución pactado, igualmente se deja constancia que el contratista cumplió con los pagos a los sistemas de seguridad social durante el plazo de ejecución del contrato.

Para constancia se firma el día diez (10) del mes de marzo del año 2023.

ARQ. ANDERSON ANDREY OSORIO BECERRA
Secretario de Infraestructura

Karen Diago

ING. KAREN DIAGO TORO
Apoyo a la supervisión - Ing. Contratista

ING. FERNANDO ARTURO ÁNGEL
Representante Legal Contratista
Consorcio Ángel

ING. JHON JAIRO SANDOBAL GALINDO
Interventor externo

Revisó: Gloria P. - Profesional universitario Secretaría de infraestructura