Facatativá, 27 de Febrero del 2023

Doctora:
PAULA EMILIA CUBILLOS GONZALEZ
Secretaria Jurídica
Alcaldía Municipal
Facatativá, Cundinamarca

REF: Solicitud de Otro Sí Aclaratorio Contrato 786-22

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito solicitarle se realice OTRO SI ACLARATORIO, al contrato que a continuación se relaciona:

CONTRATO No:	786-22
CONTRATISTA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN, DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA BOLERA EN LA VILLA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA
VALOR:	$ 139,899,124
PLAZO INICIAL:	Cinco (05) meses
FECHA DE INICIO:	28 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de mayo de 2023

La presente solicitud se basa en la necesidad de **ACLARAR** la fecha real de inicio del contrato 786 de 2022, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN, DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA BOLERA EN LA VILLA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA", considerando que por error de digitación se consignó en el acta de inicio la fecha de inicio de 28 de diciembre de 2022, sin embargo, se requiere aclarar que la FECHA REAL DE INICIO del contrato es el 30 DE DICIEMBRE DE 2022, según fecha de expedición de la póliza del contrato de interventoría No. 14-44-101170819 y su respectiva aprobación.

FECHA DE INICIO CORREGIDA:	30 de diciembre de 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de mayo de 2023

En concordancia con lo anterior, se remite la presente para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular.

ING. CESAR AUGUSTO VILLAMIL MORALES
Secretario de Obras Públicas
Proyectó: Ing. Luis Aguirre
Revisó y Aprobó: Ing. Cesar Villamil