CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATO No.: **14332 - 4**

OBJETO: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE OBRAS GEOTECNICAS DE PREVENCION, MITIGACION Y ESTABILIZACION EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCION TUTELA 2020-0049**

Valor Fiscal	*$729,108,240.00*	Plazo	*12 Mes(Es)*
Fecha de Inicio	*01/12/2022*	fecha de entrega	*30/11/2023*
Contratista:	CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.	Supervisor:	CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
Acta No:	*2*	Fecha del acta:	*24/03/2023*
Total días suspendidos:	0		

ACTA DE PAGO PARCIAL

En Bucaramanga, **A Los Veinticuatro (24) Día(S) Del Mes De Marzo Del Año Dos Mil Veintitrés (2023)**, se reunieron **MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ**, representante legal de **CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.** y **CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA**, Contratista y Supervisor en representación de la CDMB respectivamente, con el fin de aprobar el pago parcial del contrato.

CONSIDERANDO:

1. Que con fecha de **Al Primer (1) Día(S) Del Mes De Diciembre Del Año Dos Mil Veintidos (2022)** fue aprobada la póliza que asegura los riesgos especificados en la cláusula **Vigésima** del contrato No **14332 - 4.**

2. Que mediante acta No. **1** de fecha **01 de Diciembre del 2022** se fijó la fecha de iniciación del contrato.

3. Que de acuerdo con el cronograma de trabajo, durante el período comprendido entre **01 De Diciembre Del 2022** y **31 De Enero Del 2023** el contratista ha desarrollado a entera satisfacción del supervisor las actividades descritas dentro del informe de cumplimiento a las obligaciones contractuales (A-BS-FO07 V.3).

4. Que el supervisor verificó que el contratista realizó el pago a los aportes de seguridad social integral, de acuerdo a lo establecido en las obligaciones contractuales, planillas que se adjunta a la presente acta.

5. Que se aprobó por parte del supervisor el cumplimiento de las obligaciones del contratista, en el periodo comprendido entre el entre **01 De Diciembre Del 2022** y **31 De Enero Del 2023**, conllevando a que el SUBDIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL autorizara el pago mediante acta 2 de pago parcial N°1.

ACUERDAN:

1. Aprobar el pago correspondiente al período comprendido entre **01 de Diciembre del 2022** y **31 de Enero del 2023** por un valor de **$ 88.513.740.34**

Valor fiscal del contrato	729,108,240.00
Valor Bruto a pagar	74,381,294.40
Valor IVA (19%)	14,132,445.94
Total pagado en esta acta	88,513,740.34
Valor amortizado	.00
Neto	88,513,740.34
% Valor ejecutado	12.14
% tiempo transcurrido	16.99

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, **A Los Veinticuatro (24) día(s) del mes de Marzo del año Dos Mil Veintitres (2023)**

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUPERVISOR
C.C. 91,496,579

MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ
CONTRATISTA
NIT. 901,053,614
Contratista o Representante Legal

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUBDIRECTOR
C.C. 91,496,579