GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	icontec ISO 9001 SC4353-1
		Código: DAC-P-1110-F06
Fecha Aprobación: 04 de Octubre de 2021	ACTA DE SUSPENSIÓN, REINICIACIÓN O JUSTIFICACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	Versión: 2
		Página 1 de 2

ACTA DE REINICIO
No 01 / (2022)

_X__ CONTRATO DE :	MINIMA CUANTIA	Nº:	1096	AÑO:	2022
___ CONVENIO DE:					

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA Y ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S

CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S		
	NIT O CC:	900.593.828-1		
	DIRECCIÒN:	Calle 67 5-26 Alameda Local 14	TEL:	3143924957
	CIUDAD:	Ibagué- Tolima		
	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS AUGUSTO DIAZ HERRERA		
	CC:	83.229.949 Rivera – Huila		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE 3,40 KMS DE LA VIA MORAL- NATAGA, CODIGO 43HL05, MEDIANTE LA REPOSICION A TODO COSTO DE CUATRO (4)ALCALTARILLAS DE 36", RED VIAL DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA			
VALOR DE CONTRATO:	$60.153.869,28			
	Valor en Letras: **SESENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE**			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
PLAZO INICIAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1			
FECHA DE INICIO:	16 DE MAYO DEL 2022			
FECHA DE	Nº1	SUSPENSIÓN	23 DE MAYO DE 2022	

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre			
Cargo			

SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:		**REINICIACIÓN**	
FECHA ACTA (REINICIO No. 1):	17 DE AGOSTO DEL 2022		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ING. **ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ**	
	EN CALIDAD DE:	Secretaria De Vías e Infraestructura	
	NOMBRE:	**ALVARO LIS ROJAS**	
	EN CALIDAD DE:	Supervisor Contrato de Obra	
	NOMBRE:	**CARLOS AUGUSTO DIAZ HERRERA**	
	EN CALIDAD DE:	R.L. ARIETE INGENIERIA & CONTRUCCION S.A.S	

En la ciudad de Neiva en el despacho de la Secretaría de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, siendo hoy 17 de Agosto de 2022, se reunieron la ingeniera **ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ** Secretaria de vías e Infraestructura; el Ingeniero **ALVARO LIS ROJAS** supervisor del contrato, y el señor **CARLOS AUGUSTO DIAZ HERRERA,** representante legal de ARIETE INGENIERIA & CONTRUCCION S.A.S, como Contratista; con el fin de determinar la procedencia para la reinicio No. 01 del contrato de obra No. 1096 de 2022, teniendo en cuenta que se superaron los motivos que generaron la suspensión No 1,

Para constancia se firma en Neiva por quienes en ella intervinieron, hoy 17 de Agosto de 2022.

CIUDAD:	NEIVA	**FECHA:**	17/08/2022

ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ
Secretaria de Vías e Infraestructura

ALVARO LIS ROJAS
Supervisor
Profesional Universitario

CARLOS AUGUSTO DIAZ HERRERA
R.L. ARIETE INGENIERIA & CONTRUCCION S.A.S
Contratista