EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ACTA PARCIAL DE MODIFICACIÓN No. 10
CONTRATO Nº EDU-303-2021 de 2021

CONTRATO No:	EDU-303-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE - EDUBAR SA
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA FG S.A.S. (NIT. 900.208.530-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA (NIT. 901.491.131-0)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS. CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO. PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VI. MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULO VI
VALOR INICIAL:	$ 10.206.684.715
VALOR ADICIONES:	
VALOR MAYORES CANTIDADES No. 1:	$ 2.802.477.305
VALOR MAYORES CANTIDADES No.2:	$ 551.044.870
VALOR ACUMULADO:	$ 13.664.686.890
PLAZO CONTRATUAL INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO CONTRATUAL PRÓRROGA # 1:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022
PLAZO CONTRATUAL PRÓRROGA # 2:	HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2022
PLAZO CONTRATUAL PRÓRROGA # 3:	HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRATUAL PRÓRROGA # 4:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRATUAL PRÓRROGA # 5	HASTA EL 30 DE ENERO DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	7 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE ENERO DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	16 DE ENERO DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATIVA 9 FECHA: 24/11/22			ACTA DE MAYORES CANTIDADES Nº2		Condiciones Actualizadas Según Acta de Mayores Cantidades Nº 2		MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRA No. 10 FECHA: 16-01-23				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATIVA 10 FECHA: 16/01/23		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
1	PRELIMINARES																		
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	14,396.50	$ 2,074.10	$ 29,859,781.00	70,813.42	2,074.10	146,874,122.72	1789.14	$ 3,710,846.98	72602.56	$ 150,584,969.70	+	235.60		490,732.06	72,839.16	2,074.10	151,075,701.76
5013	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	1,572.85	$ 23,389.24	$ 36,787,766.00	11,452.94	23,389.24	267,875,641.89	442.64	$ 10,353,013.19	11895.58	$ 278,228,655.08	+	678.29		15,864,749.00	12,573.88	23,389.24	294,093,404.08
550	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	200.00	$ 20,785.43	$ 4,157,086.00	3,370.65	20,785.43	70,060,409.63			3370.65	$ 70,060,409.63	+	1,692.93		35,188,319.58	5,063.58	20,785.43	105,248,729.21
2	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO							-											-
7795	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS	M2	2,571.03	$ 36,000.00	$ 92,557,080.00	-	36,000.00	-				$ -				-	-	36,000.00	-
7789	P. B. O. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO PARA ANDEN Y ZONA DE CALZADA DONDE SE REQUIERA	M3	367.05	$ 71,713.12	$ 26,322,301.00	3,213.78	71,713.12	230,470,190.79			3213.78	$ 230,470,190.79	+	118.88		8,524,933.00	3,332.66	71,713.12	238,995,123.79
2163	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1.500 PSI PREMEZCLADO E=0.15 METROS	M2	20.00	$ 54,358.18	$ 1,087,164.00	10,288.99	54,358.18	559,290,770.44			10288.99	$ 559,290,770.44	+	132.70		7,213,058.70	10,421.69	54,358.18	566,503,829.13
8826	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1.500 PSI PREMEZCLADO E=0.10 METROS	M2	173.19	$ 36,414.60	$ 6,306,645.00	10,643.82	36,414.60	387,590,374.94			10643.82	$ 387,590,374.94	-	528.28		19,236,941.02	10,115.54	36,414.60	368,353,433.92
8755	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=38. ESPESOR=0.15 METROS. MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS. INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0.30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACIÓN. CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS. JUNTA EN SILICONA. CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	2,425.50	$ 120,190.00	$ 291,520,845.00	10,040.75	120,190.00	1,206,797,629.27			10040.75	$ 1,206,797,629.27	-	81.93		9,846,777.44	9,958.82	120,190.00	1,196,950,851.83
551	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45. ESPESOR=0.20 METROS. MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS. INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0.30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACIÓN. CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS. JUNTA EN SILICONA. CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	100.00	$ 131,130.04	$ 13,113,004.00	10,219.47	145,385.00	1,485,757,355.18			10219.47	$ 1,485,757,355.18	+	160.17		23,286,606.22	10,379.64	145,385.00	1,509,043,961.40
8756	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO. BORDILLO DE 0.45 X 0.15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.80 MT DE 60.000 PSI LEGÍTIMO.	ML	770.00	$ 27,368.21	$ 21,073,522.00	6,404.44	27,368.21	175,278,058.85			6404.44	$ 175,278,058.85	-	1,266.17		34,652,806.46	5,138.27	27,368.21	140,625,252.40
7804	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	845.00	$ 51,588.94	$ 43,592,654.00	4,230.61	51,588.94	218,252,895.07			4230.61	$ 218,252,895.07	+	66.09		3,409,513.04	4,296.70	51,588.94	221,662,408.11
7799	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGÍTIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO RÍGIDO/LOSAS	KG	800.80	$ 4,106.67	$ 3,288,621.00	30,365.08	6,882.86	208,998,587.32			30365.08	$ 208,998,587.32	-	5,514.77		37,957,399.33	24,850.31	6,882.86	171,041,187.99
3	PAVIMENTO CONCRETO FLEXIBLE																		-
1148	REMOCIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	11,020.00	$ 23,500.00	$ 258,970,000.00	52,776.47	23,500.00	1,240,246,927.50	1780.34	$ 41,837,950.00	54556.81	$ 1,282,084,917.50	-	566.76		13,318,982.23	53,990.04	23,500.00	1,268,765,955.28
5004	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19	M3	1,653.00	$ 770,500.00	$ 1,273,636,500.00	2,688.57	963,692.00	2,202,061,036.44	306.12	$ 295,003,966.76	2994.69	$ 2,497,065,003.20	-	52.04		50,151,909.76	2,942.65	963,692.00	2,446,913,093.44
2057	RELLENO EN MATERIAL DE BASE (E) COMPACTADO	M3	97.80	$ 120,802.70	$ 11,814,504.00	339.23	120,802.70	40,979,899.92	138.03	$ 16,674,698.69	477.26	$ 57,654,598.61	+	23.03		2,781,784.17	500.29	120,802.70	60,436,382.78
3000	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 0 O CRL - 1H	M2	11,020.00	$ 2,665.32	$ 29,371,826.00	49,370.80	2,665.32	131,588,580.66	1956.14	$ 5,213,728.40	51326.94	$ 136,802,709.06				-	51,326.94	2,665.32	136,802,709.06
8795	P.B.O. CUNETA BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO DE 0.15 + 0.30 + 0.6 M. E = 0.10 M. INCLUYE ACERO DE 60.000 PSI LEGÍTIMO	ML	3,463.43	$ 86,677.93	$ 300,202,943.00	72.32	86,677.93	6,268,874.30			72.32	$ 6,268,874.30	-	42.32		3,668,536.40	30.00	86,677.93	2,600,337.90

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ACTA PARCIAL DE MODIFICACIÓN No. 10
CONTRATO N° EDU-302-2021 de 2021

CONTRATO No:	EDU-302-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE - EDUBAR SA
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA FG S.A.S. (NIT. 800.256.530-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA (NIT. 901.401.121-0)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULO VII
VALOR INICIAL:	$ 10.200.584.715
VALOR ADICIONES:	
VALOR MAYORES CANTIDADES No.1:	$ 2.852.477.305
VALOR MAYORES CANTIDADES No.2:	$ 501.014.870
VALOR ACUMULADO:	$ 13.554.076.890
PLAZO CONTRATUAL INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO CONTRATUAL PRÓRROGA # 1:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022
PLAZO CONTRATUAL PRÓRROGA # 2:	HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2022
PLAZO CONTRATUAL PRÓRROGA # 3:	HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRATUAL PRÓRROGA # 4:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRATUAL PRÓRROGA # 5	HASTA EL 30 DE ENERO DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE ENERO DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	10 DE ENERO DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATIVA 9 FECHA: 21/11/22			ACTA DE MAYORES CANTIDADES N°2		Condiciones Actualizadas Según Acta de Mayores Cantidades N°2		MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRA No. 10 FECHA: 10-01-23					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATIVA 10 FECHA: 10/01/23		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS					-	-	-									-	-	-
7809	P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION	M3	634.85	$ 93.021.15	$ 59.054.477.00	1.433.17	93.021.15	133.315.121.55			1433.17	$ 133.315.121.55	+	472.16		43.920.773.16	1.905.33	93.021.15	177.235.894.71
2249	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	20.00	$ 24.201.33	$ 484.027.00	757.56	24.201.33	18.333.959.55			757.56	$ 18.333.959.55				-	757.56	24.201.33	18.333.959.55
4732	ANCLAJE DE 3/8" PARA BORDILLO. INCLUYE EPOXICO SIKADUR ANCHORFIX 4 PARA ELEMENTOS ENDURECIDOS (VER DISEÑO)	UN	50.00	$ 10.193.09	$ 509.655.00	50.00	10.193.09	509.654.50			50.00	$ 509.654.50	-	40.00		407.723.60	10.00	10.193.09	101.930.90
7805	P. B. O. CONSTRUCCION DE FILTROS- GEOTEXTIL NT-1600 TRITURADO 0.40 X 0.60 M TUBERIA DE 4" PVC. INCLUYE EXCAVACIÓN Y SELLADO EN ARENA GRUESA	ML	48.51	$ 84.922.21	$ 4.119.576.00	48.51	84.922.21	4.119.576.41			48.51	$ 4.119.576.41	-	48.51		4.119.576.41	-	84.922.21	-
8821	P. B. O. CONCRETO DE FC= 4.000 PSI PARA CANALES, BOXCULVERT BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS. INCLUYE ANCLAJE, CINTA PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METALICA	M3	3.512.32	$ 720.910.00	$ 2.532.066.611.00	526.67	720.910.00	379.683.464.46			526.67	$ 379.683.464.46	+	45.58		32.856.079.12	572.25	720.910.00	412.539.543.58
8822	P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGITIMO (PARA BOX-COULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)	KG	514.554.68	$ 4.750.00	$ 2.444.134.730.00	58.561.37	7.540.32	441.571.507.02			58561.37	$ 441.571.507.02	+	4.130.29		31.143.731.04	62.691.67	7.540.32	472.715.238.05
3432	REGISTRO EN CONCRETO. 80X80 CM.	UN	20.00	$ 452.189.12	$ 9.043.782.00	41.00	452.189.12	18.539.753.92			41.00	$ 18.539.753.92	+	12.00		5.426.269.44	53.00	452.189.12	23.966.023.36
7784	P B.O. RECONSTRUCCION DE REGISTROS ALCANTARILLADO 0.60m x 0.60m	UN	10.00	$ 123.588.89	$ 1.235.889.00	73.00	123.588.89	9.021.988.97			73.00	$ 9.021.988.97	-	40.00		4.943.555.60	33.00	123.588.89	4.078.433.37
7813	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UN	6.00	$ 34.228.82	$ 205.373.00	217.00	34.228.82	7.427.653.94			217.00	$ 7.427.653.94	-	90.00		3.080.593.80	127.00	34.228.82	4.347.060.14
7811	P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y FELLENO	UN	70.00	$ 269.823.83	$ 18.887.668.00	95.00	269.823.83	25.633.263.85			95.00	$ 25.633.263.85				-	95.00	269.823.83	25.633.263.85
8800	P B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOLHD TIP 24"	UN	8.00	$ 513.015.88	$ 4.104.127.00	28.00	513.015.88	14.364.444.64			28.00	$ 14.364.444.64				-	28.00	513.015.88	14.364.444.64
7822	P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE (REPOSICION DE MAS DE 2MTS DE TUBERÍA)	UN	4.00	$ 68.497.06	$ 273.988.00	194.00	68.497.06	13.288.429.64			194.00	$ 13.288.429.64	+	4.00		273.988.24	198.00	68.497.06	13.562.417.88
8806	TAPA DE CONCRETO DE 1 X 1 M DE 21 MPA (3000 PSI) E = 0.15 METROS REFORZADA CON ACERO DE 3/8" Y 1/2" CADA 0.20 METROS, INCLUYE MARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 3/4"X1/8", MANIJA EN ACERO LISO DE 1/2", CONTRAMARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 1"X1/8", INSTALADO SOBRE LOSA Y SELLO CON ASFALTO NEGRO O EQUIVALENTE. TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	UN	6.00	$ 128.879.63	$ 773.278.00	6.00	128.879.63	773.277.78			6.00	$ 773.277.78	-	6.00		773.277.78	-	128.879.63	-
8832	REJILLA PARA SUMIDEROS, EN ACERO Y SEGÚN DISEÑO. TRÁFICO PESADO. INCLUYE INSTALACIÓN	ML	12.00	$ 2.918.110.00	$ 35.017.320.00	9.60	2.918.110.00	28.013.856.00			9.60	$ 28.013.856.00				-	9.60	2.918.110.00	28.013.856.00
8	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION DE PASO PEATONAL					-	-	-									-	-	-
1029	DEMOLICIÓN DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	60.00	$ 11.323.99	$ 679.439.00	247.60	11.323.99	2.803.819.92			247.60	$ 2.803.819.92				-	247.60	11.323.99	2.803.819.92
9	SEÑALIZACION INSTITUCIONAL					-	-	-									-	-	-
7814	P. B. O. PUBLIPOSTES EN VINILO CON ESTRUCTURA EN HIERRO DE 1.05 X 2.10, INSTALADOS	UN	8.00	$ 437.464.53	$ 3.499.716.00	8.00	437.464.53	3.499.716.24			8.00	$ 3.499.716.24	-	8.00		3.499.716.24	-	437.464.53	-
7820	P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT. INSTALADOS	UN	8.00	$ 251.271.94	$ 2.010.176.00	8.00	251.271.94	2.010.175.52			8.00	$ 2.010.175.52	-	8.00		2.010.175.52	-	251.271.94	-
8820	PROVISION SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE LONG. PROMEDIO <=30.00 M)	UN	117.00	$ 35.340.80	$ 4.134.874.00	717.00	35.340.80	25.339.353.60			717.00	$ 25.339.353.60				-	717.00	35.340.80	25.339.353.60

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ACTA PARCIAL DE MODIFICACIÓN No. 10
CONTRATO N° EDU-002-2021 de 2021

CONTRATO No:	EDU-002-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE - EDUBAR SA
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA FG S.A.S. (NIT: 800.208.530-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA (NIT: 901.491.181-0)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MÓDULO VI
VALOR INICIAL:	$ 10.200.594.715
VALOR ADICIONES:	
VALOR MAYORES CANTIDADES No. 1:	$ 2.892.477.305
VALOR MAYORES CANTIDADES No. 2:	$ 551.644.670
VALOR ACUMULADO:	$ 13.644.666.690
PLAZO CONTRATUAL INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO CONTRATUAL PRÓRROGA # 1:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022
PLAZO CONTRATUAL PRÓRROGA # 2:	HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2022
PLAZO CONTRATUAL PRÓRROGA # 3:	HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRATUAL PRÓRROGA # 4:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRATUAL PRÓRROGA # 5	HASTA EL 30 DE ENERO DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE ENERO DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	16 DE ENERO DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATIVA 8 FECHA: 21/11/22			ACTA DE MAYORES CANTIDADES N°2		Condiciones Actualizadas Según Acta de Mayores Cantidades N°2		MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRA No. 10 FECHA: 16-01-23					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATIVA 10 FECHA: 16/01/23		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
7	FRENTE DE SEGURIDAD					-	-	-									-	-	-
7800	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA	UN	76.96	$ 35.000.60	$ 2.693.606.00	176.96	35.000.60	6.193.666.18	360.04	$ 12.601.656.02	537.00	$ 18.795.322.20	+	11.00		385.006.60	548.00	35.000.60	19.180.328.80
8	PROVISIONES					-	-	-									-	-	-
8002	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	GLB	1.00	$ 45.000.000.00	$ 45.000.000.00	1.50	45.000.000.00	67.500.000.00			1.50	$ 67.500.000.00				-	1.50	45.000.000.00	67.500.000.00
8003	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	GLB	1.00	$ 45.000.000.00	$ 45.000.000.00	2.00	45.000.000.00	90.000.000.00			2.00	$ 90.000.000.00	-	1.00		- 45.000.000.00	1.00	45.000.000.00	45.000.000.00
2	REALCE DE VIVIENDAS Y REPARACION DE VIVIENDAS (ANCHO ENTRE 6 Y 8 METROS)	GLB	1.00	$ 120.000.000.00	$ 120.000.000.00	0.50	120.000.000.00	60.000.000.00			0.50	$ 60.000.000.00				-	0.50	120.000.000.00	60.000.000.00
9	OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS					-	-	-									-	-	-
7777	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 100 MM (4") NORMA ISO PN 10	UN	20.00	$ 98.600.00	$ 1.972.000.00	10.00	98.600.00	986.000.00			10.00	$ 986.000.00				-	10.00	98.600.00	986.000.00
7778	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 150 MM (6") NORMA ISO PN 10	UN	15.00	$ 179.800.00	$ 2.697.000.00	5.00	179.800.00	899.000.00			5.00	$ 899.000.00				-	5.00	179.800.00	899.000.00
8705	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE 100 110MM PN10	ML	70.00	$ 55.020.65	$ 3.851.446.00	218.00	55.020.65	11.994.501.70			218.00	$ 11.994.501.70				-	218.00	55.020.65	11.994.501.70
8707	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE 40 20MM PN10	ML	150.00	$ 16.648.48	$ 2.497.272.00	494.00	16.648.48	8.224.349.12			494.00	$ 8.224.349.12	+	20.00		332.969.60	514.00	16.648.48	8.557.318.72
8770	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BILLETA ELECTROFUSION 110 X200 MM	UN	30.00	$ 194.056.47	$ 5.821.694.00	68.00	194.056.47	13.195.839.96			68.00	$ 13.195.839.96				-	68.00	194.056.47	13.195.839.96
8772	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPTA HD 100MM 4" ISO PN10	UN	2.00	$ 661.606.04	$ 1.323.212.00	1.00	661.606.04	661.606.04			1.00	$ 661.606.04	+	1.00		661.606.04	2.00	661.606.04	1.323.212.08
8774	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BILLETA ELECTROFUSION 160 X200 MM	UN	37.00	$ 199.802.57	$ 7.392.695.00	7.00	199.802.57	1.398.617.99			7.00	$ 1.398.617.99				-	7.00	199.802.57	1.398.617.99
8777	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE 100 160MM PN10	ML	115.00	$ 93.847.50	$ 10.792.463.00	5.00	93.847.50	469.237.50			5.00	$ 469.237.50				-	5.00	93.847.50	469.237.50
8779	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	54.00	$ 158.325.19	$ 8.549.560.00	57.00	158.325.19	9.024.535.83			57.00	$ 9.024.535.83				-	57.00	158.325.19	9.024.535.83
8781	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 160MM	ML	150.00	$ 47.886.57	$ 7.182.985.00	150.00	47.886.57	7.182.985.50			150.00	$ 7.182.985.50				-	150.00	47.886.57	7.182.985.50
8784	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM	ML	120.00	$ 61.497.11	$ 7.379.653.00	198.00	61.497.11	12.176.427.78			198.00	$ 12.176.427.78				-	198.00	61.497.11	12.176.427.78
8788	P.B.O. ENTIBADO TIPO DISCONTINUO	MZ	120.00	$ 38.897.94	$ 4.667.753.00	20.00	38.897.94	777.958.80			20.00	$ 777.958.80				-	20.00	38.897.94	777.958.80
8790	P.B.O. POZO DE INSPECCIÓN 1.45 MH<H< 1.60 M	UN	2.00	$ 2.934.976.78	$ 5.869.954.00	5.00	2.934.976.78	14.674.883.90			5.00	$ 14.674.883.90	+	1.00		2.934.976.78	6.00	2.934.976.78	17.609.860.68

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ACTA PARCIAL DE MODIFICACIÓN No. 10
CONTRATO N° EDU-060-2021 de 2021

CONTRATO No:	EDU-060-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE - EDUBAR SA
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA FG S.A.S. (NIT. 805.026.530-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA (NIT. 901.401.121-0)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOX/CULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MÓDULO VII
VALOR INICIAL:	$ 11.200.564.715
VALOR ADICIONES:	
VALOR MAYORES CANTIDADES No.1:	$ 2.852.477.305
VALOR MAYORES CANTIDADES No.2:	$ 501.014.670
VALOR ACUMULADO:	$ 13.554.056.690
PLAZO CONTRATUAL INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO CONTRATUAL PRÓRROGA # 1:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022
PLAZO CONTRATUAL PRÓRROGA # 2:	HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2022
PLAZO CONTRATUAL PRÓRROGA # 3:	HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRATUAL PRÓRROGA # 4:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO CONTRATUAL PRÓRROGA # 5	HASTA EL 30 DE ENERO DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE ENERO DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	16 DE ENERO DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATIVA 9 FECHA: 25/11/22			ACTA DE MAYORES CANTIDADES N°2		Condiciones Actualizadas Según Acta de Mayores Cantidades N°2		MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRA No. 10 FECHA: 16-01-23				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATIVA 10 FECHA: 16/01/23		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
10	ITEM NO PREVISTOS					-	-	-									-	-	-
NP01	ANCLAJE DE 1/2" PARA PLACA, INCLUYE EPOXICO 8IKADUR ANCHORFIX 4 PARA ELEMENTOS ENDURECIDOS	UN		$ 14,162.00		308.00	14,162.00	4,361,896.00			308.00	$ 4,361,896.00	-	80.00		1,132,960.00	228.00	14,162.00	3,228,936.00
NP02	MAMPOSTERIA EN BLOQUE ABUJARDADO DE 0.20*0.40*0.15	M2		$ 79,431.00		55.00	79,431.00	4,368,705.00			55.00	$ 4,368,705.00	+	55.02		4,370,293.62	110.02	79,431.00	8,738,998.62
NP03	BARANDAS METALICAS EN TUBERIA GALVANIZADA DE 2 PULGADAS CON PLANCHES DE 3/16 Y PERNOS DE ANCLAJE PINTADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA EPOXICA AMARILLA	ML		$ 349,183.00		46.60	349,183.00	16,271,927.80			46.60	$ 16,271,927.80	+	42.20		14,735,522.60	88.80	349,183.00	31,007,450.40
NP04	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT EQUIV (24 PULGADAS)	ML		$ 633,107.00		6.00	633,107.00	3,798,642.00			6.00	$ 3,798,642.00				-	6.00	633,107.00	3,798,642.00

COSTO DIRECTO	$ 7,846,568,242.00			$ 10,040,801,554.00		$ 385,395,900.05		$ 10,426,197,454.00				$ -		$ 10,426,197,454.000
COSTO INDIRECTO (AIU 30%)	$ 2,353,970,473.00			$ 3,012,240,466.00		$ 115,618,770.02		$ 3,127,859,236.00				$ -		$ 3,127,859,236.00
VALOR TOTAL	$ 10,200,564,715.00			$ 13,053,042,020.00		$ 501,014,670.00		$ 13,554,056,690.00				$ -		$ 13,554,056,690.00

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico, a los 16 días del mes de enero de 2023

EDUARDO SANTOS MARTINEZ
CONSTRUCTORA FG S.A.
CONTRATISTA

ANGELLY CRALES ANDRADE
EDUBAR S.A
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: VÍA 40 #73 - 290 / P5 9 - NIA CENTRO DE NEGOCIOS
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT. 800.091.140-4

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
EDUBAR S.A
SUPERVISOR

Dirección: VÍA 40 #73 - 290 / P5 9 - NIA CENTRO DE NEGOCIOS
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT. 800.091.140-4

CARLOS MARS GUERRERO
CONSORCIO INTERVIAS
REPRESENTANTE LEGAL

MIGUEL ROVILLA
SUPERVISOR SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA