28 Noviembre
Clima: Seco
El Contratista realiza la actividad de Fundir Concreto MR39 del K0+00 hasta el K0+30 en la Calle 83 entre Cra 109A y 111 Sector Barrio las Flores
- Personal Contratista:
Ing. Residente, Inspector, ayudante, siso, social, operadores
- Equipo Contratista:
Bulldozer, Minicargador, retrocargador, Vibro Compactador Volqueta
- Personal interventoria:
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, siso, social, topografo

Interventoria

Residente Obra Contratista

29 Noviembre.
Clima: Seco
El Contratista realiza la actividad de Vaciado de Concreto para pavimento, anden, bordillo del K0+30 al K0+70 en la Calle 83 entre Cra 109A y 111 Sector las Flores.
- Personal Contratista:
Ing. Residente, Inspector, Ayudante, siso, Social, operadores
- Equipo Contratista:
Bulldozer, Minicargador, retrocargador, Vibro Compactador Bolqueta
- Personal Interventoria:
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, siso, social, topografo

Interventoria

Residente Obra Contratista.

30 Noviembre
clima: Seco
El Contratista realiza la actividad de Vaciado de Concreto MR39 realizo Vaciado de bordillo y anden en la Calle 83 entre Cra 109A y 111 Sector los Flores.
- Personal Contratista:
Ing. Residente, Inspector, ayudante, Siso, Social operadores
- Equipo Contratista:
Bulldozer, Minicargador, Retrocargador, Vibro Compactador, Volqueta
- Personal Interventoria:
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, topografia

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

1 Diciembre
clima: Seco
El Contratista realiza la actividad de Vaciado de Concreto MR39 del Pof30 al Pof70, tambien realizo Vaciado de Concreto de anden y bordillo en la Calle 83 entre 109A y 111 Sector los Flores
- Personal Contratista:
Ing. Residente, Inspector, Ayudante, Siso, Social, guarda
- Equipo Contratista:
Bulldozer, Minicargador, Retrocargador, Vibrocompactador, Volqueta
- Personal Interventoria:
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, topografia

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

2 Diciembre
Clima: Seco
El Contratista realizo vaciado de Concreto MR39 del K0+70 al K0+107 realizo tambien Vaciado en anden y bordillo en la Calle 83 entre Cra 109A y 111 Sector las flores
- Personal Contratista: Ing. 1
Ing. Residente, Inspector, Ayudante, Siso, social, operadores
- Equipo Contratista:
Bulldozer, Minicargador, Retrocargador, Vibrocompactador Volqueta
- Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, topografia

Interventoria

Recibido Obra
Contratista

3 diciembre
Clima: Seco
El Contratista realizo la actividad de vaciado de anden y bordillo de K0+70 al K0+107 en la Calle 83 entre Cra 109A y 111 Sector barrio las Flores.
- Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudante, Siso, social, operadores
- Equipo Contratista
Bulldozer, Minicargador, Retrocargador, Vibrocompactador Volqueta
- Personal Interventoria:
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, social, topografia

Interventoria

Recibido Obra
Contratista

5 Diciembre
Clima: Seco
El Contratista realiza jornada de limpieza y retiro de material de la obra en la Calle 83 Con Cra 109A y 111 en el Sector las Flores
- Personal Contratista:
Ing. Residente, Inspector, Ayudante, SISO, Social, Operadores
- Equipo Contratista:
Bulldozer, Minicargador, Retrocargador, Vibro Compactador Volqueta
- Personal Interventoría:
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, SISO, Social, topografo

Interventoría

Ricardo Acosta
Contratista

6 Diciembre
Clima: Seco
El Contratista realiza la actividad de demolición en la Cra 61 entre Calle 102 y 106 Sector Villa San Pedro III

- Personal Contratista:
Ing. Residente, Inspector, Ayudante, SISO, Social, Operadores
- Equipo Contratista:
Bulldozer, Minicargador, Retrocargador, Vibro Compactador Volqueta
- Personal Interventoría:
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, SISO, Social, topografo

Interventoría

Ricardo Acosta
Contratista

7 Diciembre
Clima: Seco
El Contratista realiza la actividad de demoliciones en la Cra 6I entre calle 102 y 106 Sector Villa San pedro III

- Personal Contratista:
Ing. Residente, Inspector, Ayudante, Siso, Social, operadores
- Equipo Contratista:
Bulldozer, Minicargador, Retrocargador, Vibrocompactador Volqueta
- Personal Interventoria:
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, topografo

Interventoria — Ricardo Acosta Contratista

9 Diciembre
Clima: Seco
El Contratista realiza la actividad de excavación y se Continua con la demolición en la Cra 6I entre Calle 102 y 106 Sector Villa San Pedro III
- Personal Contratista:
Ing. Residente, Inspector, Ayudante, Siso, Social, operadores
- Equipo Contratista:
Bulldozer, Minicargador, Retrocargador, Vibrocompactador Volqueta
- Personal Interventoria:
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, topografo

Interventoria — Ricardo Acosta Contratista

10 Diciembre
Clima : Seco
El Contratista Continua Con la actividad de Demolición y retiro de material en la Cra 61 entre Calle 102 y 106 Sector Villa San Pedro III

- Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, ayudante, Siso, Social, operadores
- Equipo Contratista
Bulldozer, Minicargador, Retrocargador, Vibrocompactador Volqueta
- Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing Auxiliar, Siso, Social, topografo

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

12 Diciembre.
Clima: Seco
El Contratista realiza la actividad de Vaciado de Concreto fluido en la Cra 61 entre Calle 102 y 106 Sector Villa San Pedro III
- Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudante, Siso, Social, operadores
- Equipo Contratista
Bulldozer, Minicargador, Retrocargador, Vibrocompactador Volqueta
- Personal Interventoria:
Ing. Residente, Ing Auxiliar, Siso, Social, topografo

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

13 Diciembre
Clima: Seco
El Contratista Continua con la actividad de Vaciado de Concreto fluido en la Cra 61 entre Calle 102 y 106 Sector Villa San Pedro III
- Personal Contratista:
Ing Residente, Inspector, Ayudante, Siso, Social, Operadores
- Equipo Contratista:
Bulldozer, Minicargador, retrocargador, Vibrocompactador Volqueta
- Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, topografia

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

14 Diciembre
Clima: Seco
El Contratista realiza demolición en la Cra 61 entre Calle 102 y 101 Sector Villa San Pedro III

- Personal Contratista:
Ing. Residente, Inspector, Ayudante, Siso, Social, Operadores
- Equipo Contratista:
Bulldozer, Minicargador, retrocargador, Vibrocompactador Volqueta
- Personal Interventoria:
Ing. Residente, Ing Auxiliar, Siso, Social, topografia

Interventorio:

Ricardo Acosta
Contratista:

15 Diciembre
Clima: Seco
Se realiza la actividad de excavación de K0+00 hasta el K0+30 en la Cra 6H entre calle 102 y 101 y se Continua tambien con la demolición en el sector Villa San Pedro III
- Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudante, Siso, Social, Operadores
- Equipo Contratista
Bulldozer, Mini Cargador, Retrocargador, Vibrocompactador Volqueta
- Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing Auxiliar, Siso, Social, Topografia

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

16 Diciembre
Clima: Seco
Se realiza la actividad de excavación del K0+30 hasta el K0+50 en la Cra 6H entre Calle 102 y 101 Sector Villa San Pedro III ademas se Continuo con la Demolición
- Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, Siso, Social, Operadores
- Equipo Contratista
Bulldozer, Mini Cargador, Retro Cargador, Vibro Compactador, Volqueta
- Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, topografia

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

17 Diciembre
Clima: Seco
El Contratista realizo estabilisación con piedra y Material seleccionado del K0+00 al K0+50 en la Cra 6H entre Calle 101 y 102 Sector Villa San Pedro III
— Personal Contratista:
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, Siso, Social, Operadores
— Equipo Contratista
Bulldozer, Mini Cargador, Retro cargador, vibrocompactado
- Volqueta
— Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, Topografia

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

19 Diciembre
Clima: Seco
El Contratista realizo excavación del K0+50 al K0+80 y realizo estabilización con piedra y material seleccionado en la Cra 6H entre Calle 101 y 102 Sector Villa San Pedro III
— Personal Contratista:
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, Siso, Social, Operadores
— Equipo Contratista.
Bulldozer, Mini cargador, Retro cargador, Vibro compactador, Volqueta.
— Personal Interventoria:
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, Topografia

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

20 Diciembre
Clima: Seco
Realizo la actividad de Vaciado de Concreto MR45 edad K0+00 al K0+27 en la Cra 6 E entre calle 102 y 105 Sector Villa San Pedro III
— Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, Siso, Social, Operadores
— Equipo Contratista
Bulldozer, Mini Cargador, Retro Cargador, Vibrocompactador, Volqueta
— Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, Topografia.

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

21 Diciembre
clima · seco
El Contratista realizo la actividad de demolición en la Cra 6 H entre calle 101 y 102 Sector Villa San Pedro III
— Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, Siso, Social, Operadores
— Equipo Contratista
Bulldozer, Mini Cargador, Retrocargador, Vibrocompactador, Volqueta
— Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, Topografia

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

22 Diciembre
clima: Seco
El Contratista realiza la actividad de excavación del K0+80 al K0+107 en la Cra 6H entre Calle 101 y 102 Villa San Pedro III
- Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, Siso, Social, Operadores
- Equipo Contratista
Bulldozer, mini Cargador, Retro Cargador, Vibro Compactador, Volqueta
- Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, Topografia.

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

23 Diciembre
clima: Seco
El Contratista realiza la actividad de estabilización con piedra y Material seleccionado en la Cra 6H entre Calle 101 y 102 Villa San Pedro III del K0+50 al K0+80
- Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, Siso, Social, Operadores
- Equipo Contratista
Bulldozer, Mini Cargador, Retro Cargador, Vibrocompactador, Volqueta
- Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, Topografia

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

24 Diciembre
Clima: Seco
El Contratista realizo la actividad de limpieza y retiro de Material de dura en el Sector Villa San Pedro
- Personal Contratista
Ing. Residente, inspector, Ayudantes, Siso, Social, operadores
- Equipo Contratista
Bulldozer, Mini Cargador, Retro Cargador, Vibrocompactador Volqueta
- Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, Topografia

Interventoria

Firma de Contratista

26 Diciembre
Clima: Seco
El Contratista realizo la actividad de Vaciado de Concreto del K0+27 al K0+72 en la Cra 61 entre Calle 102 y 106 Sector Villa San pedro III
- Personal Contratista
Ing. Residente, Inspectos, Ayudantes, Siso, Social, Operadores.
- Equipo Contratista
Bulldozer, Mini Cargador, Retro Cargador, Vibro Compactador, Volqueta.
- Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, Topografia

Interventoria

Firma de Contratista

27 Diciembre
Clima: Seco
El Contratista realizo la actividad de Vaciado de Concreto del K0+00 al K0+27 en la Cra 6t entre Calle 102 y 106 Sector Villa San Pedro III
- Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, Siso, Social, Operadores
- Equipo Contratista
Bulldozer, Minicargador, Retro Cargador, Vibrocompactador, Volqueta
- Personal Interventoria:
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, Topografia

Interventoria

Pedro Acosta
Contratista

28 Diciembre
Clima: Seco
El Contratista realizo la actividad de Vaciado de Concreto del K0+27 al K0+72 en la Cra 6t entre Calle 102 y 106 Sector Villa San Pedro III
- Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, Siso, Social, Operadores
- Equipo Contratista:
Bulldozer, Mini Cargador, Retro Cargador, Vibrocompactador Volqueta
- Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, Topografia.

Interventoria

Pedro Acosta
Contratista

29 Diciembre
Clima: Seco
El Contratista realizo la actividad de limpieza y retiro de Material en la Cra 61 entre Calle 102 y 106 Sector Villa San Pedro III
— Personal Contratista
Ing. Residente, Inspectos, Ayudantes, Siso, Social, operadores
— Equipo Contratista
Bulldozer, Mini Cargador, Retro Cargadores, Vibro compactadores Volqueta.
— Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, Topografia

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

30 Diciembre
Clima: Seco
El Contratista realizo la actividad de extensión de material para andenes y bordillo en la Cra 61 entre Calle 102 y 106 Villa San Pedro III
— Personal Contratista
Ing. Residente, Inspectos, Ayudantes, Siso, Social, Operadores
— Equipo Contratista
Bulldozer, Mini Cargadores, Retro cargadores, Vibro compactadores, Volqueta.
— Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, Topografia.

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

5 Enero
clima: Seco
El Contratista realizo la actividad de Fundir cordon y bordillo del K0+0 al K0+30 lado derecho en la Cra 61 entre calle 102 y 106 Sector Villa San Pedro III
— Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, Siso, Social, Operadores
— Equipo Contratista
Bulldozer, Mini Cargador, Retro Cargador, VibroCompactador, Volqueta
— Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, Topografia.

Interventoria: Ricardo Acosta Contratista

6 Enero
Clima: Seco
El Contratista realizo la actividad de Fundir cordon y bordillo del K0+0 al K0+72 lado Izquierdo en la Cra 61 entre calle 102 y 106 Sector Villa San Pedro III
— Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, Siso, Social, Operadores
— Equipo Contratista
Bulldozer, Mini Cargador, Retrocargador, vibrocompactador, Volqueta
— Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, Topografia

Interventoria Ricardo Acosta Contratista

7 Enero
Clima: Seco
El Contratista realiza la actividad de limpieza y retiro de material de la obra en la Cra 6H entre calle 101 y 102 Sector Villa San Pedro III
— Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, Siso Social, Operadores
— Equipo Contratista
Bull dozer, Mini Cargador, Retro Cargador, Vibro compactador, Volqueta.
— Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, Topografia.

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

10 Enero
Clima
El Contratista realizo la actividad de Vaciado de Concreto para aceras y bordillo en la Cra 6I del K0+30 al K0+72 entre Cra 102 y 106 sector Villa San Pedro III
— Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, Siso, Social, Operadores
— Equipo Contratista
Bulldozer, Mini Cargador, Retro Cargador, Vibro compactador, Volqueta.
— Personal Interventoria

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

11 Enero
Clima: Seco
El Contratista realiza la actividad de limpieza y retiro de material de la obra en la Cra 64 entre Calle 101 y 102 Sector Villa San Pedro III
- Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, Siso, Social, operadores
- Equipo Contratista
Bulldozer, Mini Cargador, Retro Cargador, Vibrocompactador, Volqueta.
- Personal Interventoría
Ing. Reside, Ing. Auxiliar, Siso, Social Topografía.

Interventoría

Firma de puesta Contratista

12 Enero
Clima
El Contratista realizo la actividad de Cambio de acometida de agua en una Vivienda por motivo de fuga en la Cra 64 entre Cra 102 y 101 Sector Villa San Pedro III
- Personal Contratista
Ing. Residente, Inspectores, Ayudantes, Siso, Social, operadores
- Equipo Contratista
Bulldozer, Mini Cargador, Retro Cargador, Vibrocompactador, Volqueta
- Personal Interventoría
Ing. Residente, Ing. Auxilias, Siso, Social, topografía.

Interventoría

Firma de puesta Contratista

13 Enero
Clima: Seco
El Contratista realizo la actividad de levantar los registros de las Viviendas en la Cra 64 entre Calle 101 y 102 Sector Villa San Pedro III
- Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, Siso, Social, Operadores
- Equipo Contratista
Bulldozer, Mini Cargador, Retro cargador, vibro compactador, Volqueta.
- Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, topografia.

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

14 Enero
Clima: Seco
El Contratista realizo la actividad de Vaciado de Concreto Fluido en la Cra 64 entre Calle 102 y 101 del K0+00 al K0+50 Sector Villa San Pedro III
- Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, Siso, Social, Operadores
- Equipo Contratista
Bulldozer, Mini Cargador, Retro Cargador, Vibro compactador, Volqueta.
- Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, Topografia.

Interventores

Ricardo Acosta
Contratista

16 Enero
Clima: Seco
El Contratista realizo la actividad de Vaciado de Concreto del K0+00 al K0+50 lado derecho en la Cra 6H entre Calle 102 y 101 Sector Villa San Pedro III
- Personal Contratista
Ing. Residente, Inspectos, Ayudantes, Siso, SOcial, Operadores
- Equipo Contratista
Bulldozer, Mini Cargador, Retro Cargador, Vibrocompactador, Volqueta
- Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, Topografia

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

17 Enero
Clima: Seco
El Contratista realizo la actividad de Vaciado de Concreto del K0+00 al K0+50 lado Izquierdo en la Cra 6H entre Calle 102 y 101 Sector Villa San Pedro III
- Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, Siso, Social, Operadores
- Equipo Contratista
Bulldozer, Mini Cargador, Retro Cargador, Vibro Compactador, Volqueta
- Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso Social, Topografia.

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

18 Enero
Clima: Seco
El Contratista realizo la actividad de estabilización con piedra y Material Seleccionado del K0+50 al K0+117 en la Cra 6H entre Calle 102 y 101 Sector Villa San Pedro III
- Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, SISO, Social, operadores
- Equipo Contratista
Bulldozer, Mini Cargador, Retro Cargador, Vibro compactador, Volqueto.
- Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, SISO, Social, Topografia

Interventoria — Ricardo Acosta Contratista

19 Enero
Clima: Seco
El Contratista realizo la actividad de Cambio de acometida en las Viviendas de la Cra 6H entre Calle 102 y 101 Sector Villa San Pedro III
- Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, SISO Social, operadores
- Equipo Contratista
Bulldozer, MiniCargador, RetroCargador, Vibro compactador, Volqueto
- Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, SISO Social, Topografia.

Interventoria — Ricardo Acosta Contratista

20 Enero
Clima: Seco
El Contratista realizo la actividad de Vaciado de Concreto fluido del K0+50 al K0+70 en la 6H entre Calle 102 y 101 Sector Villa San Pedro III
— Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, SISO, Social, operadores
— Equipo Contratista
Bulldoter, Mini cargador, retrocargador, Vibrocompactador Volqueta
— Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing Auxiliar, SISO, Social, topografia

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

21 Enero
Clima: Seco
El Contratista realizo la actividad de Vaciado de Concreto fluido del K0+70 al K0+85 en la 6H entre Calle 102 y 101 Sector Villa San Pedro III
— Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, SISO, Social, operadores
— Equipo Contratista
Bulldoter, Mini Cargador, retrocargador, Vibro compactador Volqueta
— Personal Interventoria:
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, SISO, Social, topografia

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

23 Enero
Clima: Seco
El Contratista realizo la actividad de Vaciado de Concreto MR45 del K0+50 al K0+85 lado derecho en la Cra 6H entre Calle 102 y 101 Sector Villa San Pedro III
- Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, Siso, Social, operadores
- Equipo Contratista
Bulldozer, minicargador, retrocargador, VibroCompactador
Volqueta
- Personal Interventoria
Ing Residente, Ing Auxiliar, Siso, Social, topografia

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

24 Enero
Clima: Seco
El Contratista realizo la actividad de Vaciado de Concreto MR45 del K0+50 al K0+85 lado Izquierdo en la Cra 6H entre Calle 102 y 101 Sector Villa San Pedro III
- Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudante, Siso, Social, operadores
- Equipo Contratista
Bulldozer, MiniCargador, retrocargador, VibroCompactador
Volqueta
- Personal Interventoria

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

25 Enero
Clima: Seco
El Contratista realizo la actividad de Vaciado de Concreto Fluido del K0+85 al K0+117 en la Cra 6H entre Calle 102 Y 101 Sector Villa San Pedro III
- Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudante, Siso, Social, operadores
- Equipo Contratista
Bulldozer, Minicargador, retrocargador, Vibrocompactador Volqueta
- Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing Auxiliar, Siso, Sociales, topografo

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

26 Enero
Clima: Seco
El Contratista realizo la actividad de Vaciado de Concreto MR45 del K0+85 al K0+117 en la Cra 6H entre Calle 102 y 101 lado derecho Sector Villa San Pedro III
- Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudante, Siso, Social, operadores
- Equipo Contratista
Bulldozer, Minicargador, retrocargador, Vibrocompactador, Volqueta
- Personal Interventoras

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

27 Enero
Clima: Seco
El Contratista realizo la actividad de Vaciado de Concreto MR45 del K0+85 al K0+117 lado Izquierdo en la Cra 6H entre Calle 102 y 101 Sector Villa San Pedro III
- Personal Contratista
Ing Residente, Inspector, Ayudantes, Siso, Social, operadores
- Equipo Contratista
Bulldozer, Minicargor, retrocargador, Vibrocompactador Volqueta
- Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, topografia

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

28 Enero
Clima: Seco
El Contratista realizo la actividad de levante de los registros en las Viviendas de la Cra 6H entre Calle 101 y 102 Sector Villa San Pedro
- Personal Contratista
Ing Residente, Inspector, Ayudantes, Siso, Social, operadores
- Equipo Contratista
Bulldozer, Mini Cargador, retrocargador, Vibrocompactador Volqueta
- Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing Auxiliar, Siso, Social, topografia

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

30 Enero
clima. Seco
El Contratista realizo la actividad de demolición en la calle 102 del Kot 170 al Kot 150 Sector Barrio Villa San Pedro III
— Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, siso, social, operadores
— Equipo Contratista
Bulldozer, Minicargador, retrocargador, Vibro Compactador Volqueta
— Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, siso, social, topografo.

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

31 Enero
Clima: seco
El Contratista realizo la actividad de demolición en la Calle 102 del Kot 150 al Kot 130 Sector barrio Villa San Pedro III
— Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, Siso, Social, operadores
— Equipo Contratista
Bulldozer, Minicargador, retrocargador, Vibrocompactador Volqueta
— Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, topografo

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

1 Febrero
Clima: Seco
Se realizo la actividad de Vaciado de Concreto para anden y bordillo K0+47 al K0+117 Lado Izquierdo en la Cra 6H entre Calle 102 y 101 Sector Villa San Pedro III
- Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudante, siso, social, operadores
- Equipo Contratista
Bulldozer, Mini cargador, retrocargador, Vibrocompactador
Volqueta
- Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, siso, social, topografo

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

2 Febrero
Clima:
Se realizo la actividad de Vaciado de Concreto para anden y bordillo K0+47 al K0+117 lado derecho en la Cra 6H entre Calle 102 y 101 Sector Villa San Pedro III
- Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudante, siso, social, operadores
- Equipo Contratista
Bulldozer, Minicargador, retrocargador, Vibrocompactador
Volqueta
- Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, siso, social, topografo

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

3 Febrero
Clima: Seco
El Contratista realizo la actividad de limpieza y de retiro de Material de la Calle 102 donde se esta realizando la demolición Sector Villa San Pedro III
— Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, Siso, Social, operadores
— Equipo Contratista
Bulldozer, Minicargador, retrocargador, Vibrocompactador Volqueta
— Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing Auxiliar, Siso, Social, topografo

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

4 Febrero
Clima: Seco
Se realizo la actividad de demolición del Km1+130 al Km1+120 en la Calle 102 Sector Villa San Pedro III

— Personal Contratista:
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, Siso, Social, operadores
— Equipo Contratista:
Bulldozer, Minicargador, retrocargador, Vibrocompactador Volqueta
— Personal Interventoria
Ing Residente, Ing Auxiliar, Siso, Social, topografo

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

6 Febrero
clima : Seco
Se realizo la actividad de excavación por Follos en el Tramo del K0+170 al K0+190 en la Calle 102 Sector Villa San Pedro III
— Personal Contratista
Ing Residente, Inspector, Ayudantes, SISO, Social, Operarios
— Equipo Contratista
Bulldozer, Minicargador, retrocargador, Vibrocompactador Volqueta
— Personal Interventoría
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, SISO, Social, topografo

Interventoría

Recibido Nuestra Contratista

7 Febrero
Clima : Seco
Se realizo la actividad de estabilización del K0+170 al K0+185 en la Calle 102 Sector Villa San Pedro III

— Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, SISO, Social, Operarios
— Equipo Contratista
Bulldozer, Minicargador, retrocargador, Vibrocompactador Volqueta
— Personal Interventoría
Ing Residente, Ing. Auxiliar, SISO, social, topografo

Interventoría

Recibido Nuestra Contratista

8 Febrero
Clima: Seco
Se realizo la actividad de estabilización del Km+55 al Km+40 en la Calle 102 Con piedra y Material Seleccionado Sector Villa San Pedro III
— Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, SISO, Social, operarios
— Equipo Contratista
Bulldozer, Minicargador, retrocargador, Vibrocompactador Volqueta
— Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, SISO, Social, topografo

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

9 Febrero
Clima: Seco
Se realizo la actividad de excavación y estabilización con piedra y material Seleccionado del Km+140 al Km+120 en la Calle 102 Sector Villa San Pedro III
— Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, SISO, Social, Operarios
— Equipo Contratista
Bulldozer, Minicargador, retrocargador, Vibrocompactador Volqueta
— Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, SISO, Social, topografo

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

10 Febrero
Clima: Seco
El Contratista realiza la actividad de Vaciado de Concreto Muro de K0+170 al K0+140 en la Calle 102 Sector Villa San Pedro III
— Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, Siso, Social, Operadores
— Equipo Contratista
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, retrocargador Volqueta
— Personal Interventoría
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, topografo

Interventoría

Recibido Acosta Contratista

11 Febrero
Clima
Se realizo la actividad de limpieza y retiro de Material en la Calle 102 Sector Villa San Pedro III

— Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, Siso, Social, Operadores
— Equipo Contratista
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, retrocargador Volqueta
— Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, topografo

Interventoria

Recibido Acosta Contratista

13 Febrero
clima: Seco
El Contratista realizo la actividad de Vaciado de Concreto fluido del K0+140 al K0+120 en la Calle 102 Sector Villa San Pedro III
— personal Contratista
Ing, Residente, Inspector, Ayudantes, Siso, Social, Operadores
— Equipo Contratista
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, retrocargador Volqueta
— Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, topografo

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

14 Febrero
clima: Seco
El Contratista realizo la actividad de Cambio de acometida de las Viviendas y levantamiento de registro en la Calle 102 Sector villa san Pedro III
— Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, Siso, Social, operadores
— Equipo Contratista
Bulldozer, Minicargador, retrocargador, Vibrocompactador Volqueta
— Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, topografo

Interventoria

Ricardo Acosta
contratista

15 Febrero
Clima: Seco
El Contratista realizo la actividad de Vaciado de Concreto MR45 del K0+170 al K0+120 lado derecho en la Calle 102 Sector Villa San Pedro III
- Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, Siso, Social, operadores
- Equipo Contratista
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, retrocargador Volqueta
- Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing Auxiliar, Siso, Social, topografo

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

16 Febrero
Clima: Seco
Se realizo la actividad de Vaciado de Concreto MR45 del K0+170 al K0+120 lado Izquierdo en la Calle 102 Sector Villa San Pedro III
- Personal contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, Siso, Social, operadores
- Equipo Contratista
Bulldozer, Minicargador, Vibrocompactador, retrocargador Volqueta
- Personal Interventoria
Ing Residente, Ing Auxiliar, Siso, Social, topografo

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista

17 Febrero
Clima: Seco
Se Realiza jornada de limpieza y retiro de material en la Calle 102 Sector Villa San Pedro III

- Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, Siso, Social, Operadores
- Equipo Contratista
Bulldoter, Minicargador, retroCargador, Vibrocompactador
Volqueta
- Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing Auxiliar, Siso, social, topografo

Interventoria

Ricardo Agosta
Contratista

22 Febrero
Clima: Seco
Se realiza la actividad de demolición de Pavimento rigido en la Calle 102 del KOT120 al KOT100 Sector Villa San Pedro III
- Personal Contratista
Ing. Residente, Inspector, Ayudantes, Siso, Social, operadores
- Equipo Contratista
Bulldoter, Minicargador, retroCargador, Vibrocompactador
Volqueta
- Personal Interventoria
Ing. Residente, Ing. Auxiliar, Siso, Social, topografo

Interventoria

Ricardo Agosta
Contratista

23

23 Febrero

Clima: Seco

El Contratista realiza la actividad de demolición de Pavimento rigido en la Calle 102 del K0+100 al K0+80 Sector Villa San Pedro III

- Personal Contratista

Ing. Residente, Inspector, Ayudante, SISO, SOCIAL, Operadores

- Equipo Contratista

Bulldozer, retrocargador, Mini cargador, Vibrocompactador Volqueta

- Personal Interventoria

Ing. Residente, Ing Auxiliar, SISO, SOCIAL, topografo

Interventoria

Ricardo Acosta
Contratista