Alcaldía de Bucaramanga	**ACTA DE RECIBO FINAL**	Código: F-GDI-5000-238,37-045
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 1 de 3

CONTRATO No.	069 del 08 de abril de 2022.			
N° DE PROCESO EN EL SECOP	SI – SI – CMA – 001 – 2022			
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de interventoría			
OBJETO:	Interventoría al mantenimiento y conservación de zonas verdes y parques del municipio de Bucaramanga.			
N° DE RP Y FECHA	3783 – 18/04/2022	9277 – 27/09/2022	N/A	
VALR DE RP	$ 278.079.200	$ 111.231.680	N/A	
RP AFECTADOS PARA EL PAGO	3783 – 18/04/2022	9277 – 27/09/2022	N/A	
FUNTES DE FINANCIACION	Propia	Propia	N/A	
VALOR A PAGAR POR FUENTE	$ 278.079.200	$ 111.231.680	N/A	
CONTRATISTA:	Gordillo y asociados S.A.S	N/A		
REPRESENTANTE LEGAL:	Oscar G. Gordillo Guerrero	NIT: 900.581.578 – 1		
VALOR INICIAL:	$ 278.079.200			
VALOR ADICIONAL:	$ 111.231.680	Adición 2 N/A	Adición 3 N/A	Valor total $389.310.880
PLAZO INICIAL:	5 MESES			
PLAZO ADICIONAL:	Adicional 1 2 MESES	Adicional 2	Adicional 3	Plazo total 7 MESES
ANTICIPO (XX%)	Inicial N/A	Adicional 1 N/A	Adicional 2 N/A	Total anticipo N/A
ANTICIPO AMORTIZADO	Presente acta N/A	Acumulado N/A		
INTERVENTOR DEL CONTRATO:	N/A			
SUPERVISOR	Nombre del supervisor, acto administrativo Julio Giovanni Peña Basto			
FECHA DE INICIACIÓN:	29 de abril de 2022.			

ACTA DE SUSPENSIÓN	**N°**	**N°**	**N°**	**N/A**				
ADICIONAL ACTA DE SUSPENSIÓN	**N°**	**N°**	**N°**	**N/A**				
ACTA DE REINICIACIÓN	**N°**	**N°**	**N°**	**N/A**				

FECHA DE TERMINACIÓN:	Inicial 29/04/2022	Nueva fecha de terminación 28/11/2022
AVANCE FINANCIERO	Valor ejecutado acumulado $389.310.880,00	Porcentaje ejecutado acumulado (%) 100%
AVANCE FÍSICO	100%	Meta alcanzada del plan de desarrollo 100%
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:	Lugar en donde se ejecuta Municipio de Bucaramanga	
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura	

En Bucaramanga a los 27 días del mes de febrero del año 2023, JULIO GIOVANNI PEÑA BASTO, en calidad de supervisor, de la secretaria de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga, OSCAR G. GORDILLO GUERRERO, REPRESENTANTE LEGAL DE GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S como Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final en cumplimiento del contrato No 69 del 08 de abril de 2022, previas de las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO:

1. Que el CONTRATISTA finalizó la ejecución de actividades el día 28 del mes de noviembre de 2022.
2. Que el CONTRATISTA, entrego informe final el día 23 de febrero del 2023, allegando la documentación de orden legal, técnica y administrativa requerida para la elaboración del Acta de recibo Final, encontrándose a paz y salvo por todo concepto.
3. Que el CONTRATISTA entrega de todos los informes que se encontraban pendientes de acuerdo al acta de terminación por tiempo firmada el 28 de noviembre del 2022.
4. Que las garantías que cubren el contrato son las siguientes:

Aseguradora: Seguros del estado
N° de la póliza Cumplimiento: 33 – 44 – 101225335
Responsabilidad Civil: 33 – 40 – 101068394

AMPARO	INICIA VIGENCIA	TERMINA VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Anticipo	N/A	N/A	N/A
Salarios	08/04/2022	29/09/2025	$ 38.391.088
Calidad	08/09/2022	28/09/2027	$ 77.862.176
Estabilidad	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil	08/04/2022	28/11/2022	$ 200.000.000

5. Que el valor ejecutado del contrato es de **$384.964.524,00** según las cantidades registradas en el anexo 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

VALOR TOTAL EJECUTADO ($)	$ 384.964.524
MAS SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO POR NO EJECUCIUON ($)	$ 4.346.356
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 389.310.880**

6. Que el balance final del contrato es el siguiente:

Balance FINAL DEL CONTRATO:

Descripción	Fecha	Valor ($)	Valor ($)
Valor inicial del contrato	29/04/2022	$ 278.079.200	
Valor Adicional No. 1 (Incluir los adicionales correspondientes, si es necesario)	27/09/2022	$ 111.231.680	
Valor Acta de pago parcial No 1	01/08/2022		$ 51.269.484
Valor Acta de pago parcial No 2	06/10/2022		$ 55.615.840
Valor Acta de pago parcial No 3	07/10/2022		$ 55.615.840
Valor Acta de pago parcial No 4	09/11/2022		$ 55.615.840
Valor Acta de pago parcial No 5	14/12/2022		$ 55.615.840
Valor Acta de pago parcial No 6	15/12/2022		$ 55.615.840
Valor Acta de pago Final			$ 55.615.840

Saldo a favor del Municipio por no ejecución		$ 4.346.356
Sumas iguales	**$389.310.880**	**$389.310.880**

7. Que el balance final del anticipo es el siguiente:

Balance FINAL DE ANTICIPO:

Descripción	Fecha	Valor ($)	Valor
Valor Anticipo inicial		N/A	
Valor anticipo adicional No.1(Incluir los adicionales correspondientes, si es necesario)		N/A	
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 1			N/A
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 2			N/A
Valor total de Anticipo pendiente por amortizar			N/A
Sumas iguales		**N/A**	**N/A**

8. Que, con base en los considerandos expuestos,

ACUERDAN:

1. Recibir las cantidades registradas en el Anexo N° 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

2. El Valor a pagar en el acta Final es el siguiente:

VALOR ACTA DE RECIBO FINAL (Periodo 29/10/2022 al 28/11/2022)	$ **55.615.840**
MENOS SALDO AMORTIZACION ANTICIPO	N/A
VALOR A PAGAR ACTA RECIBO FINAL	$ **55.615.840**

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE. **($ 55.615.840).**

3. El contratista se compromete a actualizar la póliza de cumplimiento.

Para constancia firman los que en ella intervinieron:

Oscar G. Gordillo Guerrero
CONTRATISTA

Julio Giovanni Peña Basto
SUPERVISOR

Iván José Vargas Cardenas
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA 23/05/2023
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Alcaldía de Bucaramanga

ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA

	Código: F-GDI-5000-238,37-038
	Versión: 3.0
	Fecha aprobación: Mayo-20-2019
	Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 01 DEL CONTRATO DE OBRA No 069 de 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL 01 ACTA DE RECIBO FINAL 01

OBJETO : NTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 278.079.200,00	VALOR ADICIONAL:	$ 111.231.680,00	VALOR TOTAL:	$ 389.310.880,00		PORCENTAJE DE EJECUCION (%): 100	$ 101,13

Fecha presente Acta: 27/02/2023

		CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ULTIMA ACTA DE MODIFICACION N° 01 de Fecha 28/09/2022)			CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N°07			CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	MESES	VALOR PARCIAL	CANT	DIAS	VALOR PARCIAL	MESES	VALOR PARCIAL
1,00		COSTOS DE PERSONAL													
1,01		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MES	1	5	5.000.000,00	$ 25.000.000,00	1	2	$ 10.000.000,00	1	1	$ 5.000.000,00	6,90	$ 34.500.000,00
1,02		PROFESIONAL HSEQ	MES	1	5	3.000.000,00	$ 15.000.000,00	1	2	$ 6.000.000,00	1	1	$ 3.000.000,00	6,90	$ 20.700.000,00
1,03		INSPECTOR DE INTERVENTORIA	MES	1	5	1.870.000,00	$ 9.350.000,00	1	2	$ 3.740.000,00	1	1	$ 1.870.000,00	6,90	$ 12.903.000,00
1,04		INSPECTOR DE INTERVENTORIA	MES	1	5	1.870.000,00	$ 9.350.000,00	1	2	$ 3.740.000,00	1	1	$ 1.870.000,00	6,90	$ 12.903.000,00
1,05		INSPECTOR DE INTERVENTORIA	MES	1	5	1.870.000,00	$ 9.350.000,00	1	2	$ 3.740.000,00	1	1	$ 1.870.000,00	7,00	$ 13.090.000,00
1,06		INSPECTOR DE INTERVENTORIA	MES	1	5	1.870.000,00	$ 9.350.000,00	1	2	$ 3.740.000,00	1	1	$ 1.870.000,00	7,00	$ 13.090.000,00
							$ 77.400.000,00			$ 30.960.000,00			$ 15.480.000,00		$ 107.186.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR					2,00								
		TOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL					$ 154.800.000,00			$ 61.920.000,00			$ 30.960.000,00		$ 214.372.000,00
2,00		COSTOS OPERACIONALES	UND	CANT	MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	MESES	VALOR PARCIAL	CANT	DIAS	VALOR PARCIAL		
2,01		ARRIENDO OFICINA	MES	1	5	1.000.000,00	$ 5.000.000,00	1	2	$ 2.000.000,00	1	30	$ 1.000.000,00	6,90	$ 6.900.000,00
2,02		EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN	MES	2	5	515.000,00	$ 5.150.000,00	2	2	$ 2.060.000,00	2	30	$ 1.030.000,00	6,90	$ 7.107.000,00
2,03		PAPELERIA	MES	1	5	200.000,00	$ 1.000.000,00	1	2	$ 400.000,00	1	30	$ 200.000,00	6,90	$ 1.380.000,00
2,04		SERVICIOS PUBLICOS	MES	1	5	150.000,00	$ 750.000,00	1	2	$ 300.000,00	1	30	$ 150.000,00	6,90	$ 1.035.000,00
2,05		ALQUILER VEHICULO 4*4 TRANSPORTE INTERVENTORIA	MES	1	5	4.500.000,00	$ 22.500.000,00	1	2	$ 9.000.000,00	1	30	$ 4.500.000,00	6,90	$ 31.050.000,00
2,06		ALQUILER MOTOCICLETAS 125 CM3	MES	2	5	700.000,00	$ 7.000.000,00	2	2	$ 2.800.000,00	2	30	$ 1.400.000,00	6,90	$ 9.660.000,00
2,07		ALQUILER MOTOCICLETAS 125 CM4	MES	2	5	700.000,00	$ 7.000.000,00	2	2	$ 2.800.000,00	2	30	$ 1.400.000,00	7,00	$ 9.800.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					48.400.000,00			$ 19.360.800,00			$ 9.680.000,00		$ 66.932.000,00
		TOTAL COSTOS DE LA INTERVENTORIA					203.200.000,00			$ 81.280.000,00			$ 40.640.000,00		$ 281.304.000,00
		FACTOR ADMINISTRACION				15%	30.480.000,00			$ 12.192.000,00			$ 6.096.000,00		$ 42.195.600,00
		VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA ANTES DE IVA					233.680.000,00			$ 93.472.000,00			$ 46.736.000,00		$ 323.499.600,00
		IVA				19%	44.399.200,00			$ 17.759.680,00			$ 8.879.840,00		$ 61.464.924,00
		VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA DESPUES DE IVA					278.079.200,00			$ 111.231.680,00			$ 55.615.840,00		$ 384.964.524,00
TOTAL COSTO DIRECTO							$ 278.079.200,00			$ 111.231.680,00			$ 55.615.840,00		$ 384.964.524,00
Administración XX%															
Imprevistos XX%															
Utilidad XX%															
Costos Indirectos (AIU XX%)							$ -			$ -			$ -		$ -
VALOR TOTAL CONTRATO							$ 278.079.200,00			$ 111.231.680,00			$ 55.615.840,00		$ 384.964.524,00
SALDO POR EJECUTAR:															$ 4.346.356,00

VALOR PRESENTE ACTA	$55.615.840,00
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (XX%)	$0,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO) :	$55.615.840,00

NOTA:

1: El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la Interventoria y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

OSCAR G GORDILLO GUERRERO
Contratista

JULIO GIOVANNI PEÑA BASTO
Supervisor

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
VoBo. Secretario de Infraestructura

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA 23/05/2023
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

1901

BBVA
EXT DE CAJA GOBERNACION DE SANTANDER
2 8 FEB 2023
SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502300130584

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 9005815781
Nombre:
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS

TRÁMITE
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN

PRO HOSPITAL	$3.900
TOTAL	$3.900
Ordenanza 018/2005	$390
Total a pagar	**$4.290**

Con destino a:
Alcaldía de Bucaramanga

Fecha expedición: 2023/02/28
Fecha límite de pago: 2023/03/06

Puede ingresar a
https://estampillas.syc.com.co/
para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.

RE-DP-07L

SOPORTE TRÁMITE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
UNIDAD DE RADICACIÓN Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA 23/03/2023
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	*Secretaría de Infraestructura*		
ACTA No.	*01*		
FECHA DEL ACTA	*13/03/2023*		
No. DE CONTRATO O CONVENIO Y FECHA	069/2022 – 08 de abril de 2022		
TIPO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	Contrato de Interventoría		
CONTRANTE O CONVENIANTE	Municipio De Bucaramanga Nit 890.201.222-0 Secretaria De Infraestructura		
OBJETO	Interventoría al mantenimiento y conservación de zonas verdes y parques del municipio de Bucaramanga.		
CONTRATISTA O CONVENIDO	NOMBRE	Gordillo y asociados S.A.S	
	C.C/NIT	900.581.578 – 1	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	Oscar G. Gordillo Guerrero	
	C.C	19.287.455 de Bogotá	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	Iván José Vargas Cárdenas	
	CARGO	Secretario de Infraestructura	
	C.C	91.278.629 de Bucaramanga	
SUPERVISOR	NOMBRE	Julio Giovanni Peña Basto	
	C.C/NIT	91.478.406	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 278.079.200,00	APORTE MUNICIPIO	*Aplica para convenios*
		APORTE CONVENIDO	*Aplica para convenios*
VALOR ADICIONADO	$ 111.231.680,00	APORTE MUNICIPIO	*Aplica para convenios*
		APORTE CONVENIDO	*Aplica para convenios*
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO) O DESEMBOLSO (CONVENIO)	N/A		
CDP	NÚMERO: 2639		
	FECHA: 09/02/2022		
CDP ADICIONAL	NÚMERO: 6548		
	FECHA: 27/09/2022		
CDP RESERVA	NÚMERO: 1168		
	FECHA: 22/01/2023		
RP	NÚMERO: 3873		
	FECHA: 18/04/2022		
RP ADICIONAL	NÚMERO: 9277		
	FECHA: 27/09/2022		
RP RESERVA	NÚMERO: 776		
	FECHA: 22/01/2023		

PLAZO DEL CONTRATO O CONVENIO	Fecha de Inicio	29/04/2022
	Fecha de Fin:	28/09/2022
	Nueva fecha de terminación:	28/11/2022
	Duración:	SIETE (7) MESES

MODIFICACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones				
Prórrogas				
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	1	28/09/2022	$ 111.231.680,00	$ 389.310.880,00
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Acta de mayores y menores				

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	33-44-101225335	08/04/2022	27/02/2026	$38.931.088,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	33-44-101225335	08/04/2022	28/03/2023	$77.862.176,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CALIDAD DEL SERVICIO	33-44-101225335	27/02/2023	27/02/2028	$77.862.176,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	33-40-101068394	08/04/2022	28/11/2022	$200.000.000,00

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	08/03/2023

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO O DESEMBOLSO DE CONVENIO

PERIODO DE COBRO (Contrato) o DE EJECUCIÓN (Convenio)	DESDE: 29/10/2022
	HASTA: 28/11/2022
VALOR A COBRAR (Contrato) o DE DESEMBOLSO (Convenio)	55.615.840
ANTICIPO AMORTIZADO	N/A

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
11/2022	09/12/2022	63700319	$ 5.000.000 $ 3.000.000 $ 1.870.000

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
VR PAGADO $ 619.200	VR PAGADO $2.476.800	VR PAGADO $ 1.076.800

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron OSCAR G. GORDILLO GUERRERO en nombre y representación de GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S quien actúa como contratista y por la otra, JULIO GIOVANNI PEÑA BASTO quien actúa en calidad de supervisor, con el fin de suscribir el acta de ejecución final del Contrato de interventoría 069 – 2022.

2. El Contratista OSCAR G. GORDILLO GUERRERO en nombre y representación de GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de interventoría 069 – 2022 de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales. En consecuencia, proceden a darlo por terminado.

3. El supervisor JULIO GIOVANNI PEÑA BASTO en representación del Municipio de Bucaramanga, certifica que revisó el informe presentado por el Contratista respecto de actividades y se encuentran ajustados a los términos contractuales y plazos previstos en el citado Contrato de interventoría 069 – 2022.

4. El Contratista OSCAR G. GORDILLO GUERRERO en nombre y representación de GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla 60326327, 59423141, 60111851, 60810770, 61461087, 62287671, 63129342 y la demás certificación relacionada.

5. El supervisor autoriza el pago Contrato de interventoría 069 – 2022 de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	$ 46,736,000,00
Valor IVA:	$ 8,879,840,00
Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado	N/A
Valor bruto ejecutado a pagar (Contrato) o desembolso (Convenio)	$ 55,615,840,00

Para los contratos de comisión de operaciones en bolsa de productos, se autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

CONCEPTO		%	VALOR
Costo de comisión de servicio		N/A	N/A
Costos asociados a la operación *(Si aplica)*	Compensación y liquidación a la BMC	N/A	N/A
	Registro en Bolsa	N/A	N/A

Nota: El último texto y tabla, aplica para contratos de comisión derivado del procedimiento en bolsa de productos.

6. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA.	No.	VALOR
Pro – Hospital	2502300130584	$ 3.900
Ordenanza	2502300130584	$ 390

7. De conformidad con el Estado Presupuestal del Contrato de interventoría 069 - 2022, las certificaciones emitidas por el Interventor, y los comprobantes de egreso emitidos por la Tesorería del Municipio de Bucaramanga, el Balance Financiero del Contrato o Convenio es el siguiente:

CONCEPTO	VALORES
Valor inicial	$ 278.079.200,00
Valor adicional	$ 111.231.680,00
Valor anticipo (Contrato)	N/A
Valor total	$ 389.310.880,00
Valor amortización a la fecha de la presente acta	N/A

	PERIODO	N° COMPROBANTE		
Pagos (contrato)	Acta de pago No1 (01/08/2022)	2208000835	$	**51.269.484,00**
	Acta de pago No 2 (06/10/2022)	2210001743	$	**55.615.840,00**
	Acta de pago No 3 (07/10/2022)	2210001744	$	**55.615.840,00**
	Acta de pago No 4 (09/11/2022)	2212000580	$	**55.615.840,00**
	Acta de pago No 5 (14/12/2022)	2212002664	$	**55.615.840,00**
	Acta de pago No 6 (15/12/2022)	2212002665	$	**55.615.840,00**
Pagos pendientes	Acta de terminación	N/A	$	**55.615.840,00**
Valor total pagado o causado a la fecha			$	**329,348,684,00**
Subtotal a pagar contra la presente acta				N/A
Valor amortización contra la presente acta				N/A
Valor bruto a pagar contra la presente acta				N/A
Valor total ejecutado				98,88 %
Valor a liberar por el Municipio				$ 4,346,356,00

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander a los 13 días de marzo de 2023.

OSCAR GREGORDILLO GUERRERO
GORDILOO Y ASOCIADOS S.AS
Contratista

JULIO GIOVANNI PEÑA BASTO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Supervisor

Elaboró: Nidia Centeno Medina
Revisó: Diego Enrique Gómez

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA: 23/03/2023
ALCALDIA DE BUCARAMANGA