los lagos

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE PLANEACION/ DIRECCION: ADMINISTRATIVA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA DE LIQUIDACION	VERSION: 5	

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CD-1822-2022

PRESTACION DE SERVICIOS ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐

CONTRATISTA	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO DEL BARRIO LOS LAGOS	
ORDENADOR DEL GASTO	SANDRA LUCIA OSPINA RINCON	
SUPERVISOR / INTERVENTOR	CARLOS ALBERTO MESA HERNANDEZ	
OBJETO	**"CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS AL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO, EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS VIGENCIA 2022, A LOS ESTRATOS I Y II".**	
DURACION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
FECHA DE INICIO	16 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
FECHA FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2022	
VALOR DEL CONTRATO	**DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE**	**$ 10.172.382,00**
FORMA DE PAGO	La Empresa Prestadora del Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo presentará mensualmente los formatos establecidos en el anexo (FSRI 1, FSRI 2, FSRI 3 Y FSRI 4), al supervisor para su revisión, en los próximos 15 días calendarios contados a partir de la recepción de los documentos del operador para revisar y emitir acta de pago y recibido a satisfacción, periodo en el cual se subsanarán posibles inconsistencias. La tesorería contará con 15 días calendario para cancelar la cuenta, contados a partir del momento de la fecha del acta de recibido a satisfacción. De acuerdo con lo indicado en el Artículo 2.3.4.1.2.11 del decreto 1077 de 2015, norma reglamentaria del artículo 99. Numeral 8 de la Ley 142 de 1994, en el cual se establecen intereses de mora a cargo del municipio a partir del vencimiento del término establecido en esta cláusula.	
ANTICIPO %	0%	0% $ 0
REGISTRO PRESUPUESTAL	**2022000002624 de 16 de septiembre de 2022**	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	**2.2.3.3.01.02.004.01. B.40.03.047.026.386. P.0. J.3.10.13.1CS- Acueducto Subsidios Cs**	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 10.172.382,00
1a ADICION		$ -
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 10.172.376,00	
SALDO POR EJECUTAR	$ 6,00	
SUMAS IGUALES	$ 10.172.382,00	$ 10.172.382,00

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
SALDO	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

En Dosquebradas Risaralda, a la fecha se reunieron en las oficinas de la Secretaria de Planeacion Municipal , **SANDRA LUCIA OSPINA RINCON** , en calidad de ordenadora del gasto; y **ADOLFO TIQUE ARMERO**, en calidad de contratista, con el fin de liquidar de común acuerdo el **CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CD-1822-2022**, firmado por las partes el 16 de septiembre de 2022, y que fuera adjudicado por un valor de **$10.172.382,00=**.

El contratante y el contratista se declaran mutuamente a **PAZ Y SALVO** por las obligaciones surgidas en virtud de la celebración del **CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CD-1822-2022** y enterados de la presente liquidación, las partes firman a los 10 días del mes de marzo del 2023.

NOTA: El saldo por ejecutar del balance del convenio, corresponde a los dineros que no fueron utilizados por parte del prestador, ni transferidos por el municipio, al cierre de la vigencia fueron reincorporados al presupuesto del municipio.

SANDRA LUCIA OSPINA RINCON
Ordenadora del gasto

ADOLFO TIQUE ARMERO
Contratista

CARLOS ALBERTO MESA HERNANDEZ
Supervisor