	FORMATO **ACTA DE RECIBO PARCIAL**	**Código: F-AMCN-027** **Versión: 10** **Fecha: 16-04-2019**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ACTA No.	FECHA ACTA (DD/MM/AA)	CONTRATO NÚMERO	C.D.P.	R.P
1	22/03/2023	LP SI 001 2022	00020-00233	01012-00213

NOMBRE CONTRATISTA	NIT
CONSTRUCCIONES B&M S.A S	NIT-900.084.333-2
NOMBRE SUPERVISOR	**CARGO**
ING. VERONICA CARDONA SOTO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL " PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1465 DEL 2020, FIRMADO CON INSTITUTO NACIONAL DE VÍA (INVIAS) Y MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS

PERÍODO A CANCELAR	11 DE AGOSTO DE 2022 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 16 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2023

DESEMBOLSO DE DINEROS MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	ADICIONES	VALOR ACTA	SALDO EN CAJA
CONTRATO INICIAL	$ 586.601.487	$ -	$ -	$ 586.601.487
Acta de Pago Nro 01	$ 650.000.000	$ 63.398.513	$ 309.271.673	$ 340.728.327
Acta de Pago Nro 02				$ 340.728.327

Se firma la presente acta, en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte de la interventoría y/o la supervisión del contrato.

El camino hacia la competitividad

Se anexa para el correspondiente pago:

☐ Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo

base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).

☐ Informe de actividades y evidencias (*en caso de obra pública adjuntar memorias de cálculo y demás documentos que den cuenta del desarrollo de la obra*).

☐ Cuenta de cobro o factura de venta

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por el supervisor del contrato.

CORTE DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA							
ITEM	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD CONTRACTUAL**	**CANTIDAD ADICIONAL**	**CANTIDAD EXTRA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Acta No. 01 Anexo en el informe	GL	1	0	0	$292.997.471	$292.997.471
1.1	Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños – Componente Acta No. 01	GL	1	0	0	$13.675.800	$13.675.800
					SUBTOTAL		$306.673.271
					IVA		$ 2.598.402
					TOTAL A PAGAR		**$309.271.673**

ING.VERONICA CARDONA SOTO
Secretaria de Infraestructura Física

El camino hacia la competitividad