DEPENDENCIA CONTRATANTE **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

DEPENDENCIA EJECUTORA **SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** (Seleccione la dependencia ejecutora del contrato) **BPIN** **2020540010054** (BPIN del proyecto)

ACTA No. **10** (escriba No. de acta) **SOLICITUD DE** **SUSPENSIÓN** **A CONTRATO DE** **OBRA** (seleccione el tipo de contrato)

1. ANTECEDENTES

CONTRATO N° 1993 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción) **SECOP II** SIM-LP-005-2021 (No. de proceso)

OBJETO DEL CONTRATO

"DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 3.

MODALIDAD DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA (OBRA PÚBLICA) (Seleccione la modalidad de contratación según Colombia Compra Eficiente)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA (seleccione el tipo de contrato) **ASOCIADO** **No.** **2117 DE 2022** (Número de Contrato Asociado) **SECOP II** **SIM-CMA-004-2021** (No. de proceso)

CONTRATISTA DE OBRA **UNIÓN TEMPORAL MALLA VIAL CÚCUTA 2022** (Escriba el nombre o razón social del Contratista) **NIT** **901.622.272-4** (Escriba el NIT del Contratista)
(Seleccione el tipo de contratista solicitante)

INTERVENTOR **CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA** (Escriba el nombre o razón social del encargado de la supervisión al contrato solicitante) **NIT** **830.007.421-0** (Escriba el No. de documento del supervisor o interventor)
(Seleccione el tipo de supervisión)

SUPERVISOR A INTERVENTORÍA **GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ** (Escriba el nombre del Supervisor o apoyo a la supervisión asignado) **NIT** **13.503.541** (Escriba el No. de documento del Supervisor o Apoyo a la supervisión)
(Seleccione una opción)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO **SEIS (06) MESES** (Escriba en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 10 (Día) DE MAYO (Mes) DE 2022 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **$ 568.776.642** (Escriba en este espacio el valor del contrato en números) **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** **MALLA VIAL CUCUTA** (Indique el lugar de ejecución del contrato)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS:

PRORROGA No.	1	**DE FECHA**	9/11/2022	**PLAZO**	52 DIAS
PRORROGA No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	
PRORROGA No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	
PRORROGA No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	
PRORROGA No.		**DE FECHA**		**PLAZO**	
TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS				**PLAZO**	52 DIAS

ADICIONES:

Adición No.	1	**DE FECHA**	9/11/2022	**VALOR**	**$**	**284.388.321**
Adición No.		**DE FECHA**		**VALOR**		
Adición No.		**DE FECHA**		**VALOR**		
Adición No.		**DE FECHA**		**VALOR**		
Adición No.		**DE FECHA**		**VALOR**		
VALOR TOTAL DE ADICIONES				**VALOR**	**$**	**284.388.321**

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	**No.**	**DE FECHA**		**VALOR**	
MAYORES AJUSTES	**No.**	**DE FECHA**		**VALOR**	
MAYOR PERMANENCIA	**No.**	**DE FECHA**		**VALOR**	
TOTAL RECONOCIMIENTO				**VALOR**	
	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO			**VALOR**	**$ 853.164.963**

SUSPENSIONES Y REINICIOS ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE REINICIO No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE REINICIO No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	
ACTA DE REINICIO No.		**DE FECHA**		**No. DÍAS**	

SELECCIONE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	1	**DE FECHA**	28/12/2022	**No. DÍAS**	20

FECHA DE REINICIO	**17**	**DE**	ENERO	**DE**	2023	
	(Día)		(Mes)		(Año)	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	**20**	**DE**	ENERO	**DE**	2023	
	(Día)		(Mes)		(Año)	

4. OBJETO DE LA SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN

El objeto de la presente solicitud se debe a **SUSPENSIÓN** al contrato No. 1993
(Número de Contrato)

La suspensión al contrato citado por 20 DIAS
(Escriba el plazo en días)

Las partes representadas p UNIÓN TEMPORAL MALLA VIAL CÚCUTA 2022
(Escriba el nombre del representante legal del Contratista)

representante legal del contratista; HECTOR DAVID VILLABONA G.
(Seleccione el tipo de representante legal) Seleccione representante legal de interventoría o supervisor del contrato

representante legal de interventorí NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO
(Seleccione el interventor o supervisor) (Escriba el nombre del representante legal de interventoría)

supervisor asignado; GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
(Seleccione el supervisor o apoyo asignado) Seleccione representante legal de interventoría o supervisor del contrato

acuerdan, SUSPENDER del contrato citado de conformidad con el oficio de la interventoría con número de radicado institucional No. 2022102000204432 de fecha 27 (Día) de Diciembre (Mes) de 2022 (Año)

5. CAUSALES DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA O CONSULTOR(SI APLICA)

Por medio del presente se solicita a la interventoría la suspensión de del contrato de la referencia por un periodo de 20 días, solicitud motivada de acuerdo a lo siguiente:

1. De acuerdo a los comités de obra realizados, en conjunto con la entidad contratante, interventoría, operador del servicio de alcantarillado y agua potable (AGUAS KPITAL), y el contratista de obra, se establecieron compromisos en la entrega de un diseños del tramo de alcantarillado del sector del barrio Tucunare, el cual si bien ya AGUAS KAPITAL se pronunció, se adquirió la tubería del diámetro correspondiente, pero por motivos que son ajenos al contratista el proveedor solo garantiza la entrega del material la segunda quincena del mes de enero de 2023, manifestando que por cierre de año la producción y existencia del producto ya está comprometida a otros clientes.

2. Por otra parte por fin de año las empresas que suministran el material de subbase, base y agregados pétreos, paralizaron actividades ya que dan a sus empleados vacaciones colectivas, por tal razón el suministro de estos materiales se ve afectado.

6. CONCEPTO / CAUSAL / COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA (SI APLICA) O SUPERVISOR ACERCA DE LA SOLICITUD

(…) Teniendo en cuenta la solicitud de suspensión bajo radicado OF-LOTE3-016, realizada a la Interventoría, vía correo electró-nico el día de hoy por el Contratista de obra UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA 2022. La cual se adjunta a la presente comunicación en (01) Folio.

Contratista que tiene a cargo el Contrato de obra No. 1993 de 2022 cuyo objeto es "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISE-ÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 3 ", basadas en las circunstancias descritas en el numeral 5. de la presente acta.

Por lo anterior, la Interventoría considera viable la petición realizada por el Contratista UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA 2022, ya que se hace necesaria la suspensión para poder culminar satisfactoriamente las obras del contrato de obra No.1993 de 2022; por lo que de manera atenta remitimos esta solicitud a la Supervisión, para trámites y fines pertinentes. (…)

7. COMENTARIOS DEL SUPERVISOR DE O APOYO A LA SUPERVISIÓN (SI APLICA) ACERCA DE LA SOLICITUD.

Que, el supervisor mediante oficio orfeo de radicado 2022119100286963 de fecha 28-12-2022 emite concepto técnico favorable sobre la solicitud de suspensión No 01, al contrato de obra No 1993 de 2022.

(...) 4. Que, la interventoría mediante oficio JABC/0503/2022 y radicado Orfeo 2022102000204432 de fecha 27-12-2022 en donde se eleva la solicitud de suspensión No. 01, del contrato 1993 del 2022, cuyo objeto "DIAGNÓSTICO Y/O ES-TUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESOS A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA –LOTE 3", basado en las razones expuestasen el oficio de interventoria de radicado 2022102000204432 de fecha 27-12-2022.

5. Que, el contratista de obra, la interventoría y el supervisor ven consecuente llevar a cabo la suspensión por un tér-mino de (20) días al contrato de obra No.1993 de 2022, suscrito y en ejecución a la fecha.

6. Que, la suspensión No 01 en ningún momento altera o modifica el objeto del contrato y por el contrario es una herramienta técnica que permite ajustar el alcance de la obra de acuerdo con las necesidades del proyecto como tam-bién para efectuar la cuantificación de los estudios realmente ejecutados del proyecto y levantar las actas de recibo para su pago.

7. Que, dadas las circunstancias descritas es necesario realizar la suspensión No 01 al contrato de obra No 1993 de 2022. (...)

Las anteriores consideraciones, así como los documentos que soportan la presente, permiten dar CONCEPTO FAVORABLE, al trámite de la suspensión No 01 al contrato de obra No 1993 de 2022, por un plazo de (20) días

El interventor se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente.

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el interventor se compromete a actualizar las pólizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de de Supervisión e Interventoría vigente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría vigente, en San José de Cúcuta, a los (28) días del mes de (Diciembre) de (2022).

(Firma) 

(Nombre) (Nombre) HECTOR DAVID VILLABONA G.

Representante Legal - Contratista de Obra

(Firma) 

(Nombre) (Nombre) NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO

Representante Legal - Interventoría

(Firma) 

(Nombre) (Nombre) GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ

Supervisor del contrato

(Firma) 

(Nombre) (Nombre) ALEJANDRO MEDINA CARRERO

Apoyo a la supervisión

(Firma) 

(Nombre) (Nombre) ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE

Ordenador del gasto



Firmado digitalmente por Eliana Medina
Fecha: 2022.12.28 17:43:11 -05'00'
Versión de Adobe Acrobat: 2022.003.20282

Elaboró	ALEJANDRO MEDINA CARRERO	Vo.Bo	
Revisó	MARTHA ELENA CADENA	Vo.Bo	
Revisó	GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ	Vo.Bo	

Los arriba firmantes expresamos que hemos preparado y examinado este documento y lo encontramos preciso a las disposiciones legales y/o técnicas aplicables vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos a la firma del Despacho.