REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
PUERTO BOYACA
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACA
NIT: 891.800.466-4

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
28 MAR 2023
Hora: 2:50 PM
Quien Recibe:

ACTA No.02 DE RECIBO PARCIAL N°01

NUMERO DE CONTRATO	155 DE 2023
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA CIVIL O A FÍN PARA LA COORDINACIÓN DE LAS OBRAS DEL MANTENIMIENTO VIAL TERCIARIO EN EL MUNICIPIO.
CONTRATISTA	NICOLÁS CERVERA HINCAPIÉ CC. 1152472243
CONTRATRANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
INTERVENTORIA	N/A
SUPERVISION	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES
FECHA DE ACTA No 01 DE INICIO	24 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DEL PRESENTE ACTA	24 DE MARZO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($16.800.000)M/CTE
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA No.02 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°01	$2.800.000,00

En el Municipio de Puerto Boyacá a los VEINTICUATRO (24) días del mes de marzo de 2023, se reunieron, el ingeniero **LUIS ALBERTO PINTO MERCADO**, Secretario de Obras Públicas y supervisor delegado y el señor **NICOLÁS CERVERA HINCAPIÉ**, en calidad de contratista, con el objeto de recibir primer parcial del objeto del contrato y dejar constancia de lo siguiente:

PRIMERO: Cumpliendo con lo establecido en el contrato de la referencia, se considera viable y razonable según avance del contrato, realizar un pago parcial al contrato de obra de la referencia.

SEGUNDO: Que el contratista entrega en forma parcial y oficial al municipio de Puerto Boyacá, la materia objeto del contrato 155 del 2023 cuyo objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA CIVIL O A FÍN PARA LA COORDINACIÓN DE LAS OBRAS DEL MANTENIMIENTO VIAL TERCIARIO EN EL MUNICIPIO".
TERCERO: Balance de cuentas.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$16.800.000
VALOR EJECUTADO	$2.800.000
VALOR PRESENTE ACTA	$2.800.000
SALDO POR EJECUTAR	$14.000.000

para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron en el municipio de Puerto Boyacá, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2023.

ING. LUIS ALBERTO PINTO MERCADO
Secretario de Obras Publicas
Supervisor Designado

NICOLÁS CERVERA HINCAPIÉ
Contratista

Revisó y aprobó: Ing. Luis Pinto