MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	6
Fecha de Elaboración		15/9/2022		
Periodo del informe de supervisión		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		28/7/2022	2/9/2022	
Tipo de Informe:		Periódico		
Seleccione el Numero del Informe.		1		
Valor a pagar en periodo		$		22,993,894.00
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:		20226231415000026E		
Seleccione la plataforma en la que se encuentra el proceso		**N° de Proceso:**		
Seleccione el Contrato		**096/2022**		
Fecha de suscripción		21/7/2022	Valor Inicial	$ 22,993,894
Objeto del Contrato:		Adquisición de insumos para sellos de control migratorio.		
N°. Registro Presupuestal (RP)	**132922**		**Fecha del RP**	22/7/2022
		NUMERO DE POLIZA	**FECHA POLIZA**	
POLIZA DE SEGURO	Póliza de Cumplimiento			NO APLICA
	Calidad del Servicio			NO APLICA
Fecha Acta de Inicio		28/7/2022		
Plazo de Ejecución		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		28/7/2022	30/09/2022	
Nombre del Funcionario Supervisor:		Robinson Valencia Giraldo		
Seleccione Dependencia:		Subdirección de Control Migratorio		
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión y Seleccione dependencia (citar todos):		N/A	N/A	N/A
Nombre del Proveedor o Contratista:		DISTRIBUCIONES EDAL S.A.S		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		800,219,241	**DV (Si aplica)**	2
2. Modificaciones del Contrato				
Adición		**Numero de Adición**	N/A	
		Fecha de Adición:	dd/mm/aaaa	
		Valor de la Adición:		
		Valor Total del Contrato + Adiciones		

De acuerdo al parágrafo del artículo 40 de la ley 80 los contratos no podrán

De acuerdo al paragrafo del articulo 40 de la ley 80 los contratos no podran adicionarse en mas del 50% de su valor inicial, expresados este en salarios mínimos legales mensuales vigentes.	**N° Registro Presupuestal de la Adición**	
	Fecha del RP de la Adición	dd/mm/aaaa
	Modificación a la póliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa
Prorroga	**Número de prorroga**	N/A
	N° de días prorrogados	
	Fecha de Inicio Prorroga	**Fecha Final prorroga**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Fecha Firma de la Prorroga	dd/mm/aaaa
	Modificación a la póliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa
Suspensión	**Número de Suspensión**	N/A
	N° de días Suspendidos	
	Fecha de Inicio de suspensión	**Fecha Final Suspensión**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Fecha firma del documento de suspensión:	dd/mm/aaaa
	Fecha de reactivación del Contrato:	dd/mm/aaaa
	Modificación a la póliza Seleccione	
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa

Reducción	**Numero de reducción**	N/A
	Valor a reducir:	
	N° Registro Presupuestal de la reducción	
	Fecha del RP de la reducción	dd/mm/aaaa
	Fecha Firma de Reducción:	dd/mm/aaaa
	Modificación a la póliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa
OTROSI	**Numero de Otrosí**	N/A
	Clausula o numeral del contrato a modificar	
	Fecha firma del documento de OTROSI:	dd/mm/aaaa
	Modificación a la póliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa
CESIÓN	**Numero de Cesión**	N/A
	Nombre del Cedente	
	Identificación del Cedente	
	Nombre de Cesionario	
	Identificación del Cesionario	
	Fecha Firma de cesión	dd/mm/aaaa
	Fecha inicio de la cesión	**Fecha final de la cesión**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Modificación a la póliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	**Fecha de Firma del documento de terminación anticipada del contrato**	dd/mm/aaaa
	Tipo	Bilateral
	Fecha terminación del contrato anticipado	dd/mm/aaaa

Nota: El supervisor deberá verificar que las garantías sean modificadas y allegadas por el contratista dentro de los tres (3) días siguientes de la firma del correspondiente documento para su aprobación por parte de la Entidad.

Nota: De Acuerdo a la ley 80 para las liquidaciones de los contratos, aceptaciones de oferta y ordenes de compra se liquidaran dentro de los términos establecidos en dicho documento, para lo cual las garantías de buen manejo, correcta inversión del anticipo articulo.2.2.1.2.3.1.10, suficiencia de la garantía de pago anticipado articulo.2.2.1.2.3.1.11, garantía de cumplimiento articulo.2.2.1.2.3.1.12, deberán estar vigentes al momento de su liquidación según corresponda.

3. Balance Económico del Contrato		
Valor Inicial del Contrato	$	22,993,894.00

MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	6
Valor Adición del Contrato		$		-
Valor de Reducción del Contrato		$		-
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	**#RP**			
Valor Total del Contrato		22993894		
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista		**N° de Factura o Cuenta de Cobro**	**Valor Pagado**	
Fecha de Inicio	**Fecha Final**			
28/07/2022	02/09/2022	ED5677	**$**	**22,993,894.00**
Valor Total Pagado		$		-
Valor Causado No Pagado		$		22,993,894.00
Valor total Ejecutado		$		22,993,894.00
Saldo Pendiente por Ejecutar		$		-
Porcentaje de Ejecución Física		100%		
Porcentaje de Ejecución Presupuestal		100%		

4. Revisión y seguimiento a las actividades especificas del contrato

N° de Actividad	Actividad	Descripción de las actividades realizadas por el contratista	EVIDENCIA
1	Entregar los insumos requeridos en el presente contrato, en la Calle 100 # 11B – 27 piso 8 edificio PLATINUM, sede de la Regional Andina.	El contratista realizó la entrega de la totalidad de los insumos en la sede de Migracion Colombia requerida en el contrato. En la factura se relaciona la firma de recibo a satisfacción.	Firma de recepción de insumos relacionada en la factura de la cuenta de cobro.
2	Entregar los insumos en las cantidades contratadas y con las características técnicas y de calidad definida en los estudios previos acorde al numeral 2.4 Especificaciones Técnicas del objeto del Proceso de Contratación.	El contratista realiza la entrega de la cantidad de insumos solicitados, los cuales cumplen igualmente con las caracteristicas solicitadas en los estudios previos y proceso de contratación.	Firma de recepción de insumos relacionada en la factura de la cuenta de cobro.

3	En el evento en que los insumos sean defectuosos en cuanto a su fabricación o calidad, el contratista realizará el cambio dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación por parte de Migración Colombia.	Se realiza la recepciomn de todos los elementos a entera satisfaccion, los cuales cumplen con las caracteristicas solicitadas	Firma de recepción de insumos relacionada en la factura de la cuenta de cobro.

5. Concepto del supervisor sobre el cumpliento general del objeto del contrato

El contratista ha venido cumpliendo con las obligaciones del contrato 096 de 2022 en el periodo del 28/07/2022 al 02/09/2022

6. ESTADO EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL SISTEMA DOCUMENTAL ORFEO Y PLATAFORMA DEL SECOP II

En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.

Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la Plataforma del SECOP II de manera eficiente y oportuna.



Robinson Valencia Giraldo
Coordinador Grupo de Apoyo Técnico Científico