20232200050941

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20232200050941

Pública ☐ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

Bogotá D.C. 27-03-2023

Ingeniero
William Jiménez Martínez
Director de interventoría
DAIMCO SAS
Interventoría del Programa de Conexiones Intradomiciliarias – El Carmen de Bolívar, Bolívar
interventoriapcicarmenbolivar@gmail.com

Referencia: Contrato de Interventoría No. 2220586 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.".

Asunto: Aprobación informe mensual de interventoría No.9, correspondiente al mes de enero de 2023.

Cordial Saludo

Por medio de la presente, acusamos recibo de la siguiente información:

- Comunicación ICB-ENTERRITORIO-2022-204 con asunto; "Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 9." con radicado ENTerritorio No. 20234300042852 del 07 de febrero de 2023.
- Correo electrónico recibido el 13 de marzo de 2023, con las subsanaciones realizadas a las observaciones enviadas el día 01 de marzo de 2023.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Mediante los cuales, la interventoría remitió a la Entidad el informe y las subsanaciones al mensual No.9 correspondiente al periodo comprendido entre 01 de enero de 2023 hasta el 31 de enero de 2023.

Así las cosas, indicamos que una vez dicho informe mensual y las subsanaciones, fueron revisados por parte de la supervisión designada por ENTerritorio, se evidencia que este atendió en su totalidad las observaciones presentadas y; en consecuencia, es aprobado.

De manera atenta,

DIEGO FERNANDO ALZA ALZA
Gerente de unidad
Grupo de desarrollo de proyectos 1

CARLOS ANDRES BRAVO
Contratista

NICOLAS RINCON VEGA
Contratista

LINA PATRICIA OTALVARO
Contratista

Elaboró: Nicolas Rincon Vega
Revisó: Karol Yulieth Javela

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co
@ENTerritorioCo @ENTerritorioCo @ENTerritorioCo

SYSTEM CERTIFICATION ISO SGS
CMD Certified Organization ISO 27001:2016
Certificado Número CMD-SG-00012

	APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-07
enterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA				
NUMERO DE CONTRATO:	2220586				
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR				
CONTRATISTA:	DAIMCO S.A.S.				
SUPERVISOR:	NICOLÁS RINCÓN VEGA				
INFORME No.	**9**	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	**1-ene.-23**	**HASTA EL**	**31-ene.-23**

		PARA DILIGENCIAR POR ENTerritorio		
CONTENIDO	**SE REQUIERE S / N**	**CUMPLE CONDICIONES S / N**	**OBSERVACIONES**	**ACCIONES A SEGUIR**
1. RESUMEN EJECUTIVO				
F-GG-08 - Informe Ejecutivo Mensual de Interventoría	S	S	Rad. 20234300042852 del 07/02/2023 y correo electronico 13/03/2023	
2. INFORME BÁSICO				
2.1 ANEXO ADMINISTRATIVO				
F-GG-04 - Acta de Vecindad	S	S	Rad. 20234300042852 del 07/02/2023	
F-GG-09 - Acta de seguimiento de contrato	S	S	Rad. 20234300042852 del 07/02/2023 y correo electronico 13/03/2023	
F-GG-09 - Acta de seguimiento de contrato - Actas de aprobación.	S	S	Rad. 20234300042852 del 07/02/2023	
F-GG-10 - Control de personal	S	S	Rad. 20234300042852 del 07/02/2023	
F-GG-11 - Relación de correspondencia	S	S	Rad. 20234300042852 del 07/02/2023	
F-GG-12 - Acta de suspensión	N	N	No Aplica	
F-GG-13 - Acta de reinicio	N	N		
PCI-009 - Actas de concertación	S	S	Rad. 20234300042852 del 07/02/2023	
2.2. ANEXO TECNICO				
F-GG-19 - Relación de documentos	S	S	Rad. 20234300042852 del 07/02/2023	
F-GG-20 - Relación de planos	N	N	No Aplica	
F-GG-26 - Acta especial para contratos de diseño y obra parte A	N	N	No Aplica	
F-GG-27 - Acta especial para contratos de diseño y obra parte B	N	N	No Aplica	
F-GG-22 - Control de equipos	S	S	Rad. 20234300042852 del 07/02/2023	
F-GG-23 - Control de inspección y ensayos	S	S	Rad. 20234300042852 del 07/02/2023	
F-GG-24 - Control de seguridad industrial	S	S	Rad. 20234300042852 del 07/02/2023	
F-GG-25 - Formato de registro fotográfico	S	S	Rad. 20234300042852 del 07/02/2023	
F-GG-21 - Análisis de Precios Unitarios	S	S	Rad. 20234300042852 del 07/02/2023	
F-GG-28 - Comparación y fijación de precios no previstos	N	N	No Aplica	
F-GG-29 - Acta de cambio de especificaciones	N	N	No Aplica	
F-GG-30 - Verificación de diseños y/o Estudios Técnicos	N	N	No Aplica	
Cumplimiento normatividad ambiental	S	S	Rad. 20234300042852 del 07/02/2023	

	APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-07
enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA				
NUMERO DE CONTRATO:	2220586				
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR				
CONTRATISTA:	DAIMCO S.A.S.				
SUPERVISOR:	NICOLÁS RINCÓN VEGA				
INFORME No.	**9**	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	**1-ene.-23**	**HASTA EL**	**31-ene.-23**

			PARA DILIGENCIAR POR ENTerritorio	
CONTENIDO	**SE REQUIERE S / N**	**CUMPLE CONDICIONES S / N**	**OBSERVACIONES**	**ACCIONES A SEGUIR**
2.3. ANEXO PRESUPUESTAL				
F-GG-31 - Informe de inversión y buen manejo del anticipo	S	S	Rad. 20234300042852 del 07/02/2023	
F-GG-32 - Acta de recibo parcial y balance presupuestal	S	S	Rad. 20234300042852 del 07/02/2023	
F-GG-33 - Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos	N	N	No aplica	
OTROS				
F-GG-06 - Informes semanales presentados y aprobados del proyecto	S	S	Rad. 20234300042852 del 07/02/2023	
Fotocopia de la bitácora o libro de obra de toda la ejecución del proyecto.	S	S	Rad. 20234300042852 del 07/02/2023	
Informe de gestión social del proyecto.	S	S	Rad. 20234300042852 del 07/02/2023	
Planillas de Seguridad Social	S	S	Rad. 20234300042852 del 07/02/2023	

Nota: Este formato debe ser usado como índice del informe mensual de interventoría.

Aprobado por:

Firma:

Nombre: Ing. Nicolas Rincon Vega

SUPERVISOR ENTerritorio