	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA DEPENDENCIA	Hoja 1 de 4 Fecha: 05 / 01 / 2023 DD / MM / AA Contrato No. 1655 DE 2022

FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATOS O CONVENIOS

CONTRATO Y / O CONVENIO No. 1655 DE 2022

MODALIDAD CONTRACTUAL:

LICITACIÓN PÚBLICA		**CONCURSO DE MERITOS**	
CONTRATACIÓN DIRECTA		**SELECCIÓN ABREVIADA**	X
CONVENIO		Selección Abreviada No. 05 de 2022	

OBJETO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS TECNICAS DE DESINSECTACION, DESRATIZACION, DESINFECCION AMBIENTAL A TODO COSTO, PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS: SEDE CENTRAL PISO 6 Y 7 COMPLEJO EMPRESARIAL GRAN ESTACION, LABORATORIO AMBIENTAL, CASA CAR, OFICINA -304 Y PISO 5° DEL EDIFICIO CARRERA DÉCIMA CALLE 17, PISO 4° DEL EDIFICIO MANUEL MEJÍA, CATORCE (14) DIRECCIONES REGIONALES, PARQUE SOPO, PARQUE EMBALSE NEUSA Y LAS CABAÑAS, PARQUE EL HATO, PARQUE JUAN PABLO II, PARQUE LAGUNA DE GUATAVITA, PARQUE RIO NEUSA, CAV DE FAUNA, CAV DE FLORA Y LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE CHICÚ, LA ISLA, MONDOÑEDO, EL PINO, EL TABACO Y LA RAMADA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO La ejecución del presente contrato tendrá lugar en la JURISDICCION CAR, como se contemplo en la CLAUSULA VIGESIMA SEXTA (Lugar de ejecución)

DURACIÓN INICIAL Ocho (8) meses

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 5 5 2021

PRÓRROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIOS)
N/A	

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS Nos.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIOS)
N/A	

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO Y/ O CONVENIO 4 DE 1 DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO Y/ O N/A DE DE

CONTRATISTA MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S

SUPERVISOR RAFAEL AUGUSTO VERGARA RUZ

En Bogotá a los cinco (5) días del mes de Enero de 2023 se reunieron AMPARO ROMERO LOPEZ, representante legal del Contratista, y RAFAEL AUGUSTO VERGARA RUZ, supervisor de la CAR, con el fin de dar por terminado el contrato de prestación de servicios anteriormente citado, cuyo plazo de ejecución venció el día 04 de Enero de 2023

OBSERVACIONES: El contratista cumplio a cabalidad con lo pactado en la CLAUSULA SEGUNDA del contrato 1655 de 2022 en un 100%.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA DEPENDENCIA	Hoja 1 de 4 Fecha: 0 5 0 1 2 0 2 3 DD MM AA Contrato No. 1655 DE 2022

CONCLUSIONES

Con fundamento en lo anterior, el Supervisor deja constancia que el Contratista cumplió con el objeto del contrato a satisfacción y queda pendiente a su favor un saldo por valor de Treinta millones seiscientos cincuenta y siete mil ochocientos sesenta y ocho pesos ($ 30.657.868) M/cte., el cual será cancelado previa firma y presentación del acta de liquidación del contrato y demás documentos requisitos de pago. Queda saldo a favor de la Corporación por valor de $3. Que corresponden a redondeos en los valores ejecutados.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los cinco (5) días del mes de Enero de 2023.

Supervisor CAR

AMPARO ROMERO LOPEZ.
Representante Legal

Representante Legal del Contratista

Proyección	Revision
Firma:	Firma:
Nombre Completo: Aide Mercedes Ascanio Peña	Nombre Completo: Rafael Augusto Vergara Ruz
Cargo: Profesional contratista de Apoyo	Cargo: Profesional Especializado
Dependencia: DAF	Dependencia: DAF

Original: Carpeta del Contrato.
!ra. Copia:Dirección respectiva.
2da. Copia: Supervisor CAR.
3ra. Copia: Contratista/Consultor.