Municipio de Copacabana	ACTA DE INTERVENTORIA	**Código:** A-CBS-F-006
		Versión: 06
		Fecha Actualización: 30-11-2021

CONTRATO Nº:419 **DEL:** 26/12/2022 **CC ó NIT:** **830.507.412-1**

CONTRATISTA: **CADENA COURRIER S.A.S.**

OBJETO: "IMPRESIÓN, ALISTAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS FACTURAS DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES, ASÍ MISMO LA DISTRIBUCIÓN DE CARTAS DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO (CERTIFICADO) EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE COPACABANA Y NIVELES DEPARTAMENTALES Y NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY, Y DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "COPACABANA CON SEGURIDAD".

INTERVENTOR:	**REVISOR O SUPERVISOR**
JUAN DIEGO PÉREZ VELÁSQUEZ	JUAN DIEGO PÉREZ VELÁSQUEZ
DEPENDENCIA	**FECHA DE LA INTERVENTORÍA**
SECRETARIA DE HACIENDA	29/03/2023
Nº DE INTERVENTORIA	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**
04	28,99%

PERIODO DEL INFORME DE INTERVENTORIA: **ALISTAMIENTO CARTAS COACTIVO FERERO DE 2023**

Alistamiento Cartas Coactivo Febrero 2023	Municipio Copacabana – Cadena Courrier S.A.S.

ANALISIS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Se ha ejecutado 28,99% del contrato en las siguientes actividades:

Alistamiento Cartas Coactivo Febrero 2023:	327
Distribución Cartas Coactivo Febrero 2023:	327
Alistamiento Cartas Coactivo Febrero 2023:	121
Distribución Cartas Coactivo Febrero 2023:	121
Alistamiento Cartas Coactivo Febrero 2023:	2
Distribución Cartas Coactivo Febrero 2023:	2

El contratista viene cumpliendo a cabalidad el objeto del contrato

Firma: _____ INTERVENTOR Nombre:	Firma: _____ SUPERVISOR Nombre: Juan D. Pérez V.	Firma: Carmen Sofia Tobón M. CONTRATISTA Nombre: Carmen S. Tobón Morales. Delegada Cadena Courrier S.A.S.

Nota: Si el interventor lo considera pertinente puede anexar las hojas que necesite